

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά   22 /02/2021
                                                    Αριθ. Πρωτ. : 2737
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  4ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 32
Παράταση Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ».  
Στη Λιβαδειά σήμερα  16η  Φεβρουαρίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  2390/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι:
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           

 2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                              1 .Παπαϊωάννου Λουκάς

       3. Δήμου Ιωάννης                                                          

       4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      

       5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                         

       6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                      Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί    

       7. Μπράλιος Νικόλαος

       8. Καραμάνης Δημήτριος  

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
    Εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 2199/10-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
Έχοντας υπ’ όψη :

1. Την από 4/04/2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.ΣΤ.Ε και Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων και ειδικότερα το άρθρο 4 (Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα), 9 (Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητες του) και 11 (Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης). 

2. Την με α.π. 128882/23-11-2017 (Α∆Α: ΨΠΗΩ465ΧΙ8-ΑΔ2) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την οποία εντάχθηκε η μελέτη στην ΣΑΜΠ/066, με κ.α 2017ΜΠ76600003.

3. Τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης Ανάθεσης της μελέτης που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε, με την υπ την αρ. 1078 /14-5-2018 (Πρακτικό 19- ΑΔΑ: 69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1 ) απόφαση.

4. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που πραγματοποιήθηκε στις 12-10-2018.

5. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 507/28-04-2020 της Οικονομικής Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 07-04-2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

6. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 828/07-07-2020 της Οικονομικής Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε με την οποία εγκρίνεται το από 25-06-2020 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Το από 27-01-2021 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8. Το γεγονός ότι επίκειται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στην ένωση Οικονομικών Φορέων «‘Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ’ - ‘Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΕ’ – ‘ΤΡΙΕΔΡΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ’»

9. Το γεγονός ότι στις 04/04/2021 λήγει ο χρόνος ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς να έχει ανατεθεί ακόμη η εκπόνηση της μελέτης, η διάρκεια της οποίας είναι σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη είκοσι πέντε μήνες.

10. Την άνω των δύο ετών καθυστέρηση της Επιτροπής Διαγωνισμού να ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία οφείλεται σε διάφορους επιβραδυντικούς παράγοντες: 

Ο φόρτος εργασίας των μελών της Επιτροπής ήταν μεγάλος, και ο έλεγχος των υποβληθέντων φακέλων Τεχνικών Προσφορών απαιτητικός και χρονοβόρος. Πρόκειται για μία πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων μίας σύνθετης μελέτης οδοποιίας η οποία εκπονείται σε διάφορα στάδια και αποτελείται από επί μέρους μελέτες, αλλά και η σύγκριση ποιοτικών στοιχείων των διάφορων προσφορών μεταξύ τους. Στην ούτως ή άλλως αναμενόμενη καθυστέρηση της τεχνικής αξιολόγησης ήρθε να προστεθεί και η χρονική επιβάρυνση λόγω των μέτρων εναντίον της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Κατά τον τελευταίο χρόνο οι Υπηρεσίες υπολειτουργούν και η τηλε-εργασία δεν διευκολύνει την συνεργασία των μελών της Επιτροπής. Ακόμη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών διήρκεσε πολύ περισσότερο του αναμενομένου καθώς, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής οι διάφορες διοικητικές και δικαστικές αρχές καθυστερούσαν την έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκπόνηση της παρούσας μελέτης κρίνεται πολύ σημαντική τόσο για τους συμβαλλόμενους Δήμους όσο και για ολόκληρο το Νομό Βοιωτίας καθώς πρόκειται για οδό συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, η οποία με αφετηρία τη διασταύρωση με την Ε.Ο. Πρόδρομος – Σαράντι κατευθύνεται προς τον παραλιακό οικισμό «Ζάλτσα», την παρακείμενη παραλία Ζάλτσας, και την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Η περιοχή από την οποία διέρχεται η εν λόγω οδός είναι ορεινή, οι κλίσεις τόσο κατά μήκος του άξονα της οδού όσο και οι εγκάρσιες είναι πολύ έντονες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στη μηκοτομή της οδού τμήματα με πολύ μεγάλες κλίσεις, αλλά και στα ρείθρα της οδού να εμφανίζονται απότομα πρανή πολύ μεγάλου βάθους, γεγονότα που καθιστούν επισφαλή την διέλευση των οχημάτων προς μία περιοχή αγροκτηνοτροφική με αλιευτικό ενδιαφέρον, φυσικού κάλλους, με πολλές γραφικές παραλίες, στοιχεία που την καθιστούν αξιόλογο προορισμό.

11. Το από 03-02-2021 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, (επισυνάπτεται) με τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής για την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι έξι (26) μήνες και την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.

Προτείνεται  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

· Να εγκρίνει την παράταση ισχύος της από 04/04/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων κατά είκοσι έξι (26) μήνες και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμά της.

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 1857/05-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

- Την από 4/04/2018 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.ΣΤ.Ε και Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων 
- Το από 03-02-2021 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης,

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει την παράταση ισχύος της από 04/04/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων για την εκτέλεση της μελέτης ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ΄΄ ,  κατά είκοσι έξι (26) μήνες όπως αποτυπώνεται  στο επισυναπτόμενο  χρονοδιάγραμμα.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  32/2021.     
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
               ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                         

2. Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική 

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7. Καραμάνης Δημήτριος  
                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

                                                                               Λιβαδειά      19 -02- 2021       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ     
                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                  
