

                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά 22   /02/2021
                                                    Αριθ. Πρωτ. : 2738
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  4ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 33
΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016).

Στη Λιβαδειά σήμερα  16η  Φεβρουαρίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  2390/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) ήτοι:
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           

 2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                              1 .Παπαϊωάννου Λουκάς

       3. Δήμου Ιωάννης                                                          

       4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      

       5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                         

       6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                      Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί    

       7. Μπράλιος Νικόλαος

       8. Καραμάνης Δημήτριος  

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
    Εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 1817/05-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ΄ αριθμό 141/27-07-2016 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, προϋπολογισμού δαπάνης  739.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση των δημοτικών οδών του Καλλικρατικού  Δήμου Λεβαδέων. 

Το έργο περιλαμβάνει  έργα οδοποιίας, οικοδομικά και υδραυλικά.
Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες :

Α. Δημοτική κοινότητα Λιβαδειάς:

Ασφαλτόστρωση οδού Αριστοφάνους τμήμα ένα (1) και τμήμα δύο (2).

Ασφαλτόστρωση οδού Ευριππίδου.

Ασφαλτόστρωση οδού Αντιγόνης.

Ασφαλτόστρωση οδού Χαιρωνείας.

Ασφαλτόστρωση οδού Αρμενίας.

Ασφαλτόστρωση οδού Φρυγίας.

Ασφαλτόστρωση οδού Αναλήψεως.

Ασφαλτόστρωση οδού Προϋπάρχουσας του 1923.

Ασφαλτόστρωση οικισμού Ανάληψης.

Ασφαλτόστρωση οδού Οσίου Λουκά.

Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φεραίου.

Ασφαλτόστρωση οδού Υψηλάντου.

Ασφαλτόστρωση οδού Ασίας.

Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίου οδού Αισχύλου.

Τσιμεντόστρωση πεζοδρομίου οδού Χαιρωνείας.

Β. Τοπικές κοινότητες Λιβαδειάς:

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Αγ. Άννας τμήμα ένα (1) και τμήμα δύο (2).

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Αγ. Τριάδας τμήμα ένα (1) και τμήμα δύο     (2).

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Ανθοχωρίου.

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Δαύλειας.

Κατασκευή αγωγού όμβριων τοπικής Κοινότητας Θούριου.

Τσιμεντόστρωση κοινοτικής οδού Λαφυστίου.

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Παρορίου τμήμα ένα (1) και τμήμα δύο (2)

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Μαυρονερίου.

Τσιμεντόστρωση κοινοτικής οδού Προφήτη Ηλία.

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Χαιρωνείας.

Ασφαλτόστρωση κοινοτικής οδού Αγ. Γεωργίου τμήμα ένα (1) και τμήμα δύο (2).

Με την υπ αριθμόν 328 / 14-11-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου : “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016)”.

Με την υπ’ αριθμόν 395 / 27-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΘΓΗΩΛΗ-ΔΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου  που έγινε στις  13-12-2016 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία  «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,68% . Ο έλεγχος νομιμότητας της 73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του για την κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε  με το αρ.πρωτ. 315/40212/17-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδα.

Η Σύμβαση (17SYMV001531083 2017-06-14) για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου, ποσού 320.136,31 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 188.517,69 € αξία εργασιών , 33.933,18 € εργολαβικό όφελος, 33.367,63 € απρόβλεπτα ,  2.355,94 € αναθεώρηση και 61.961,87 € για Φ.Π.Α.. 

· Με την υπ’ αριθμόν 57/12-02-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

· Με την υπ’ αριθμόν 127/21-03-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

· Με την υπ’ αριθμόν 18/11-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15/06/2018 (υπ' αριθμ.14528/15-06-18 βεβαίωση περάτωσης εργασιών) .

Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε στις 30-08-2018  

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την βεβαίωση περαίωσης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή και  Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016) » στις τρεις Φεβρουαρίου του 2021 (03.02.2021).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και   Οριστικής Παραλαβής του έργου :« Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016)», όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( άρθρα 170-172 του Ν. 4412/2016).
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 1817/05-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

- την 47/2020 ( ΑΔΑ : ΩΓΒΧΩΛΗ-Η1Ε ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

- το από 03-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) , » που είχε διανεμηθεί

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
   Εγκρίνει  το από  03-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) , που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 47/2020 ( ΑΔΑ : ΩΓΒΧΩΛΗ-Η1Ε ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  33/2021.     
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
               ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                         

2. Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική 

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7. Καραμάνης Δημήτριος  
                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

                                                                               Λιβαδειά        -02- 2021       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ     
                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                  
