

                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά   10/03/2021
                                                    Αριθ. Πρωτ. : 3888
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  6ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 51
Έγκριση του 1ουΣυγκριτικού Πίνακα της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ     ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 31274/14-12-2018 Σύμβασης  

Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                      1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    2.Καραμάνης Δημήτριος
3. Δήμου Ιωάννης                                               (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών 1-4 εκ ημερ. Διατ.  & 16,17,18 ημερ. Διατ)
7. Μπράλιος Νικόλαος (αποχώρησε στο 18ο ημερ. Διάταξης)

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπ/κό μέλος)

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
      Εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 πρόσκλησης (11ο  στον πίνακα θεμάτων συνεδρίασης)  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 2483/15-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
1. Αντικείμενο Μελέτης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης στον Δήμο Λεβαδέων.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης, ήτοι: 

1. Περιβαλλοντική Μελέτη - Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Μονάδας Κομποστοποίησης.

2. Τοπογραφική μελέτη 

3. Γεωτεχνική μελέτη 

4. Οριστική Μελέτη Μονάδας Κομποστοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Η/Μ Μελέτη, Μελέτη Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλική Μελέτη 

5. Μελέτη σχεδιασμού για τον καθορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων

6. Τεύχη Δημοπράτησης Έργου Μονάδας Κομποστοποίησης

7. ΣΑΥ -ΦΑΥ 

8. Μελέτη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Έργου Μονάδας Κομποστοποίησης

Με την υπ΄αριθμ. 88/01-06-20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκαν οι μελέτες : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 31274/14-12-2018 Σύμβασης.

2. Χρηματοδότηση

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020(Κωδικός Ενάριθμου 2018ΣΕ27510002), και το ΦΠΑ από ίδιους πόρους της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016.

3. Διαγωνιστική Διαδικασία

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. οικ.268/15-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ1Α465ΧΙ8-4Χ9) απόφαση της Ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ εντάχθηκε η πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010912 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

2. Με την υπ’ αριθ. 180/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης

3. Με την με αρ. 283/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού

4. Με την με αρ. 341/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού

5. Εκδόθηκε η με αρ. 377/2018 (ΚΗΜΔΗΣ 18AWRD003911142 2018-10-29) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στην ένωση «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (δ.τ ΕΠΤΑ Α.Ε.) – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ) - ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ –Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (δ.τ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ) - ENVIC ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. (δ.τ. ENVIC Ε.Π.Ε.)»
6. Με το υπ΄αρ. 9632/12-12-2018 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για το υποέργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

7. Στις 14.12.2018 συνάφθηκε η σύμβαση με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» (ΑΔΑΜ: 18SYMV004236293 2018-12-20).

4. Προεκτιμώμενη αμοιβή – Συμβατική αμοιβή

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν σε 112.194,37€ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α..
Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (88.495,50 €), συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών (15% βάσει της παρ. 8, του άρθρου 53 του Ν. 4412/16) και πλέον του Φ.Π.Α..

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση:

	Α/Α
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (€)
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

	1
	Αρχιτεκτονικές μελέτες (κατ. 06)
	9.737,26
	70,00
	2.921,18

	2
	Στατικές μελέτες (κατ. 08)
	7.156,88
	70,00
	2.147,06

	3
	Μηχανολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (κατ. 09)
	38.256,96
	8,00
	35.196,40

	4
	Μελέτες υδραυλικών έργων (κατ. 13)
	7.266,00
	8,00
	6.684,72

	5
	Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων (κατ. 18)
	10.899,00
	8,00
	10.027,08

	6
	Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27)
	3.633,00
	8,00
	3.342,36

	7
	Μελέτες τοπογραφίας (κατ. 16)
	2.761,08
	8,00
	2.540,19

	8
	Γεωτεχνικές μελέτες (κατ. 21)
	10.584,14
	30,00
	7.408,90

	9
	Οικονομικές μελέτες (κατ. 03)
	7.266,00
	8,00
	6.684,72

	
	Μερικό Σύνολο
	97.560,32
	
	76.952,61

	
	Απρόβλεπτα
	14.634,05
	
	11.542,89

	
	Σύνολο άνευ ΦΠΑ
	112.194,37
	
	88.495,50

	
	ΦΠΑ
	26.926,65
	
	21.238,92

	
	Γενικό Σύνολο
	139.121,02
	
	109.734,42


5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Συγκριτικού Πίνακα

Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να γίνει απομείωση του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών από το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, λόγω του ότι ο Ανάδοχος εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όσον αφορά στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς να απαιτηθεί ανάλωση το ποσού των απροβλέπτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΡΓΟΥ

	ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ   
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

1ος ΑΠΕ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

	ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	76.952,61 €
	76.952,61 €
	+ 0,00 €

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	11.542,89 €
	0,00 €
	- 11.542,89 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	88.495,50 €
	76.952,61 €  
	- 11.542,89 €

	Φ.Π.Α
	21.238,92 €
	18.468,62 €
	- 2.770,30 €

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	109.734,42 € 
	95.421,23 €
	- 14.313,19 €


Ο παρών 1ος Συγκριτικός παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 95.421,23 €  εκ των οποίων 76.952,61 € για εργασίες και 18.468,62 € για ΦΠΑ.

Με τον παρόντα 1ο Συγκριτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Ο παρών 1ος Συγκριτικός προεγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ.    1669  /14-02-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ   

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/16 και υπό την προϋπόθεση ότι: 

i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης και 

ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

· Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2483/15-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
- Τον 1ουΣυγκριτικό Πίνακα της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ     ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει ,  που είχαν διανεμηθεί.

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
          Εγκρίνει τον 1ουΣυγκριτικό  Πίνακα της δημόσιας σύμβασης  : «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», ο οποίος  παρουσιάζει μείωση κατά 14.313,19€ με την αρχική σύμβαση  και ανέρχεται στο ποσό των 95.421,23 €  εκ των οποίων 76.952,61 € για εργασίες και 18.468,62 € για ΦΠΑ.

.
Η απόφαση πήρε αριθμό  51/2021.     
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
               ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογριάς Αθανάσιος                                                         

2.Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

6. Μπράλιος  Νικόλαος
7.Τουμαράς Βασίλειος
                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

                                                                               Λιβαδειά        10 -03- 2021       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ     
                                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                  
