

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                        Λιβαδειά   22 /03/2021
                                                    Αριθ. Πρωτ. :  4543
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  8ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 70
΄Εγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

            Στη Λιβαδειά σήμερα  17η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  4079/12-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά  (7)   εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης-Πρόεδρος                     1.Καπλάνης Κωνσταντίνος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    2.Παπαϊωάννου  Λουκάς

3. Νταντούμη Ιωάννα                                          3.Μπράλιος Νικόλαος

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου                             (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                 

6.Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος) 

7. Καραμάνης Δημήτριος  

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
  Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 3737/08-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).

3.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
4. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .

6. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 

8. Με την υπ’ αριθμόν 95 /05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 08/11/2020.

9. Με την υπ’ αριθμόν 277 /03-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6KKΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 31/03/2021.
Με το υπ’ αριθ. 3607/05-03-21 εισερχόμενο, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του εν λόγω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως  30/06/2021.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος εταιρεία είναι:

· Η λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19, που αναγκάστηκε να λάβει η ανάδοχος εταιρεία λόγω εμφάνισης κρουσμάτων στο προσωπικό της.

· Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2020 έως Φεβρουάριο 2020

      Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 31/03/21 και με βάση τα ανωτέρω 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 30/06/2021.

Επισυνάπτεται:

· Η υπ’ αριθ. 3607/05-03-21 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

             Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
· Το υπ΄αριθμ. πρωτ.3737/08-03-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί 
· Τις  αριθ. 95/2020 (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), και 277/2020 (6KKΘΩΛΗ-ΒΜΖ ) Αποφάσεις της 
· Την υπ΄ αριθ. 3607/05-03-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)   «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020  (ΑΔΑ:  6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση. 

                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την εκ νέου  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» κατά τρείς (3 ) μήνες ήτοι  έως τις 30-06-2021 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  70/2021.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
5.Τόλιας Δημήτριος
6. Μπράλιος  Νικόλαος
7.Καραμάνης  Δημήτριος
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά       22 -03-2021
                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ

