 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                                                        

                                                                                                           2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                 Λιβαδειά  21 /04/2021
                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 6560
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 95 

Περίληψη

Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών της δημόσιας σύμβασης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».

Στη Λιβαδειά σήμερα  19η  Απριλίου   2021  ημέρα  Δευτέρα   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6141/15-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
  Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και δύο (2) αναπληρωματικά ,  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Καλογρηάς Αθανάσιος 

2. Σαγιάννης Μιχαήλ(αναπλ/κό μέλος)                              2. Παπαϊωάννου Λουκάς            

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                        3. Καραμάνης Δημήτριος            

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

       5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                  Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Τουμαράς Βασίλειος (ανπλ/κό μέλος) 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.        
    Εισηγούμενος   το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών το με  αριθ. πρωτ.    5526/ 7-4-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

· Με την υπ’ αριθμό 27/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 610.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

· Με την υπ΄ αριθμό 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 27/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Με την υπ’ αριθμό 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 19PROC005987682 2019-12-09

· Με το υπ΄ αριθμό 27562/10-12-2019 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

· Με την υπ΄ αριθμό 231/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την απόφαση 16/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 14-1-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

· Με το υπ αριθμό 3710/20.2.2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

· Με το υπ΄ αριθμό 4976/9.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

· Με την απόφαση 65/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 631/61313/15-5-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

· Με το υπ΄ αριθμό 6703/7-4-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 65/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με το υπ΄ αριθμό 14448/24.7.2020 έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υπογραφή της σύμβασης.

· Οι υπ΄ αριθμό e-82515/3.8.2020 και e-82519/3.8.2020 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 8.500,00€ και 4.600€ αντίστοιχα.

· Με τα υπ΄ αριθμό 69530/4.8.2020 και 69531/4.8.2020 έγγραφα βεβαιώθηκε η εγκυρότητας των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης

· Με την υπ΄ αριθμό 11/2020 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

· Με το υπ΄ αριθμό 15117/4.8.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού ποσού 324.075,20€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,35%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	187.929,80€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	  33.827,36€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	221.757,16€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	  33.263,57€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	    4.977,10€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	   1.353,14€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	261.350,97€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	  62.724,23€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	324.075,20€


· Με το υπ΄αριθμ. 4158/16-3-2021 από 2/3/2021 πρακτικό 2 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας. Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 324.075,20€ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση ήσσονος σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.917,55€, ποσοστό 9,23% σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

· Μετά την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 80/2021 απόφασης της Ο.Ε. και αφού πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες του τεκμηριωμένου αιτήματος και της ανάληψης υποχρέωσης που έγιναν με AΔΑ 6ΜΓΦΩΛΗ-ΟΩΖ πραγματοποιείται η παρούσα εισήγηση

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην τοπική κοινότητα Αγίας Άννας του Δήμου Λεβαδέων, όπως υποδεικνύεται στο θεωρημένο τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λιβαδειάς. Αφορά συγκεκριμένα έργα συντήρησης της κεντρικής πλατείας και ανάπλαση οδών. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων των οδών είναι 2.500 τ.μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού Αγίας Άννας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει:

· Την συντήρηση των επιστρώσεων της κεντρικής πλατείας όπου γίνεται επισκευή,

· συμπλήρωση και νέα αρμολόγηση στην λιθεπένδυση του δαπέδου, σε έκταση περίπου 150τ.μ. καθώς και η επισκευή με αντικατάσταση πλακών μαρμάρων επιφανείας 30τ.μ.

· Ανάπλαση οδών του οικισμού, που αφορά επίστρωσή τους με λιθόστρωτο σε έκταση 2.500τ.μ..

· την τοποθέτηση φωτιστικών και αστικού εξοπλισμού.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από Α.Π.Ε. του Δήμου Λεβαδέων.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:

· Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

· Τρεις (3) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε. και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

· Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα.

Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. αφού:

· Οι επιπλέον ποσότητες που προκύπτουν από τις απρόβλεπτες αλλά ωστόσο απαραίτητες εργασίες για την συνέχιση του έργου και περιγράφονται στον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. υπερβαίνουν τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

· Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου δε μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική Σύμβαση, καθώς είναι αναγκαίες για την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου.

Οι εργασίες αυτές αφορούν την κατασκευή δικτύου ομβρίων στον βόρειο κλάδο επέμβασης του έργου καθώς μετά την έναρξη των εργασιών σε αυτό το τμήμα και την διενέργεια δοκιμαστικών τομών και σχετικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων είναι ανεπαρκές. Αυτό οφείλεται στην μικρή διάμετρο των αγωγών (Φ200), στην απουσία κεντρικών φρεατίων καθώς και στην ύπαρξη εμφράξεων λόγω παλαιότητας.

Πιθανή μελλοντική κατασκευή του δικτύου ομβρίων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας σύμβασης, θα παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσχερή και κοστοβόρα αποκατάσταση του παραδοσιακού καλντεριμιού.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Με το παρόν 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 1ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τρεις (3) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Α’ Τριμήνου 2021. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 1ο (ΝΕΤ ΟΙΚ 73.12.2Ν– Αναθ. ΟΙΚ 7312)

Προσαύξηση τιμής του Α.Τ. 2.8 «Επιστρώσεις με πλάκες πέτρας ορθογωνισμένες πάχους 8 έως 10εκ» για την κατασκευή παραδοσιακού καλντεριμιού από φυσική πετρά Λιβαδειάς, ορθογωνισμένη χειρωνακτικά, πάχους 10 έως 12εκ ελεύθερης διάστασης τεμαχίου.

Προσαύξηση της τιμής του Α.Τ. 2.8 της μελέτης «Επιστρώσεις με πλάκες πέτρας ορθογωνισμένες πάχους 8 έως 10εκ» για την κατασκευή παραδοσιακού καλντεριμιού από φυσική πέτρα Λιβαδειάς, ορθογωνισμένη χειρωνακτικά, με πάχος 10 έως 12εκ και ελεύθερης διάστασης τεμαχίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας.

Άρθρο 2ο (ΝΕΤ ΟΙΚ 71.01.02– Αναθ. ΟΙΚ 7102)

Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

Γενική περιγραφή ομάδας 71 : 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):

-Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ

-Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης

-Η ύγρανση της επιφάνειας,

-Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδομικό χαρτί.

-Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ

γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

-Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  

-Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ)Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

-Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

-Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).

-Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

-Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) όψεως.

Άρθρο 3ο (ΝΕΤ ΝΕΤ ΟΙΚ 45.03– Αναθ. ΟΙΚ 4503)

Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροπελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) όψεως.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 324.075,20€ (261.350,97€ αξία εργασιών και 62.724,23€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 22.580,39€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 1.137,97€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 22.580,39€ + 1.137,97€ = 23.718,36€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 9.545,21€ σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 2.761,20€.

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.917,55€ το οποίο αναλύεται σε: 17.779,70€ για εργασίες, 3.200,35€ για Γ.Ε.+Ε.Ο., 3.147,01€ για απρόβλεπτα, και 5.790,49€ για Φ.Π.Α. και θα έχει διάρκεια 3 μηνών για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 29.917,55€ / 324.075,20€ = 9,23% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις. 

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 324.075,20€ + 29.917,55€ = 353.992,75€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 9,23% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1ης Σ.Σ.Ε. ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

· Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» που παρουσιάζει αύξηση κατά 29.917,55€ (ποσοστό 9,23%) σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης και θα έχει διάρκεια τριών μηνών πέραν την αρχικής σύμβασης.

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 5526/7-4-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών (αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης )του έργου  Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας», καθώς & τον 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.
-Το  2ο /02-03-2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  1ο  Α.Π.Ε
- Την υπ αριθμ 94/2021 απόφασή της . 
 -Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει: τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού που ανέρχεται στο ποσό των  324.075,20€ (261.350,97€ αξία εργασιών και 62.724,23€ αξία ΦΠΑ)  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης  και  την  σύναψη   1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» για το   έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας»   ποσού 29.917,55€ (ποσοστό 9,23%) σε σχέση με την  δαπάνη της αρχικής σύμβασης   ήτοι ποσοστό ≤ του 15% της αξίας  αρχικής σύμβασης.

 Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  95/2021.                                                                                       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
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