

1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
                                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

 Λιβαδειά  29 /04/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  7201
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 14ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 108
Έγκριση  2ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης  : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  27η  Απριλίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6718/23-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Καραμάνης  Δημήτριος

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων  κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
       Εισηγούμενος το 9ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ. πρωτ. 6588/22-04-2021  έγγραφο (σε ορθή επανάληψη)  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη :   

1. Την υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» προϋπολογισμού 520.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

2. Την υπ΄ αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση  της 224/2017 τεχνικής μελέτης.

3. Την υπ΄ αριθμό 210/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΠΩΛΗ-ΜΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

4. Την υπ΄ αριθμό 414/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

5. Την υπ΄ αριθμό 45/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού .

6. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 256786,63 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 29-10-2019.

7. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   29/10/2020.

8. Την υπ. αριθμ. 285/12-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 29-4-2021 .

9. Το γεγονός ότι  υπέβαλε το υπ΄αριθμ. 6129/15-04-2021 αίτημα με θέμα «Αίτηση παράτασης ισχύος σύμβασης  και χρονοδιαγράμματος» στο οποίο αναφέρει :
	 «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου οι ασφαλτικές εργασίες να εκτελεστούν εντός μηνός Μαϊου 2021 οπότε και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι προσφορότερες για την ορθή διάστρωση και συναρμογή των ασφαλτικών στρώσεων . 

Για τους ως άνω λόγους αιτείται με το παρόν η Παράταση Ισχύος Σύμβασης & Χρονοδιαγράμματος έως τις 31 Μαϊου  2021» 

10.λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 



προτείνουμε  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  για 2 μήνες και δυο ημέρες δηλαδή έως την  30.06.2021 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.06.2021 .  

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6588/22-04-2021  έγγραφο (σε ορθή επανάληψη)  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί 
-Τις  αριθ. 45/2019  και  285/2020 Αποφάσεις της 
-Την υπ΄ αριθ. 6129/15-04-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την 2η  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» για 2 μήνες και δυο ημέρες ήτοι έως την  30.06.2021 , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  108/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά       29 -04-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Καλογριάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος

