

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

   Λιβαδειά    20/05/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  8622
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 15ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 119
  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της δημόσιας σύμβασης: ΄΄ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ’’.     

Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Μαϊου  2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8087/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Μπράλιος Νικόλαος

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
7 Καραμάνης  Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
       Εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ. πρωτ.  6884/27-04-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :

                  Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

          Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι ασφαλτοστρώσεις των δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτoστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών, τοποθέτηση κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου και λοιπές τεχνικές εργασίες. Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη μελέτης, προϋπολογισμού 730.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΑΠ και υπόλοιπα ΑΠΕ (20%). 

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνταχθηκε  μελέτη με αριθμό 73/2018 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού 730.000,00 € με ΦΠΑ 24% με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

Με την υπ΄ αριθμό 501/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 73/2018 Τεχνικής μελέτης την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Στον Κ.Α. 30/7323.024 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019  είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών».
Με την υπ΄ αριθμόν 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λήφθηκε απόφαση περί έγκρισης  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξης.

Με την υπ΄ αριθμό 172/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον ανάδοχο Οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,62%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 256.641,00 € η οποία με την υπ΄ αριθμό 1580/182902/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΟΡ10-ΜΔΙ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 16/12/2019.

Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   16/12/2020.

Με την υπ’ αριθμό 102/2020 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Λεβαδέων αποφάσισε την  έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ’ αριθμό 314/2020 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Λεβαδέων αποφάσισε την  έγκριση της 1ης Παράτασης του έργου διάρκειας 168 ημερών ήτοι έως τις 31-05-2021. 

Β. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)
Ο  Προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι επιπλέον αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών πέραν του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης .

 Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 15.365,36 € από την Αρχική Σύμβαση με ταυτόχρονη απορρόφηση  μέρους των απροβλέπτων.

Δια του παρόντος 2ου  Α.Π.Ε. αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:

1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.

2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.

5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.

 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο  ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 318.234,84 € .

 
Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας  γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλασσον δαπανών (3o πρακτικό της από 19-4-2021 συνεδρίασης) στο ποσό των 15.365,36 €

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :

1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου

2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016

      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το άρθρο 156 παραγρ.3β) του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη  τον 2ο ΑΠΕ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

	
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΡΟΒΛ/Α 
	ΑΠΟΛΟΓΙ-ΣΤΙΚΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	219.016,31 €
	32.852,45 €
	2.253,38 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	1ος  ΑΠΕ
	248.482,63 €
	1.132,75 €
	4.506,76 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	2ος  ΑΠΕ
	249.613,49 €
	1,89 €
	4.506,76 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €


Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσει :

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 318.234,84 ευρώ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
·   Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 6884/ 27-04-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Την από `16-12-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.»
· Τις 102 & 314/2020 αποφάσεις της

· Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  που είχε διανεμηθεί.

· Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο  Α.Π.Ε
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
·   Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
        Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»  ,   ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 318.234,84 € με Φ.Π.Α και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση . 
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  119/2021.
                                                                                             ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά      20 -05-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογρηάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Καραμάνης Δημήτριος
