

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

   Λιβαδειά 24/05/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  8854
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 15ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 120
  Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΝΜΕ,  2ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και παράταση  συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .
Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Μαϊου  2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8087/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Μπράλιος Νικόλαος

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
7 Καραμάνης  Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
       Εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθμ. πρωτ.  7514/07-05-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιων του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :

1.   Με την υπ΄  αριθμό 212/2018 (ΑΔΑ: ΩΡ2ΟΩΛΗ-Ζ87) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού 5.100.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
2.  Με την υπ’ αριθμόν 302 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 27-8-2018 .
3. Με την υπ’ αριθμόν 440/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: (19AWRD004313523 2019-01-09) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στον οικονομικό φορέα «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 52,30% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 59/5037/15.01.2019 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 2.435.010,02 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 22/03/2019 (19SYMV004669802 2019-03-26).

5. Με την υπ’ αριθμ.52/ 11-03-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ7ΛΩΛΗ-ΕΥΧ), έχει εγκριθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

6. Με την υπ’ αριθμ. 301/ 04-12-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΦΑΥΩΛΗ-ΣΤΟ), έχει εγκριθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, ποσού 158.590,70 €.

7. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου ήταν 24 μήνες όπως ορίζεται στην σύμβασή του. Με την υπ’ αριθμ.165/ 08-07-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΩΒΑΤΩΛΗ-ΟΜΡ), εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών κατά επτά μήνες επιπλέον, ήτοι έως 22-10-21.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 1.992.264,23€ από το Ταμείο Συνοχής μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την υπ’αριθ. πρωτ. 6135/17-05-2017 (ΑΔΑ 6ΑΠ846ΧΙ8-ΟΧ5) Απόφαση Ένταξης, (Κωδικός Ενάριθμου 2017ΣΕ27510034) και με το ποσό των 442.745,79€ από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001  (Κ.Α. 64/7341.014) .

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 158.590,70 € από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 41781/17-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΩΤ465Χ18-ΒΑΕ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη έργων στη ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) σύμφωνα με την οποία έχει ενταχθεί η Πράξη με τίτλο : «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για τη χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων», Υποέργο 1 της οποίας, είναι το έργο με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για τη χρήση Δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η μετατροπή ενός απαξιωμένου κτιρίου (πρώην Πανεπιστήμιο ), σε χώρο στέγασης διοικητικών υπηρεσιών και πολιτισμού με συνολικό εμβαδό 2.831,56 τ.μ με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακά κελύφη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή 
Γ. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και την αναλυτική επιμέτρηση τους 

β) διαφοροποιήσεις σε ποσότητες εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και την αναλυτική επιμέτρηση τους. Η 1η ΣΣΕ είχε συνταχθεί για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που εκτελέστηκαν, από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της (συνδέονται με την τροποποίηση της μελέτης, που αφορούσε και  τη φέρουσα κατασκευή και η οποία εγκρίθηκε την υπ’ αριθμ. 286/ 10-11-20 απόφαση του Δ.Σ.). Οι εργασίες αυτές είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή & τελειοποίηση του έργου, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του, ενώ δε δύναται τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν και να αποτελέσουν αυτοτελές και ανεξάρτητο τμήμα του και 

γ) την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η οποία συντάχθηκε για να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που θα εκτελεστούν, από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι εργασίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά κατέστησαν απαιτητές και αναγκαίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της.  Συνδέονται με περαιτέρω νέα ευρήματα που επιβάλουν την ενίσχυση της στατικότητας του υφιστάμενου παλαιού κελύφους, αλλά και με την ενδεδειγμένη και απαραίτητη τεχνικά σύνδεση της υφιστάμενης με τη νέα φέρουσα κατασκευή, ως περιγράφεται και σε τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης του μελετητή του έργου. Περιλαμβάνονται επίσης απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση της φέρουσας κατασκευής και δευτερευόντως συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη και λειτουργική υλοποίηση του έργου.  Όλες αυτές οι εργασίες  είναι απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή & τελειοποίησή του έργου, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του, αφού δε δύναται τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν και να αποτελέσουν αυτοτελές και ανεξάρτητο τμήμα του, χωρίς να θέτουν σε προφανή κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη συνολική λειτουργικότητά του (παράγραφος 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, το άρθρο 156 του Ν.4412/16 και κατευθυντήρια οδηγία 22 με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 / ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ στο Μέρος ΙΙΙ). 

Αρχική και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Όσον αφορά στην αρχική και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, οι μεταβολές των δαπανών που προκύπτουν από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου, καλύπτονται :

Α. με χρήση της απρόβλεπτης δαπάνης εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το εδάφιο α, της παραγράφου 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016. Καμία τροποποίηση δεν επέρχεται στο «βασικό  σχέδιο» του έργου, ούτε στα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Β. με χρήση των επί έλασσον δαπανών εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το εδάφιο β, της παραγράφου 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 .

2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (2η Σ.Σ.Ε.) 

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και το Μέρος ΙΙΙ της κατευθυντήριας οδηγίας 22 (περί τροποποιήσεων των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ:

1. οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, αποτελούν συμπληρωματικά έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά προέκυψαν και κατέστησαν αναγκαία κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης και θα εκτελεστούν από τον αρχικό ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2. Η αναγκαιότητά των προβλεπόμενων εργασιών της 2ης ΣΣΕ επιβάλλεται :

· από την αποκάλυψη νέων ευρημάτων που αφορούν στο σαθρό παλαιό φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κελύφους, (σαθρά υποστηλώματα, πλάκες & δοκοί με οξειδωμένους οπλισμού, τα οποία αποκαλύφθηκαν με την πρόοδο των εργασιών). Τα ευρήματα αυτά επιβάλουν την στατική ενίσχυση της υφιστάμενης παλαιάς φέρουσας κατασκευής. 

· από την ολοκλήρωση υλοποίησης του νέου στατικού κελύφους (σκελετός σκυροδέματος και μεταλλικός σκελετός κτηρίου & κλιμακοστασίου), αλλά και από την ενδεδειγμένη και απαραίτητη τεχνικά σύνδεση (με βάση τους κανόνες της τέχνης & της επιστήμης), της υφιστάμενης με τη νέα φέρουσα κατασκευή και δευτερευόντως από την εκτέλεση όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών για την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 

Οι εργασίες αυτές, οι οποίες συνδέονται κυρίως με το σκελετό του κτηρίου, επιβάλλουν την κατά προτεραιότητα εκτέλεσής τους, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού. 

Όλες οι συμπληρωματικές εργασίες που περιλαμβάνονται στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν και να ανατεθούν σε άλλον οικονομικό φορέα, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα ζητήματα και χωρίς να θέσουν σε προφανή κίνδυνο την τεχνική αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Για τους προαναφερθέντες τεχνικούς λόγους κρίνεται «ασύμφορη» η εμπλοκή άλλου προσώπου πέραν του αρχικού αναδόχου (νέα διαδικασία ανάθεσης). 

3. η αξία των εργασιών της 1ης και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν υπερβαίνουν αθροιστικά  το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, (σύμφωνα και με την παράγραφο 1β του άρθρου 156 του Ν.4412/16).

Η 2η ΣΣΕ συνοδεύεται από το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 3ου Α.Π.Ε., στο οποίο περιλαμβάνονται δέκα (10) Νέες Εργασίες, οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Για την σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, αλλά και τη διάθεση  επί έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ, διατυπώθηκε θετική γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 3 / 19-04-21 Πρακτικό - ΘΕΜΑ 3ο.

Για τον 3ο ΑΠΕ, συνοδευόμενο από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και για την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το υπ’ αριθμ. 4533/06 -05-21 έγγραφό της. 
Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &  ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με το υπ’ αριθμ. 1094/29-01-21 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του προαναφερομένου έργου έως τις 22/04/22.

Ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των επί πλέον εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 1η και στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαχωρίζει τις δαπάνες σε τρεις ενότητες, της Αρχικής Σύμβασης , της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 2.435.010,02 € ήτοι (1.963.717,76 € για αξία εργασιών και 471.292,26 € για Φ.Π.Α.) , είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Η δαπάνη (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών ποσού 301.726,32 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης (251.357,00 €) και ανάλωση επί έλασσον δαπανών (50.369,32 €), σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 .

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της 1ης Συμπληρωματική Σύμβασης ποσού 158.590,70 € ήτοι (127.895,73 € για αξία εργασιών και 30.694,97 € για Φ.Π.Α.), είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – 2ος ΑΠΕ και αποτελεί το ποσοστό 6,60 % επιπλέον της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ). Η δαπάνη (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών ποσού 31.596,35 €  σε σχέση με την 1η Σ.Σ.Ε – 2ος ΑΠΕ, καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης ΣΣΕ (15.703,79 €) και ανάλωση επί έλασσον δαπανών (15.892,56 €), σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 158.590,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από το Π.Δ.Ε, με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001.
Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες  κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω νέων ευρημάτων που αφορούν στο σαθρό παλαιό φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κελύφους αλλά και όλες τις απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη και λειτουργική υλοποίηση του έργου. 

Η δαπάνη των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 313.056,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (252.464,64 € για αξία εργασιών και 60.591,51 € για Φ.Π.Α.) ήτοι ποσοστό 13,07 % επιπλέον  της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ).

Η συνολική αύξηση της συμβατικής αρχικής δαπάνης του έργου κατά 19,67% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ), όπως προκύπτει με επιπλέον την 1η και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση  (6,60 % & 13,07 % αντίστοιχα)  δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικού ποσού  313.056,15 € θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 256.558,96 € από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ 055 με Κωδικό Ενάριθμου 2018ΣΕ05500001 και με το ποσό των 56.497,19 € από πιστώσεις του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Α. 64/7341.014) .

Με τον παρόντα  3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών», εντός των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το εδάφιο β, της παραγράφου 3, του άρθρου 156, του Ν.4412/2016 .

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η & 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 132 περί «τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» και από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες » του Ν.4412/16, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Ικανοποιούνται επίσης οι προϋποθέσεις που θέτει η κατευθυντήρια οδηγία 22 με αρ. πρωτ. 3802/14-06-17 / ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο  Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει και την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

1) Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.906.656,87 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), του 1ου ΠΚΤΝΜΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών συνολικής δαπάνης 313.056,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την εκτέλεση του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
2) Την παράταση της συνολικής προθεσμίας του προαναφερόμενου έργου, έως τις 22/04/22, για την υλοποίηση της 1ης ΣΣΕ και για την εκτέλεση εργασιών της 2ης ΣΣΕ. 


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
·   Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 7514/ 07-05-2021  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
·  Τις  302 & 440/2018,52,165 & 301/2020 αποφάσεις της
· Την από  22-03-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
· Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» "  που είχε διανεμηθεί.

· Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 3ο  Α.Π.Ε
· Το από 19-04-2021 απόσπασμα 3ου πρακτικού  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
· Το υπ΄αριθμ. 4533/06-05-2021 έγγραφο του ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΡΑ
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
·   Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών συνολικής   και τον 1ο ΠΚΤΝΜΕ αυτού της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.906.656,87 € (με  Φ.Π.Α) και βρίσκεται    
Β) Εγκρίνει την σύναψη 2ης  Συμπληρωματική Σύμβασης Εργασιών   για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  που ανέρχεται στο ποσό των  313.056,15 € (με Φ.Π.Α. ) 
Γ) Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του προαναφερόμενου έργου, έως τις 22/04/2022, για την υλοποίηση της 1ης ΣΣΕ και για την εκτέλεση εργασιών της 2ης ΣΣΕ. 
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  120/2021.
                                                                                             ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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