

                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
                                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

 Λιβαδειά    01 /06/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.9788  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  17ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 146
Έγκριση  παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».

     Στη Λιβαδειά σήμερα  25η  Μαϊου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8814/21-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και  ένα (1) αναπληρωματικό ,  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Καραμάνης Δημήτριος            
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                        

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

       5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος) 

…………………………………………………………………………………………………………………………
     Εισηγούμενος το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 8419/19-05-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη :   
1. Την υπ΄ αριθμό 73/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 730.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

2. Την υπ΄ αριθμό 501/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 73/2018 τεχνικής μελέτης

3. Την υπ΄ αριθμό 891/2018 (ΑΔΑ: Ψ55ΡΩΛΗ-ΤΑΝ) απόφαση  περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

4. Την υπ΄ αριθμό 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξηςτου έργου.

5. Την υπ΄ αριθμό 172/2019 ( ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 1580/182902/21.10.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 172/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 16-12-2019.

7. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   16/12/2020

8. Την 314/2020 απόφαση Της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 31.05.2021

9. λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
Α.Το υπ΄αριθμ. 7104/28.04.2021 έγγραφο του αναδόχου που αφορά αίτημα παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην  επισυναφθείσα αίτηση , έχει ως εξής: 
«Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράτασης του έργου του θέματος 30 ημερών, ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2021.

Παρακολουθώντας τις σοβαρές και υπεύθυνες προσπάθειες που καταβάλει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επιδημίας του κορονοϊού COVID-19 (απαγόρευση κυκλοφορίας, αναστολή εργασιών κτλ.) σε συνδυασμό με τις δυσκολίες για την ορθολογική διαχείριση προμηθευτών-υλικών για τις ανάγκες του έργου λόγω των μέτρων για τον περιορισμό –καταστολή της πανδημίας αιτούμαστε την ως άνω παράταση .Επιπρόσθετοι λόγοι για την αίτηση παράτασης είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες λόγω της συχνής βροχόπτωσης παρεμποδίζουν την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών.

Καταλήγοντας και ενώ υπολείπονται εργασίες ασφαλτικών αιτούμαστε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως 30-6-2021.

Β.Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  λόγω περιορισμού κυκλοφορίας και   η καθυστέρηση  αυτή  δεν  οφείλεται    σε  υπαιτιότητα  της  αναδόχου εταιρείας.
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»    δηλαδή έως την  30.06.2021 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.06.2021 .  

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 8419/19-05-2021  έγγραφο   της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί 
-Τις  αριθ. 172/2019 ( ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ)  και  314/2020 (ΨΞΟ3ΩΛΗ-Ψ9Ζ) Αποφάσεις της 
-Την από 16-12-2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Αναδόχου εταιρείας
-Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7104/28-04-2021 αίτηση του Αναδόχου περί 2ης παράτασης σύμβασης

 -Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την 2η  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»   έως την  30.06.2021  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό  146/2021.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά      01-06-2021  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6. Μπράλιος Νικόλαος

      7.Τουμαράς Βασίλειος
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                       
