

                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
                                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

 Λιβαδειά    01/06/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  9789
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  17ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 147
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης συμβατικού χρόνου της δημόσιας

σύμβασης  «Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου » 
     Στη Λιβαδειά σήμερα  25η  Μαϊου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8814/21-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και  ένα (1) αναπληρωματικό ,  ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Καραμάνης Δημήτριος            
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                        

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

       5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος) ……………………………………………………………………………………………………………………
     Εισηγούμενος το 19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 8807/21-05-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ’αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

2. Την υπ΄αριθμό 429/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

3. Την υπ΄αριθμό 413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

4. Την υπ΄αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 19-02-2019 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79093 του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81% επί των τιμών του τιμολογίου.

5. Την υπ΄αριθμό 62/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: (19ΑWRD004783721 2019-04-12)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 667/62093/18.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΜΥΞΟΡΙΟ-Β6Γ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 408/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Την υπ΄αριθμό 398/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης του έργου.

7. Την υπ΄αριθμό 14364/18-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», συνολικού ποσού 942.281,54€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81%. 

8. Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 19/06/2020. 

9. Την από 02.09.2019 εντολή αναστολής των εργασιών του έργου από το Δασαρχείο Λιβαδειάς λόγω ελλιπούς σχετικής αδειοδότησης

10. Το υπ΄αριθμόν 25152/06.11.2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για εντολή προσωρινής διακοπής των εργασιών του έργου προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια επέμβασης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Βοιωτίας επί μεγαλύτερης επιφάνειας δασικής έκτασης όπως αυτό απαιτήθηκε κατά την φάση των εργασιών υλοποίησης του έργου

11. Το υπ΄αριθμόν 5505/16.03.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου διότι εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής τους

12. Την υπ΄αριθμόν 7336/22.04.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου                          « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της πραγματικής διακοπής των εργασιών (από 02.09.2019 έως 16.03.2020- έξι μηνών και δεκατεσσάρων ημερών (6μην. Και 14ημ.)) , ήτοι την παράταση της περαίωσης των εργασιών μέχρι 21.12.2020  από 19.06.2020 που είναι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης .
13. Την υπ΄αριθμόν 96/2020 (ΑΔΑ:697ΙΩΛΗ-Ξ74) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως  έως την 31/12/2020
14. Την ανάγκη σύνταξης 1ης ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά το δυνατό το αρχικό φυσικό αντικείμενο (ήτοι μήκους δρόμου S=9,500km) καθώς περιλαμβάνει επιπλέον ποσότητες, δεδομένου του γεγονότος της σημαντικής απόκλισης που καταγράφηκε μεταξύ των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εκσκαφών της μελέτης της υπηρεσίας και των πραγματικών αναγκών που διαπιστώθηκαν κατά την φάση υλοποίησης του έργου της σύμβασης.
15. Την 23816/02.12.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου    « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  χρονικού διαστήματος ίσου με τον χρόνο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της υπογραφής της 1ης ΣΣΕ και της υλοποίησης των ασφαλτικών εργασιών που απαιτούνται και δεν μπορούν να υλοποιηθούν κατά τους χειμερινούς μήνες , ήτοι την παράταση της περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.05.2021  από 31.12.2020 που είναι ο συμβατικός χρόνος περαίωσης . 
16. Την υπ΄αριθμόν 331/2020 (ΑΔΑ:ΨΞΜΦΩΛΗ-ΕΔΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης έως  έως την 31/05/2021
17. Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών καθώς και τα πρόσθετα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ελεύθερη αγορά και την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19  

18. Την 8598/20.05.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  ,σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους ανωτέρω λόγους  περαίωσης των εργασιών μέχρι 31.07.2021 .
Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμεθα :                                                                          
       Την έγκριση της παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου :   « Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών καθώς και τα πρόσθετα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ελεύθερη αγορά και την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 ,  χωρίς τη υπαιτιότητα του αναδόχου , ήτοι μέχρι 31.07.2021 .

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 8807/21-05-2021  έγγραφο   της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί 
-Τις  αριθ. 96(ΑΔΑ:697ΙΩΛΗ-Ξ74)  & 331/2020(ΑΔΑ:ΨΞΜΦΩΛΗ-ΕΔΖ)  Αποφάσεις της 
-Την αριθ. πρωτ.  14364/18-6-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Αναδόχου εταιρείας
-Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 8598/20-05-2021 αίτηση του Αναδόχου περί  παράτασης σύμβασης

 -Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την 3η  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «Ασφαλτόστρωση οδού Αγροτικής Περιοχής Κυριακίου »  (έως την  31.07.2021  για τους 
λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η απόφαση πήρε αριθμό  147/2021.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.Καλογρηάς Αθανάσιος                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Καράβα Χρυσοβαλάντου –Βασιλική                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                    Λιβαδειά     01 -06-2021  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6. Μπράλιος Νικόλαος

      7.Τουμαράς Βασίλειος
                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                  

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                       
