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                                                                                        Λιβαδειά   28/06/2021
                                                      Αριθ. Πρωτ. : 11785  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 169
   Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  22η  Ιουνίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 11317/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  2. Μπράλιος Νικόλαος
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Καραμάνης  Δημήτριος
              Εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 10264/07-06-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :                                                           
1. Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).

3.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
4. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .

6. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 

8. Με την υπ’ αριθμόν 95 /05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 08/11/2020.

9. Με την υπ’ αριθμόν 277 /03-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6KKΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 31/03/2021.

10. Με την υπ’ αριθμόν 70 /17-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 30/06/2021.
Με το υπ’ αριθ. 9841/01-06-21 εισερχόμενο, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του εν λόγω έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως  31/12/2021.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος εταιρεία είναι:

· Η λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19, που αναγκάστηκε να λάβει η ανάδοχος εταιρεία λόγω εμφάνισης κρουσμάτων στο προσωπικό της.

· Αναμονή παράδοσης μηχανημάτων κλιματισμού

· Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

      Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 30/06/21 και με βάση τα ανωτέρω  προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει  την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 31/12/2021.»

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 10264/16-06-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  
- Τις  αριθ. 95/2020 (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), 277/2020 (6KKΘΩΛΗ-ΒΜΖ ) & 70/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ)  Αποφάσεις της 
-Την υπ΄ αριθ. 9841/06-06-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την εκ νέου  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» κατά έξι (6 ) μήνες ήτοι  έως τις 31-12-2021 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  169/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά    28-06-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογριάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Καραμάνης Δημήτριος

