

                                                                                       1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                2.  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        Λιβαδειά   14 /07/2021
                                                     Αριθ. Πρωτ. :  13103
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 20ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης

                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 181
      ‘Εγκριση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : 
	«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» 


Στη Λιβαδειά σήμερα  06η  Ιουλίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12205/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς
      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                              
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7.Μπράλιος Νικόλαος

8. Καραμάνης  Δημήτριος (προσήλθε στο 10ο Θ.Η.Δ.)
        Εισηγούμενος το 11ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 11533/23-06-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη :   
1. Την υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» προϋπολογισμού 520.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

2. Την υπ΄ αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση  της 224/2017 τεχνικής μελέτης.

3. Την υπ΄ αριθμό 210/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΠΩΛΗ-ΜΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).

4. Την υπ΄ αριθμό 414/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.

5. Την υπ΄ αριθμό 45/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού .

6. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 256786,63 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 29-10-2019.

7. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   29/10/2020.

8. Την υπ. αριθμ. 285/12-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 29-4-2021 .

9. Την υπ. αριθμ. 108/29-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-6-2021 .

10. Το γεγονός ότι  υπέβαλε το υπ΄αριθμ. 11492/23-06-2021 αίτημα με θέμα «Αίτηση παράτασης ισχύος σύμβασης  και χρονοδιαγράμματος» στο οποίο αναφέρει :
	 «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να εγκατασταθεί προκατασκευασμένος χλοοτάπητας στη συμβολή των οδών Αχιλλέως & Αριστοφάνους να λάβει χώρα εντός του μηνός Σεπτεβρίου 2021, οπότε και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι προσφορότερες για την ανάπτυξή του. Ως εκ τούτου αιτείται με το παρόν η Παράταση Ισχύος Σύμβασης & Χρονοδιαγράμματος.» 


11.  λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
προτείνουμε  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  για 3 μήνες δηλαδή έως την  30.09.2021 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.09.2021 .  

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
- Το με αρ. πρωτ. 11533/23-06-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  
- Τις  αριθ. 285/2020 (ΑΔΑ:ΩΦ1ΝΩΛΗ-Φ5Η) & 108/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΧ2ΩΛΗ-3ΡΤ) Αποφάσεις  της 
-Την υπ΄ αριθ. 11492/23-06-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
   Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
    Εγκρίνει την 3η   παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» κατά  τρείς μήνες (3)  επιπλέον , ήτοι  έως τις 30.09.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η  απόφαση πήρε αριθμό  181/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά         14 -07-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογριάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος
7.Καραμάνης  Δημήτριος
