

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά     29 /07/2021   
   Αριθμ. Πρωτ. 14115
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  23ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 201
΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  21η  Ιουλίου   2021  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , η οποία δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 14.30 για τεχνικούς λόγους (αδυναμία σύνδεσης και αναπαραγωγής)– βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13321/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)        Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                              1.Καλογρηάς Αθανάσιος
      2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                            2.Παπαίωάννου Λουκάς                                 

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       3. Μπράλιος Νικόλαος
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                            4. Καραμάνης  Δημήτριος
      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
           Εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 12899/12-07-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :

«Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
1.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
2. Με την υπ’ αριθμό 20/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

3. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .

4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).

5. Με την υπ’ αριθμό 94/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: ΨΟΣΓΩΛΗ-ΩΕΨ), εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, σε ισοζύγιο με την σύμβαση.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 

7. Με την υπ’ αριθμό 95/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 08/11/20.
8. Με την υπ’ αριθμό 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΚΚΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/03/21.
9. Με την υπ’ αριθμό 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 30/06/21.

10. Με την υπ’ αριθμό 169/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έως τις 31/12/21.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της τεχνικής μελέτης του έργου είναι η διαμόρφωση του ισόγειου χώρου του κτιρίου της Νεροτριβής σε πινακοθήκη του Δήμου Λεβαδέων, προκειμένου να «στεγασθεί» και να εκτεθεί μόνιμα, η σημαντική συλλογή των ζωγραφικών πινάκων Λαζαρή. 


Το ισόγειο του κτιρίου επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το υπόγειο του κτιρίου το οποίο περιλαμβάνει τμήμα ισογείου και στο οποίο θα εξακολουθεί να στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο Λιβαδειάς, καθώς και αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας. Οι χώροι υγιεινής του κτιρίου, που βρίσκονται στο υπόγειο, θα ανακαινιστούν, ενώ θα κατασκευαστεί εκεί και χώρος υγιεινής για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες. Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο υπόγειο του κτιρίου θα γίνεται από την εξωτερική νότια είσοδο του Λαογραφικού Μουσείου με τοποθέτηση ειδικών αναβατόριων κλίμακας στην εξωτερική σκάλα πρόσβασης η οποία βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου και είναι εύκολα προσβάσιμη από τους ΑΜΕΑ αλλά και στην εσωτερική σκάλα του Λαογραφικού Μουσείου. 

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει δύο  (2)  νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης .

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, το οποίο περιλάβει δύο  (2)  νέες εργασίες.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με  την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 358.508,44 €  εκ των οποίων 289.119,71 € για εργασίες και 69.388,73 € για ΦΠΑ.

 Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών δεν προβλέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών .

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Η δαπάνη των δύο νέων εργασιών ποσού  18.727,41 €, (συμπεριλαμβανομένου του 18%), καλύφθηκε με επιπλέον ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 358.508,44 € καθώς και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, για την εκτέλεση του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12899/12-07-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  

- Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»  καθώς & τον 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  2ο   Α.Π.Ε 
- Την υπ αριθμ  94/2020(ΑΔΑ: ΨΟΣΓΩΛΗ-ΩΕΨ)  απόφασή της 
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει: τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  τον 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού της δημόσιας σύμβασης : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , που ανέρχεται στο ποσό των  358.508,44 €  και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 201/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά   29-07-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                             ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
