

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    29 /07/2021   
   Αριθμ. Πρωτ. 14116
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  23ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 202
  ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  21η  Ιουλίου   2021  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , η οποία δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 14.30 για τεχνικούς λόγους (αδυναμία σύνδεσης και αναπαραγωγής)– βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13321/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)        Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                              1.Καλογρηάς Αθανάσιος
      2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                            2.Παπαίωάννου Λουκάς                                 
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       3. Μπράλιος Νικόλαος
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                            4. Καραμάνης  Δημήτριος
      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                            Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
           Εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 13240/15-07-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

· Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

· Με την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

· Με την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

· Με την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Με την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021

· Με την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569

· Με το υπ΄ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

· Με την υπ΄ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

· Με το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

· Με το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

· Με την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

· Με το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

· Με το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.

· Η υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.

· Με το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

· Με την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

· Με το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Με την υπ’ αρ. 11680/25-06-2021 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Δήμο Λεβαδέων. Οι παρεμβάσεις αφορούν:
 Δημοτικό κατάστημα Ρωμαϊικου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου- παραθύρων. 

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  παραθύρων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 

3) Συντήρηση επιχρισμάτων. 

4) Συντήρηση κλείθρα – πόμολα – κλειδαριές. 

5) Χτισίματα 

6) Τοποθέτηση υδρορροών 

7) Βάψιμο 

8) Τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος. 

Πρώην - Κατάστημα Ρωμαϊικου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επισκευή δυο ξύλινων θυρών. 

.Δημοτικό κατάστημα Προσηλίου: 
1) Αλλαγή δυο ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επισκευή κεραμιδιών. 

 Δημοτικό κατάστημα Ακοντίου: 
1) Αλλαγή υαλοπινάκων σε δυο θύρες. 

2) Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

.Κτίριο εικονικής πραγματικότητας Χαιρώνειας: 
1) Αλλαγή ξυλείας σε δυο όψεις κτιρίου. 

Κτίριο πρώην Δημαρχείο Χαιρώνειας: 
1) Τοποθέτηση μαρμάρου Δομβραίνας. 

2) Κατώφλια- Επίστρωση μαρμάρου. 

3) Επισκευή στέγης 

4) Συντήρηση Υδρορροών. 

Κοινοτικό κατάςτημα Ανθοχωρίου: 
1) Επισκευή w.c. 

2) Τοποθέτησή δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών. 

3) Τοποθέτηση μιας εξωτερικής πόρτας. 

Κτίριο πρώην Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία : 
1) Επισκευή στέγης. 

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 

3) Επιχρίσματα 
Κοινοτικό κατάστημα Προφήτη Ηλία 
1) Τοποθέτηση νέων αλουμινίων . 

Κοινοτικό κατάστημα Παρορίου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επιχρίσματα 

3) Τοποθέτηση πλακών Καρυστου. 

Σύλλογος Γυναικών Παρορίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Καθαίρεση επιχρισμάτων. 

2) Αμμοβολή σε επιφάνεια. 

3) Αρμολόγημα πέτρας. 

Κοινοτικό κατάστημα Μαυρονερίου: 
1) Ελαιοχρωματισμοί 

2) Αλλαγή  ενός σώματος καλοριφέρ. 

3) Τοποθέτηση δύο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη. 

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδειάς: 
1) Καθαίρεση σκυροδέματος. 

2) Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δυο θυρών. 

3)  Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 

4) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 

5) Επιχρίσματα όψεων και κούτελα εξωστών. 

6) Πλακοστρώσεις

7) Επισκευή κουζίνας  (ντουλάπια-πάγκος) στο τμήμα παίδων: 

. καθαίρεση υπάρχοντος νεροχύτη και επανατοποθέτηση ντους. 

. Τοποθέτηση νέου πάγκου πάγκου. 

. Τοποθέτηση βρύσης με αποσπώμενο ντους. 

. ντουλάπια κουζίνας (πάνω -κάτω). 

. επισκευή εσωτερικών ντουλαπιών (στο τμήμα βρεφών). 

. καθαίρεση φθαρμένου πάγκου (στο τμήμα βρεφών). 

. τοποθέτηση νέου πάγκου. 

. τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου. 

. τοποθέτηση μεγάλου νιπτήρα για πλύσιμο βρεφών. 

. τοποθέτηση δυο βρυσών με αποσπώμενο σπιράλ ντους. 

. χαμήλωμα πέντε βρυσών (νηπίων). 

. καθαίρεση και επανατοποθέτηση βρυσών. 

Εγκαταστάσεις Ανοιχτού Θεάτρου Λιβαδειάς (περιοχή Κρύας) : 
Συντήρηση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δαπέδων και χρωματισμοί. 

Αγία Παρασκευή (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Επισκευή στέγης. 

2) Βάψιμο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων. 

Άγιος Αθανάσιος (πρώην Δημοτικό σχολείο): 
1) Καθαίρεση  παλιάς στέγης. 

2) Στέγη - μονωση . 

Κοινοτικό κατάστημα Αλαλκομενών: 
1) Ανακατασκευή τμήματος στέγης. 

2) Αλλαγή δυο ξύλινων παραθύρων. 

3) Τοποθέτηση πόρτας εισόδου. 

4) Επισκευή w.c. 

5) Είδη υγιεινής

6) Νιπτήρας 

7) Συντήρηση - έλεγχος υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 

2) Τοποθέτηση δυο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτή. 

3)Τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων. 

4) Συντήρηση w.c. 

5) Συντήρηση – έλεγχος υδραυλικών. 

6) Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων. 

7) Μεταλλική κατασκευή κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου: 
1) Στέγη -μόνωση . 

2) Προμήθεια ενός κλιματιστικού. 

 Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Άννας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

2) Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας. 

3) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρα. 

4) Στέγη - μόνωση. 

 Αγία Άννα (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Συντήρηση αυλείου χώρου  – σκαλοπατιών. 

2) Αλλαγή υαλοπινάκων. 

3) Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί εξωτερικών κουφωμάτων. 

Κοινοτικό κατάστημα Κυριακίου: 
1) Επισκευή υπάρχουσας στέγης. 

 Κοινοτικό κατάστημα Δαύλειας 
Επισκευή υδρορροών 

Επισκευή διακοπτών θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση 5 τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων 

Επισκευή στέγης.

Κοινοτικό κατάστημα Κορώνειας 
Επισκευή και μερική αντικατάστασή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κλείθρα –πόμολα. 

Εξωτερικοί χρωματισμοί. 
Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορώνειας 
Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων 

Επισκευή W.C. με τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου-τοίχου, αντικατάσταση θυρών και ειδών υγιεινής. 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 30/7331.003

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις αυξήσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του καθώς και δέκα τέσσερις (14) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και η δαπάνη των νέων εργασιών γίνεται με διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Με το παρόν 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν δέκα τέσσερις (14) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ’ Τριμήνου 2012. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΝΤ-11 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΝΤ-12 Επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Η επισκευή περιλαμβάνει απομάκρυνση των χαλαρών στοιχείων του σκυροδέματος και την αποκάλυψη των διαβρωμένων οπλισμών, τον καθαρισμό των οπλισμών με συρματόβουρτσα, την επάλειψη των οπλισμών με αντιδιαβρωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου Sika και την αποκατάσταση της ρηγματωμένης περιοχής με εποξειδικό τσιμεντοκονίαμα. 

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην περιοχή των αρθρώσεων Gerber). 

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος. - Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων. Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής: 

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος). Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα καθαρισθούν επιμελώς με αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια 

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με πινέλο ή ρολλό. 

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής προέλευσης, με εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistency) του επισκευαστικού κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών). Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα. - Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και ρηγματωθεί. Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating corrosion inhibitors). - Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές), υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολλό. 

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα. 

- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ). 

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτών. Σελίδα 19 από 31 Τιμολόγιο δημοπράτησης 

- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.) 

- Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων καθαίρεσης 

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ). (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού). Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού). 

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή. Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

ΝΤ-13 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΝΤ-14 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3505 

Κατασκευή στρώσεων κυψελωτού κονιοδέματος βάρους 800 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

ΝΤ-15 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΝΤ-16
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου

ΝΤ-17 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΝΤ-18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-51.04 

Κατασκευή ξύλινης ̟περίφραξης µε ξυλο̟πασσάλους Φ 8 cm, καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 1,20 m, ανά 1,50 m και τους διαγώνιους ̟πασσάλους ̟που θα α̟αιτηθούν. Περιλαμβάνεται η ̟προµήθεια και µεταφορά των ̟πασσάλων στον τό̟πο του έργου, η τοποθέτηση τους, τα υλικά στήριξης (̟πρόκες κλ̟π) και οι δα̟πάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού ̟προσωπικού και των εργαλείων. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ν.Τ. -19.  Σύστημα Τοπικής Κατάσβεσης 14Lt
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση συστήματος τοπικής κατάσβεσης κατάλληλο για κατάσβεση μαγειρικών ελαίων και λιπών δηλαδή για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με κατασβεστικό υλικό από διάλυμα άλατος –Καλίου (φωσφορικό ή οξικό) εγκεκριμένο από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος ( Α.Π. 56404 Φ.701.6-9/11/2009). Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ( Α.Π.1767 Φ.701.20Α.Μ.563 ) Τεχνική Περιγραφή.

Τιμή ενός τεμ



Ν.Τ-20.  Επισκευή κινητήρα πετρελαιοκίνητης αντλίας.
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση υλικών και εργασία συνδέσεων ηλεκτρική και υδραυλική για την επισκευή πετρελαιοκινητήρα (diesel) κυβισμού 600cc της πετρελαιοκίνητης αντλίας του αυτόματου πυροσβεστικού συγκροτήματος και συγκεκριμένα : 

Αντικατάσταση μίζας 12Volt , αντικατάσταση μπαταρίας 12V/55Ah , αντλίας πετρελαίου, τοποθέτηση κρουνών εκκένωσης στις ηλεκτροκίνητες αντλίες και αγωγοί εκκένωσης , ανταλλακτικό συστήματος αναθυμιάσεων, σωλήνας πίεσης με λινά και δύο ρακόρ και πρεσσοστάτης πίεσης λαδιού για έλεγχο παύσης λειτουργίας μίζας, κατασκευή εξάτμισης από ειδικό χαλύβδινο σωλήνα , πλήρωση με λάδι SAE 15W40.


Τιμή ενός τεμ

ΝΤ- 21: Κεφαλή αλεξικεραύνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας R=100m
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση κεφαλής από ανοξείδωτο χάλυβα αλεξικεραύνου ενισχυμένου ιονισμού ακτίνας προστασίας R=100 μέτρων ενδεικτικού τύπου  οποία να φέρει  διμερή ακίδα σύλληψης του κεραυνού από ειδικό κράμα ορειχάλκου, με διάκενο ασφαλείας.
Να διαθέτει μεταλλικό δίσκο συλλογής, αγώγιμο προς την ακίδα και προς το περίβλημα της κεφαλής, ο οποίος να ζευγνύετε χωρητικά προς το ηλεκτρικό πεδίο κακοκαιρίας και να φορτίζεται επαγωγικά με την αύξηση του ανωτέρω πεδίου.

Να  περιλαμβάνει ειδικό μεταλλάκτη παραγωγής υψηλής τάσης ιονισμού, μέσω της φυσικής αστάθειας τόξου (πλάσματος) και με την βοήθεια μαγνητικού πεδίου, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την εν σειρά σύνδεση σπινθηριστή με πηνίο και πυκνωτή.

Να φέρει διάταξη ασφαλείας για την προστασία των κυκλωμάτων της κατά την στιγμή της πτώσης και σύλληψης του κεραυνού
 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρατίθενται τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : Αυτεπαγωγή: Μεγαλύτερη από 20 H,  Χωρητικότητα: 200 pF,  Σταθερά L / C: 8 – 10 msec,  Διάκενο οδηγού σπινθηριστή: 0,1 mm,  Διάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύματος (εσωτερ.): 2 mm,.  Διάκενο διαφυγής κεραυνικού ρεύματος (εξωτερ.): 40 mm, Περίοδος επαναλειτουργίας σπινθηριστή: 10 – 20 μsec.

Η κεφαλή θα στηριχθεί στον υφιστάμενο ιστό στήριξης από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου ύψους 24 μέτρων και  θα διαθέτει κοχλιωτή υποδοχή πάκτωσης με το ακροσωλήνιου του ιστού. Σημαντικό να ληφθεί υπόψιν ότι θα βρίσκεται υψηλότερα κατά 5 μέτρα από στοιχεία όπως δένδρα, ιστούς φωτισμού, κτήρια κλπ. Η κεφαλή του αλεξικεραύνου θα χαρακτηρίζεται από σειριακό αριθμό και θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο NFC 17-102 και θα  συνοδεύεται από έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι : α) δεν φέρει ραδιενεργά στοιχεία, β) έχει βαθμό προστασίας ΙΡ67, γ) Test Report δοκιμής χρόνου Δt κεφαλής σε μs (Triggering Advance Time) από Εργαστήριο Δοκιμών


Τιμή ενός τεμ


Ν.Τ. - 22.  Έλεγχος –Συντήρηση αλεξικεραύνου
Έλεγχος συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνου ενισχυμένου ιονισμού, ατμοσφαιρικής τάσης με ακτίνα προστασίας τουλάχιστον 100 μέτρων, σε συμμόρφωση με το Γαλλικό Πρότυπο ΝF C 17-102 ως και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62305-3.

Συντήρηση λοιπών στoιχείωv του αλεξικεραύvου, (αποκατάσταση διαβρώσεων - βαφές του ιστού και της βάσης, με αντιοξειδωτική βαφή, έλεγχος αγωγού καθόδoυ, μovωτήρων διέλευσης, γείωσης και λoιπών εξαρτημάτων), με απoκατάσταση κάθε φθoράς ή ζημίας επί αυτώv 

Τάνυση των υφιστάμενων επιτόνων –εντατήρων, ναυτικών κλειδιών.

Σύσφιξη ή αντικατάσταση των κοχλιών -περικοχλίων στα σημεία σύνδεσης των τμημάτων του αλεξικέραυνου ( φλάντζες). 

Σημειώνεται ότι οι τανύσεις θα προσδιοριστούν από τον κατασκευαστή του αλεξικέραυνου (Σειριακός αριθμός SN01-7370 τύπου TESLA S2 του οίκου ΠΙΤΤΑΣ-ΔΡΑΓΝΗΣ ΕΠΕ). 

Μέτρηση ωμικής αντίστασης γείωσης.
Έλεγχος και εάν χρειαστεί αντικατάσταση λυόμενου συνδέσμου, στηριγμάτων και λοιπών συνδέσμων.

Έλεγχος στηριγμάτων αγωγού καθόδου 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η έκδοση και προσκόμιση στην υπηρεσία  βεβαίωσης – πιστοποιητικού ασφαλούς και καλής λειτουργίας.


Τιμή ενός τεμ


Ν.Τ. - 23.  Προμήθεια & Τοποθέτηση αγκυρίου πρόσδεσης
Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρίου για την πρόσδεση του τρίτου επίτονου με ναυτικό κλειδί και ταυτόχρονη τάνυση

Τιμή ενός
τεμ


ΝΤ-24 Γερανός 80Τ 375ΗΡ
Πρακτικό Επιτροπής Διαπίστωσης τιμών Δημοσίων Εργων Γ’ Τρίμηνο 2012

Τιµή ημερησίων μισθωμάτων 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€ (364.988,96€ αξία εργασιών και 87.597,35€ ΦΠΑ).

Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 33.317,38€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 452.586,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης».
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 13240/15-07-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  

- Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 καθώς & τον 2ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  2ο   Α.Π.Ε 
- Την υπ αριθμ  166/2021(ΑΔΑ: ΩΜΙΖΩΛΗ-Σ15)  απόφασή της 
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει: τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  τον 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που ανέρχεται στο ποσό των  452.586,31€  και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  202/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά  29-07-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
