

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά   29/07/2021   
   Αριθμ. Πρωτ. 14117
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  23ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 203
Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  21η  Ιουλίου   2021  ημέρα  Τετάρτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , η οποία δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 14.30 για τεχνικούς λόγους (αδυναμία σύνδεσης και αναπαραγωγής)– βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 13321/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)        Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                              1.Καλογρηάς Αθανάσιος
      2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                            2.Παπαίωάννου Λουκάς                                 
3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       3. Μπράλιος Νικόλαος
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                            4. Καραμάνης  Δημήτριος
      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                            Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
           Εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 12847/12-07-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ>> συνολικού προϋπολογισμού 1.736.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

· Με την υπ΄αριθμό 429/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 61/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

· Με την υπ΄αριθμό 413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

· Με την υπ΄αριθμό 37/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το από 19-02-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79093 του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας  «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81% επί των τιμών του τιμολογίου.

· Με την υπ΄αριθμό 62/2019 (ΚΗΜΔΗΣ: (19ΑWRD004783721 2019-04-12) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού καθώς και το με αριθμό πρωτ. 667/62093/18.04.2019 (ΑΔΑ:ΩΜΥΞΟΡΙΟ-Β6Γ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ’ αριθμόν  408/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

· Με την υπ΄αριθμόν 398/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου ελέγχθηκε το σχέδιο της υπογραφής σύμβασης του έργου.

· Με τον αριθμό 14364/18-6-2019 υπογράφθηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», συνολικού ποσού 942.281,54€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 45,81%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	551.992,23

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	99.358,60

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	651.350,83

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	97.702,62

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	2.698,81

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	8.152,21

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	759.904,47

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	182.377,07

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	942.281,54


        8 . Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως την 19/06/2020. 

       9.  Με την υπ’ αριθμόν 96/2020 (ΑΔΑ:697ΙΩΛΗ-Ξ74) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται η παράταση  της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/12/2020, έπειτα από την αρ. πρωτ. 7336/22-4-2020 αίτηση του αναδόχου.

       10. Με την υπ’ αριθμόν 331/2020 (ΑΔΑ:ΨΞΜΦΩΛΗ-ΕΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται η 2η παράταση  της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/05/2021, έπειτα από την αρ. πρωτ. 23816/02-12-2020 αίτηση του αναδόχου.

       11. Με την υπ’ αριθμόν 147/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ6ΘΩΛΗ-0ΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται η 3η παράταση  της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 31/07/2021, έπειτα από την αρ. πρωτ. 8598/20-05-2021 αίτηση του αναδόχου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η διαπλάτυνση υφιστάμενης  οδού, η κατασκευή τεχνικών, η διάστρωση υλικού της Π.Τ.Π 0150-0155 και η ασφαλτόστρωσή της με ΑΣ20.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις που προέκυψαν στις χωματουργικές εργασίες προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Δασαρχείου, που υποδείκνυε μικρότερες ως μηδενικές επιχώσεις στο κατάντη της οδού, με παράλληλη αύξηση των εκσκαφών.

Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 92/2020 (67Κ2ΩΛΗ-90Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η συνολική δαπάνη ύψους 942.281,53 € (με Φ.Π.Α. 24,00%) ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος  ΑΠΕ) 

Ο  2ος ΑΠΕ  συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις. Παράλληλα συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) , η οποία κρίθηκε απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά το δυνατό το αρχικό φυσικό αντικείμενο (ήτοι μήκους δρόμου S=9,500km) καθώς περιλαμβάνει επιπλέον ποσότητες, δεδομένου του γεγονότος της σημαντικής απόκλισης που καταγράφηκε μεταξύ των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εκσκαφών της μελέτης της υπηρεσίας και των πραγματικών αναγκών που διαπιστώθηκαν κατά την φάση υλοποίησης του έργου της σύμβασης. 

Εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν 340/2020 (ΑΔΑ:027ΑΩΛΗ-ΚΣΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και η συνολική δαπάνη ύψους 942.281,53 € (με Φ.Π.Α. 24,00%) ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος  ΑΠΕ) 

Ο Παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις νέες τιμές του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου , καθώς επίσης και για να τακτοποιήσει ορισμένες     αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων .

Με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή , ούτε και τα βασικά στοιχεία της , όπως αυτά προβλέπονται από την αεχική σύμβαση , δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου , δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου . 

Ζ. 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ) 


Συντάσσεται το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να κανονιστεί η τιμή μονάδος για δύο νέες εργασίες , οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και περιλαμβάνονται στην 1η ΣΣΕ του έργου . Συγκεκριμένου οι νέες αυτές εργασίες είναι οι εξής : 

“ Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ (ΠΤΠ Ο-155) – με μεταφορά (ΣΝ1.1)”

“ Πλευρικές πληροφοριακές  πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (ΣΝ1.2)”

Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξολοκλήρου από την ανάλωση τμήματος των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης ΣΣΕ . 


Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 932.172,80€ στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 634.791,06 € για εργασίες, 114.262,39€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%,  0,00€ για απρόβλεπτα, 2.698,81€ για απολογιστικές εργασίες,  0,00€ για αναθεώρηση και 180.420,54€ για Φ.Π.Α.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 932.172,80€ και είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά 10.108,74€. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , η δαπάνη των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. - Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 140.733,63€ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό  83.474,54 € για εργασίες, ποσό 15.025,42€ για ΓΕ + ΟΕ, 0,00€ για  απρόβλεπτα,  14.994,90€ για απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση 0,00 € και για Φ.Π.Α 27.238,77€ είναι δηλαδή μειωτική σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε.  

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Σύμβασης ήσσονος σημασίας  ανέρχεται σε 1.072.906,43€ , είναι δηλαδή μειωτικός 10.717,29€ σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. 
Θ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
· Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. - Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε., μέσης έκπτωσης 45,81%, απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 1.072.906,43€ σημειώνεται δηλαδή μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 10.717,29€ σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. 

· Η υπέρβαση της 1ης ΣΣΕ σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 14,94% ποσοστό που κινείται στα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν.4412/2016 προϋποθέσεις. 

· Από τον έλεγχο των «επί έλασσον» και «επί πλέον» δαπανών προκύπτει ότι αυτές κινούνται εντός των ορίων και περιορισμών της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.

· Ο 3ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

                                                                                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
       Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» .
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12847/12-07-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»  καθώς & τον 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3ο   Α.Π.Ε 
- Την υπ αριθμ  340/2020 (ΑΔΑ:027ΑΩΛΗ-ΚΣΞ)  απόφασή της 
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει: τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  τον 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού , της δημόσιας σύμβασης : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»  που ανέρχεται στο ποσό των  932.172,80€ και είναι μειωτικός κατά 10.108, 74€ σε σχέση  με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  203/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά   29-07-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
