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                                                                                                   1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                           2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                              Λιβαδειά    30 /09/2021   
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:  18418    
                                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 258
                                                                                                                                                                                                                                        ‘Εγκριση 4ης παράτασης συμβατικού χρόνου της δημόσιας σύμβασης : 
	«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» 


	

Στη Λιβαδειά σήμερα  28η  Σεπτεμβρίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17971/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα πέντε  (5) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                 1. Νταντούμη Ιωάννα                                                       
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                   2. Καπλάνης Κωνσταντίνος
      3. Αποστόλου Ιωάννης (αναπλ/κό μέλος)                          3. Παπαϊωάννου Λουκάς
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               4. Μπράλιος Νικόλαος  
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                5. Καραμάνης  Δημήτριος
      
                                                                                    Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.πρωτ. 17816/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας υπόψη :   

1. Την υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» προϋπολογισμού 520.000,00€ με ΦΠΑ 24%. την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
2. Την υπ΄ αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση  της 224/2017 τεχνικής μελέτης.
3. Την υπ΄ αριθμό 210/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΑΠΩΛΗ-ΜΝΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου (πολυετής υποχρέωση).
4. Την υπ΄ αριθμό 414/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
5. Την υπ΄ αριθμό 45/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού .
6. Τη σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 256786,63 € με Φ.Π.Α. η οποία  υπεγράφη στις 29-10-2019.
7. Τη  συνολική προθεσμία του έργου που ήταν δώδεκα (12 )  μήνες με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών   την   29/10/2020.
8. Την υπ. αριθμ. 285/12-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 29-4-2021 .
9. Την Απόφαση 181/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008924683 2021-07-15 – ΑΔΑ: 69ΡΔΩΛΗ-Σ65) Εγκρίσεων Παράτασης Συμβατικού Χρόνου, είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021
10.   Το γεγονός ότι στις 2366/12-02-2021 υποβλήθηκαν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, Βεβαίωση ΤΑΠ και δύο (2) τυποποιημένα συμβόλαια ( με συνημμένο το αποδεικτικό επίδοσης) και ως απάντηση στην εξέταση των υποβληθέντων με το υπ αρίθμ 12075/01-07-2021 η ΔΕΔΗΕ Α.Ε. ζήτησε την επανυποβολή  της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη.
11. Το γεγονός ότι με το Α.Π. 16680/10-09-2021 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την Γνωμοδότηση περί έγκρισης χρήσης επί έλαττον 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
12. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας και την ανάλωση των επί έλλασσον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου έχει γνωμοδοτήσει με το από 22-09-2021 Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Θέμα 8ο, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής «Ενότητας Βοιωτίας.
13. Το γεγονός ότι  υπέβαλε το υπ΄αριθμ. 15850/27-08-2021 αίτημα με θέμα «Αίτηση παράτασης ισχύος σύμβασης  και χρονοδιαγράμματος» στο οποίο αναφέρει :
	14.  «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες Συμπληρωματικής Σύμβασης που προβλέπονται από τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 περί του εμπροθέσμου της αίτησης παράτασης.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 156 με τίτλο «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους Αυξομειώσεις Εργασιών –Νέες Εργασίες» και το γεγονός ότι οι διαδικασίες για την  συμπληρωματικής σύμβασης η οποία περιέχει και Νέες Εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του συμβατικού χρόνου.
16. Τις διατάξεις της Αρίθμ 130414 ΚΥΑ (ΦΕΚ /Β / 4825/ 24-12-2019) και προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του έργου και να εκπονηθεί η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και να επανυποβληθεί στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες σύναψης συμβολαίου με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
17. Τις διατάξεις το άρθρο 60 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου: « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 




προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ  για 2 μήνες δηλαδή έως την  30-11-2021.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.11.2021» .  



  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το με αρ. πρωτ. 17816/23-09-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων 
-Τις  αριθ. 181/2021(ΑΔΑ: 69ΡΔΩΛΗ-Σ65)
-Την υπ΄ αριθ. 15850/27-08-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του               Ν.3852/2010
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την 4η   παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» κατά  δύο μήνες (2)  επιπλέον , ήτοι  έως τις 30.11.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.


	Η απόφαση πήρε αριθμό  258/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά   30-09-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Καλογρηάς Αθανάσιος
2.Αποστόλου Ιωάννης
3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


