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                                                                                                   1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                           2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
                                                                                              Λιβαδειά    01 /10/2021   
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:  18516
                                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 259
                                                                                                                                                                                                                                        ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ , 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
	

Στη Λιβαδειά σήμερα  28η  Σεπτεμβρίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17971/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα πέντε  (5) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                 1. Νταντούμη Ιωάννα                                                       
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                   2. Καπλάνης Κωνσταντίνος
      3. Αποστόλου Ιωάννης (αναπλ/κό μέλος)                          3. Παπαϊωάννου Λουκάς
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               4. Μπράλιος Νικόλαος  
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                5. Καραμάνης  Δημήτριος
      
                                                                                    Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής   εισηγούμενος το 11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.πρωτ. 17817/23-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Την με αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της με αριθμό 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. Την με αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 60/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
3. Την με αριθμό 143.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-7ΣΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου Ταμείου περί ένταξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»  με προϋπολογισμό ένταξης 185.052,00€ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 5182/09-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
4. Την με αριθμό 414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
5. Την με αριθμό 45/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 01-03-2019 Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79101 του έργου με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€.
6. Την με αριθμό 103/11-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διενεργεθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€, η οποία με την με αριθμό 1005/100131/21-06-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
7. Την με αριθμό 16/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου Υπογραφής Σύμβασης.
8. Την με αριθμό 24513/29-10-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 256.786,63€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	149.039,40

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	26.827,09

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	175.866,49

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	26.379,97

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	4.351,43

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	488,10

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	207.085,99

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	49.700,64

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	256.786,63



9. Η προθεσμία περαίωσης, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και των με αριθμούς πρωτοκόλλου 22596/12-11-2020 (Απόφαση 285 – 36/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV007640883 2020-11-13 – ΑΔΑ: ΩΦ1ΝΩΛΗ-Φ5Η), 7201/29-04-2021 (Απόφαση 108 – 14/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008557662 2021-05-05 – ΑΔΑ: 9ΘΧ2ΩΛΗ-3ΡΤ) & 13103/14-07-2021 (Απόφαση 181 – 20/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008924683 2021-07-15 – ΑΔΑ: 69ΡΔΩΛΗ-Σ65) Εγκρίσεων Παράτασης Συμβατικού Χρόνου, είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
10. Ο 1ο Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την 349/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ύψους 256.786,63 € με Φ.Π.Α.
11. Με την 15850/27-08-2021 υποβλήθηκε απρόθεσμα ο ανάδοχος «Αίτηση παράτασης ισχύος σύμβασης  και χρονοδιαγράμματος» στο οποίο αναφέρει ότι : «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες Συμπληρωματικής Σύμβασης που προβλέπονται από τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε.»
12.  Με το Α.Π. 16680/10-09-2021 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την Γνωμοδότηση περί έγκρισης χρήσης επί έλαττον 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έργο Οδοποιίας με οδοφωτισμό και εργασίες πρασίνου  εντός του κέντρου της πόλης της Λιβαδειάς με πρόνοια προσβασης Αμεα ( ράμπες – πλάκες πεζοδρομίου τυφλών ).
Ανάπλαση οδού Αχιλλέως , από τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου, έως την συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης, καθώς και της οδού Πατρόκλου, στη Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς, στο πλαίσιο Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισής της.
Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων, κρασπεδόρειθρων, για κατασκευή νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.
Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων, για δημιουργία νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.
Τοποθέτηση κρασπέδων για τη δημιουργία χώρων πρασίνου επί του πεζοδρομίου.
Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ .
Επίστρωση τμήματος οδοστρώματος με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας.
C30/37, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, για προσαρμογή κλίσεων και εξυγίανση του υφιστάμενου οδοστρώματος της οδού.
Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση διαβάσεων στο οδόστρωμα ασφάλτου.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προβλέπεται η τοποθέτηση στην νησίδα της οδού οκταγωνικών μεταλλικών ιστών ύψους 9 μέτρων με βραχίονες στήριξης δύο φωτιστικών. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)  ισχύος 50-80 W.
Στα τμήματα των οδών Αχιλλέως και  που δεν προβλέπεται η κατασκευή νησίδας θα τοποθετηθούν επίσης  οκταγωνικοί μεταλλικοί ιστοί  ύψους 9 μέτρων με έναν βραχίονα και ένα φωτιστικό  τεχνολογίας LED ως ανωτέρω.
Το βήμα τοποθέτησης των φωτιστικών είναι περίπου 25 μέτρα και  προκύπτει με βάση τις φωτοτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν και αποτελούν τμήμα της εγκεκριμένης μελέτης.
Τα φωτιστικά σώματα θα ηλεκτροδοτηθούν από ηλεκτρική διανομή ( πίλλαρ και πίνακας ) μέσω τυποποιημένης τριφασικής παροχής Νο1.
Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγός  χάλκινους, πολυκλωνους διατομής 25 mm2).
Για την διέλευση των  καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φυτεύσεις στους χώρους πρασίνου που θα κατασκευαστούν.
Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στη διαχωριστική νησίδα και στους χώρους πρασίνου .
Η άρδευση της εγκατάστασης γίνεται γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου πλαστικών σωλήνων , ονομαστικής πίεσης 6ατμ με υδρομάστευση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς.
Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενους.
Επίσης προβλέπεται σε κάθε παρτέρι τουλάχιστον μία γραμμή για την τοποθέτηση σταλλακτών με σγρόμπια για την άρδευση δένδρων και θάμνων.
Οι καλωδιώσεις για την ενεργοποίηση των ηλεκτροβανών θα υλοποιηθούν με ΝΥΥ 2Χ2,5mm2 ενώ την εντολή ενεργοποίησης θα παρέχει Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου  ΑΠΕ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ  συντάσσεται προκειμένου:
1. Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν: 
-	από τις αυξομειώσεις των εργασιών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης Ομάδας.
-	από ανάλωση των επί έλλατον δαπανών  της 3ης, 4ης και 6ης Ομάδας  και 
-	από χρήση  του κονδυλίου των  απροβλέπτων
[bookmark: __DdeLink__672_984530077]Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση επί έλασσον δαπανών στο σύνολο της σύμβασης η οποία ανέρχεται σε 7.274,58 € (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.).
Για το εν λόγω ΑΠΕ τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

2. Για να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ», που περιλαμβάνει πρόσθετες ποσότητες εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την Κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση χαρακτηρίζονται ως  απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες»  οι οποίες κατέστησαν απόλυτα αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου.
Οι απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155 περιλαμβάνονται στις  «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» (παρ. 1. (β) του άρθρου 156) βάσει της εγκυκλίου  8 με αρ. πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.42049/ΦΝ 466/31-05-2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις όπως εκτίθενται αναλυτικά στην κατευθυντήρια οδηγία 22 με αριθμό πρωτ. 3802 / 14-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των ‘’de minimis’’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης
· Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).
· Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό ήτοι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι.
· Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 έχει μεταφερθεί, ο κανόνας των  ‘’ήσσονος αξίας’’ ή  ‘’de minimis’’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, είναι αποδεκτές χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναξης σύμβασης
Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγησή τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προϋποθέσεων που αναλύθηκαν ανωτέρω (υποενότητα ΣΤ της ενότητας III της κατευθυντήριας οδηγίας 22 με αριθμό πρωτ. 3802 / 14-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  
Επίσης, η εν λόγω  1η ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» περιλαμβάνει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με τιμές μονάδος για τέσσερις (4) νέες εργασίες , οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:
· Μεταφορά ΑΕΚΚ προς εγκαταστάσεις ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.
· Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150).
· Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (Π.Τ.Π. Ο-150)
· Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ, 
Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ. 2  του Ν.4412/2016 και του άρθρου 156 παρ.1. (β) του ίδιου νόμου.
Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και εκείνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 256.786,63€  (ήτοι το ποσό των 171.395,30€ για εργασίες, 30.851,15€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%, 4.351,43€ για απολογιστικές εργασίες 488,11€ για αναθεώρηση και 49.700,64€ € για Φ.Π.Α 24%). είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης.
Η 1η ΣΣΕ - Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας  ανέρχεται στο ποσό των 38.517,98€ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 21.731,62 € για εργασίες, ποσό 3.911,69€ για ΓΕ & ΟΕ, 3.846,50€ για  απρόβλεπτα,  1.573,08€  για απολογιστικές εργασίες, αναθεώρηση 0,00€ και για Φ.Π.Α 7.455,09€.
Το ποσό αυτό της 1ης ΣΣΕ αναλογεί σε υπέρβαση  15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης και θα χρηματοδοτηθεί από υπόλοιπα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόλοιπα ΤΑΠ του Δήμου Λεβαδέων.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – και της 1ης  ΣΣΕ- Σύμβασης ήσσονος σημασίας  ανέρχεται σε 295.304,61€, και παρουσιάζει αύξηση έναντι της συμβατικής δαπάνης  κατά ποσοστό 15,00%. 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ικανοποιούνται ο  προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. 
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που  τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους – αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες» καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 ( με αρίθμ πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα : Δεν  υπάρχουν  έλαττον δαπάνες που να αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και να προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου  καθώς επίσης  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Π.2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες 
Επίσης  ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που τίθενται από το άρθρο 132 του Ν.4412/201 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και ειδικότερα η παράγραφος 1γ του άρθρου 132 , σύμφωνα με την οποία :
· Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).
· Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 
· Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Ο 2ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ υπογράφονται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
Για την εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας και την ανάλωση των επί έλλασσον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου έχει γνωμοδοτήσει με το από 22-09-2021 Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης Θέμα 8ο, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής «Ενότητας Βοιωτίας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμεθα

Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης 256.786,63€  με Φ.Π.Α.  σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου, την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας συνολικής δαπάνης 38.517,98€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης και την έγκριση παράτασης του προθεσμίας περαίωσης εργασιών της αρχικής σύμβασης (μετά των τροποποιήσεων αυτής) από 30-09-2021 στις 30-11-2021 για τις ανάγκες εκτέλεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της ολοκλήρωσης του έργου

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 17817/23-09-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου 
  Λεβαδέων  
-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»  καθώς 
  & τον 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  2ο   Α.Π.Ε 
- Την με  αριθμ.  24513/29-10-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων 
   και του αναδόχου οικονομικού φορέα   Θωμά Α. Πανουργιά
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει  τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και  τον 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» , που ανέρχεται στο ποσό των  256.786,63€  και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

2.Εγκρίνει την  σύναψη της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας συνολικής δαπάνης 38.517,98€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης και την έγκριση παράτασης του προθεσμίας περαίωσης εργασιών της αρχικής σύμβασης (μετά των τροποποιήσεων αυτής) από 30-09-2021 στις 30-11-2021 για τις ανάγκες εκτέλεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της ολοκλήρωσης του έργου.

	Η απόφαση πήρε αριθμό  259/2021.
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