

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                         
   Λιβαδειά    13 /10/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.: 19431
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  32ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 277
 Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
Στη Λιβαδειά σήμερα  12η  Οκτωβρίου   2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 19108/08-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

       Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα πέντε (5) εκ των οποίων και δύο αναπληρωματικά ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)            1.Νταντούμη Ιωάννα
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                      2.Καπλάνης Κωνσταντίνος
      3. Αποστόλου Ιωάννης (αναπλ/κό μέλος)                            3.Παπαίωάννου Λουκάς                                 
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 4.Καραμάνης  Δημήτριος
5. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                            Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
      6. Τόλιας Δημήτριος(αναπλ/κό μέλος)                            
7. Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 7ο Θ.Η.Δ.)           
                    Εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 18987/07-10-2021 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται :
«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την υπ’ αρ. 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

· Με την υπ’ αριθμό 197/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021

· Με την υπ’ αριθμό 204/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 6969/14-01-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

· Με την υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

· Με την υπ΄ αριθμό 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 50/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Με την υπ’ αρ. 225/15-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 21REQ008020462 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021

· Με την υπ’ αριθμό 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC007312569

· Με το υπ΄ αριθμό 18314/17-09-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

· Με την υπ΄ αριθμό 234/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την απόφαση 291/23-11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 13-10-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

· Με το υπ αριθμό 23660/01-12-2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 291/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

· Με το υπ΄ αριθμό 24705/16-12-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

· Με την απόφαση 4/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  που προσέφερε μέση έκπτωση 35,50% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 364.988,96€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 23345/05-02-2021 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

· Με το υπ΄ αριθμό 1382/27-01-2021 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 4/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με το υπ’ αρ. 23345/05-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄αρ. 4/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

· Με το υπ΄ αριθμό 3628/05-03-2021 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  για την υπογραφή σύμβασης.

· Η υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 18.250,00€.

· Με το υπ΄ αριθμό V/90192/18-03-2021 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-105964/11-03-2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

· Με την υπ΄ αριθμό 4/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

· Με το υπ΄ αριθμό 4754/26-03-2021 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ»  με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Με την υπ’ αρ. 166/2021 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

· Με την υπ’ αρ. 202/2021 εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Δήμο Λεβαδέων. Οι παρεμβάσεις αφορούν:
 Δημοτικό κατάστημα Ρωμαϊικου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου- παραθύρων. 

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων  παραθύρων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 

3) Συντήρηση επιχρισμάτων. 

4) Συντήρηση κλείθρα – πόμολα – κλειδαριές. 

5) Χτισίματα 

6) Τοποθέτηση υδρορροών 

7) Βάψιμο 

8) Τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος. 

Πρώην - Κατάστημα Ρωμαϊικου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επισκευή δυο ξύλινων θυρών. 

.Δημοτικό κατάστημα Προσηλίου: 
1) Αλλαγή δυο ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επισκευή κεραμιδιών. 

 Δημοτικό κατάστημα Ακοντίου: 
1) Αλλαγή υαλοπινάκων σε δυο θύρες. 

2) Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

.Κτίριο εικονικής πραγματικότητας Χαιρώνειας: 
1) Αλλαγή ξυλείας σε δυο όψεις κτιρίου. 

Κτίριο πρώην Δημαρχείο Χαιρώνειας: 
1) Τοποθέτηση μαρμάρου Δομβραίνας. 

2) Κατώφλια- Επίστρωση μαρμάρου. 

3) Επισκευή στέγης 

4) Συντήρηση Υδρορροών. 

Κοινοτικό κατάςτημα Ανθοχωρίου: 
1) Επισκευή w.c. 

2) Τοποθέτησή δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών. 

3) Τοποθέτηση μιας εξωτερικής πόρτας. 

Κτίριο πρώην Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία : 
1) Επισκευή στέγης. 

2) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 

3) Επιχρίσματα 
Κοινοτικό κατάστημα Προφήτη Ηλία 
1) Τοποθέτηση νέων αλουμινίων . 

Κοινοτικό κατάστημα Παρορίου: 
1) Αλλαγή τριών ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων. 

2) Επιχρίσματα 

3) Τοποθέτηση πλακών Καρυστου. 

Σύλλογος Γυναικών Παρορίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Καθαίρεση επιχρισμάτων. 

2) Αμμοβολή σε επιφάνεια. 

3) Αρμολόγημα πέτρας. 

Κοινοτικό κατάστημα Μαυρονερίου: 
1) Ελαιοχρωματισμοί 

2) Αλλαγή  ενός σώματος καλοριφέρ. 

3) Τοποθέτηση δύο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτη. 

Β’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Λιβαδειάς: 
1) Καθαίρεση σκυροδέματος. 

2) Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και δυο θυρών. 

3)  Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 

4) Καθαίρεση και επανατοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων παιχνιδιού. 

5) Επιχρίσματα όψεων και κούτελα εξωστών. 

6) Πλακοστρώσεις

7) Επισκευή κουζίνας  (ντουλάπια-πάγκος) στο τμήμα παίδων: 

. καθαίρεση υπάρχοντος νεροχύτη και επανατοποθέτηση ντους. 

. Τοποθέτηση νέου πάγκου πάγκου. 

. Τοποθέτηση βρύσης με αποσπώμενο ντους. 

. ντουλάπια κουζίνας (πάνω -κάτω). 

. επισκευή εσωτερικών ντουλαπιών (στο τμήμα βρεφών). 

. καθαίρεση φθαρμένου πάγκου (στο τμήμα βρεφών). 

. τοποθέτηση νέου πάγκου. 

. τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου. 

. τοποθέτηση μεγάλου νιπτήρα για πλύσιμο βρεφών. 

. τοποθέτηση δυο βρυσών με αποσπώμενο σπιράλ ντους. 

. χαμήλωμα πέντε βρυσών (νηπίων). 

. καθαίρεση και επανατοποθέτηση βρυσών. 

Εγκαταστάσεις Ανοιχτού Θεάτρου Λιβαδειάς (περιοχή Κρύας) : 
Συντήρηση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δαπέδων και χρωματισμοί. 

Αγία Παρασκευή (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Επισκευή στέγης. 

2) Βάψιμο εξωτερικών κιγκλιδωμάτων. 

Άγιος Αθανάσιος (πρώην Δημοτικό σχολείο): 
1) Καθαίρεση  παλιάς στέγης. 

2) Στέγη - μονωση . 

Κοινοτικό κατάστημα Αλαλκομενών: 
1) Ανακατασκευή τμήματος στέγης. 

2) Αλλαγή δυο ξύλινων παραθύρων. 

3) Τοποθέτηση πόρτας εισόδου. 

4) Επισκευή w.c. 

5) Είδη υγιεινής

6) Νιπτήρας 

7) Συντήρηση - έλεγχος υδραυλικών-ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Τριάδας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων 

2) Τοποθέτηση δυο καθισμάτων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια) με πλάτή. 

3)Τοποθέτηση ξύλινων παραθύρων. 

4) Συντήρηση w.c. 

5) Συντήρηση – έλεγχος υδραυλικών. 

6) Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων. 

7) Μεταλλική κατασκευή κιγκλιδωμάτων και καγκελόπορτας. 

Κοινοτικό κατάστημα Αγίου Γεωργίου: 
1) Στέγη -μόνωση . 

2) Προμήθεια ενός κλιματιστικού. 

 Κοινοτικό κατάστημα Αγίας Άννας: 
1) Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων. 

2) Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας. 

3) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρα. 

4) Στέγη - μόνωση. 

 Αγία Άννα (πρώην Δημοτικό Σχολείο): 
1) Συντήρηση αυλείου χώρου  – σκαλοπατιών. 

2) Αλλαγή υαλοπινάκων. 

3) Επισκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί εξωτερικών κουφωμάτων. 

Κοινοτικό κατάστημα Κυριακίου: 
1) Επισκευή υπάρχουσας στέγης. 

 Κοινοτικό κατάστημα Δαύλειας 
Επισκευή υδρορροών 

Επισκευή διακοπτών θερμαντικών σωμάτων και αντικατάσταση 5 τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων 

Επισκευή στέγης.

Κοινοτικό κατάστημα Κορώνειας 
Επισκευή και μερική αντικατάστασή εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και κλείθρα –πόμολα. 

Εξωτερικοί χρωματισμοί. 
Κτίριο πρώην Δημοτικού Σχολείου Κορώνειας 
Αντικατάσταση σπασμένων υαλοπινάκων 

Επισκευή W.C. με τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου-τοίχου, αντικατάσταση θυρών και ειδών υγιεινής. 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 30/7331.003

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται με διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 452.586,31€ (364.988,96€ αξία εργασιών και 87.597,35€ ΦΠΑ).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 452.586,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης».

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 18987/07-10-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων  

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3 ο   Α.Π.Ε 
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
      Εγκρίνει: τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» , που ανέρχεται στο ποσό των  452.586,31€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό  της αρχικής σύμβασης. 

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  277/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Λιβαδειά  13-10-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογρηας Αθανάσιος
2.Αποστόλου Ιωάννης                                                        
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Τόλιας Δημήτριος
6.Μπράλιος Νικόλαος
