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                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ      
                                                                                           Λιβαδειά 11-11-2021
                                                                                           Αριθ. Πρωτ.21262

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 34ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 299
΄ Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΙΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».


Στη Λιβαδειά σήμερα  09η  Νοεμβρίου 2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 20934/05-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (6), ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                  1. Παπαϊωάννου Λουκάς                                                          
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                    2. Καραμάνης Δημήτριος
       3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                              Aν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                              
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)  


    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το  10ο     θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 20685/03-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την με αριθμό 60/2018 επικαιροποίηση της με αριθμό 224/2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. Την με αριθμό 433/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 60/2018 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
3. Την με αριθμό 143.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-7ΣΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου Ταμείου περί ένταξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»  με προϋπολογισμό ένταξης 185.052,00€ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 5182/09-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
4. Την με αριθμό 414/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
5. Την με αριθμό 45/12-03-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 01-03-2019 Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με ελέγχου δικαιολογητικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-01-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79101 του έργου με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€.
6. Την με αριθμό 103/11-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διενεργεθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 207.085,99€, η οποία με την με αριθμό 1005/100131/21-06-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
7. Την με αριθμό 16/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου Υπογραφής Σύμβασης.
8. Την με αριθμό 24513/29-10-2019 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 256.786,63€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,19%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	149.039,40

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	26.827,09

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	175.866,49

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	26.379,97

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	4.351,43

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	488,10

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	207.085,99

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	49.700,64

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	256.786,63



9. Η προθεσμία περαίωσης, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και των με αριθμούς πρωτοκόλλου 22596/12-11-2020 (Απόφαση 285 – 36/2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 20SYMV007640883 2020-11-13 – ΑΔΑ: ΩΦ1ΝΩΛΗ-Φ5Η), 7201/29-04-2021 (Απόφαση 108 – 14/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008557662 2021-05-05 – ΑΔΑ: 9ΘΧ2ΩΛΗ-3ΡΤ) & 13103/14-07-2021 (Απόφαση 181 – 20/2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων – Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV008924683 2021-07-15 – ΑΔΑ: 69ΡΔΩΛΗ-Σ65) Εγκρίσεων Παράτασης Συμβατικού Χρόνου, είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
10. Ο 1ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την 349/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ύψους 256.786,63 € με Φ.Π.Α.
11. Με την 15850/27-08-2021 υποβλήθηκε απρόθεσμα ο ανάδοχος «Αίτηση παράτασης ισχύος σύμβασης  και χρονοδιαγράμματος» στο οποίο αναφέρει ότι : «Αναλυτικότερα, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες Συμπληρωματικής Σύμβασης που προβλέπονται από τον υπό έγκριση 2ο Α.Π.Ε.»
12. Με το Α.Π. 16680/10-09-2021 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την Γνωμοδότηση περί έγκρισης χρήσης επί έλαττον 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ».
13. O 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την 259/28-09-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV009301603 2021-10-04 ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ύψους 256.786,63 € με Φ.Π.Α. ενώ η  1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας είναι ύψους 38.517,98€ με Φ.Π.Α., στην οποία περιλαμβάνεται ποσό 21.731,62 € για εργασίες, ποσό 3.911,69€ για ΓΕ & ΟΕ, 3.846,50€ για απρόβλεπτα, 1.573,08€  για απολογιστικές εργασίες, 0,00€ για αναθεώρηση και 7.455,09€ για Φ.Π.Α.
14.  Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 19742 και ΑΔΑΜ 21SYMV009400685 2021-10-21 υπογράφηκε στις 19-10-2021 με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης έως 30-11-2021.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Έργο Οδοποιίας με οδοφωτισμό και εργασίες πρασίνου  εντός του κέντρου της πόλης της Λιβαδειάς με πρόνοια προσβασης Αμεα ( ράμπες – πλάκες πεζοδρομίου τυφλών ).
Ανάπλαση οδού Αχιλλέως , από τη συμβολή της με την οδό Αισχύλου, έως την συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης, καθώς και της οδού Πατρόκλου, στη Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς, στο πλαίσιο Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισής της.
Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, σκυροδεμάτων, πλακών πεζοδρομίων, κρασπεδόρειθρων, για κατασκευή νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.
Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων, για δημιουργία νέων πεζοδρομίων και διαχωριστικής νησίδας.
Τοποθέτηση κρασπέδων για τη δημιουργία χώρων πρασίνου επί του πεζοδρομίου.
Κατασκευή ραμπών με κατάλληλες κλίσεις για προσβασιμότητα ΑμΕΑ.
Επίστρωση πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου και πλάκες ΑμΕΑ .
Επίστρωση τμήματος οδοστρώματος με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης.
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων και κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα κατηγορίας.
C30/37, προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, για προσαρμογή κλίσεων και εξυγίανση του υφιστάμενου οδοστρώματος της οδού.
Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση διαβάσεων στο οδόστρωμα ασφάλτου.

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προβλέπεται η τοποθέτηση στην νησίδα της οδού οκταγωνικών μεταλλικών ιστών ύψους 9 μέτρων με βραχίονες στήριξης δύο φωτιστικών. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)  ισχύος 50-80 W.
Στα τμήματα των οδών Αχιλλέως και  που δεν προβλέπεται η κατασκευή νησίδας θα τοποθετηθούν επίσης  οκταγωνικοί μεταλλικοί ιστοί  ύψους 9 μέτρων με έναν βραχίονα και ένα φωτιστικό  τεχνολογίας LED ως ανωτέρω.
Το βήμα τοποθέτησης των φωτιστικών είναι περίπου 25 μέτρα και  προκύπτει με βάση τις φωτοτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν και αποτελούν τμήμα της εγκεκριμένης μελέτης.
Τα φωτιστικά σώματα θα ηλεκτροδοτηθούν από ηλεκτρική διανομή ( πίλλαρ και πίνακας ) μέσω τυποποιημένης τριφασικής παροχής Νο1.
Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγός  χάλκινους, πολυκλωνους διατομής 25 mm2).
Για την διέλευση των  καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φυτεύσεις στους χώρους πρασίνου που θα κατασκευαστούν.
Εγκατάσταση δικτύου άρδευσης στη διαχωριστική νησίδα και στους χώρους πρασίνου .
Η άρδευση της εγκατάστασης γίνεται γίνεται μέσω κατάλληλου δικτύου πλαστικών σωλήνων , ονομαστικής πίεσης 6ατμ με υδρομάστευση από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς.
Η άρδευση θα γίνεται με εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενους.
Επίσης προβλέπεται σε κάθε παρτέρι τουλάχιστον μία γραμμή για την τοποθέτηση σταλλακτών με σγρόμπια για την άρδευση δένδρων και θάμνων.
Οι καλωδιώσεις για την ενεργοποίηση των ηλεκτροβανών θα υλοποιηθούν με ΝΥΥ 2Χ2,5mm2 ενώ την εντολή ενεργοποίησης θα παρέχει Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος.

Γ.	ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου  ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου:
	Να συμπεριληφθούν  αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
Για την τακτοποίηση των ανωτέρω αυξήσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν από χρήση  του κονδυλίου των  απροβλέπτων.

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ   &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ. 2  του Ν.4412/2016 και του άρθρου 156 παρ.1. (β) του ίδιου νόμου.
Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και εκείνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,
α) ως προς τις εργασίες της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 256.786,63€  (ήτοι το ποσό των 171.395,30€ για εργασίες, 30.851,15€ για ΓΕ+ΟΕ, 18%, 4.351,43€ για απολογιστικές εργασίες 488,11€ για αναθεώρηση και 49.700,64€ € για Φ.Π.Α 24%). είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης.
β), ως προς τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ - Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 38.517,98€ στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό 24.991,36 € για εργασίες, ποσό 4.498,44€ για ΓΕ & ΟΕ, ποσό 1.573,08€ για απολογιστικές εργασίες, ποσό 0,01€ για αναθεώρηση και ποσό 7.455,09€ για Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης.
Το ποσό αυτό της 1ης ΣΣΕ αναλογεί σε υπέρβαση  15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης και χρηματοδοτείται από υπόλοιπα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόλοιπα ΤΑΠ του Δήμου Λεβαδέων.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 295.304,61€, (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας) 
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.
Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που  τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους – αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες» καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 ( με αρίθμ πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα : Δεν  υπάρχουν  έλαττον δαπάνες που να αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και να προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου  καθώς επίσης  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Π.2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες 
Επίσης  ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που τίθενται από το άρθρο 132 του Ν.4412/201 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και ειδικότερα η παράγραφος 1γ του άρθρου 132 , σύμφωνα με την οποία :
· Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).
· Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 
· Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Ο 3ος ΑΠΕ εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) συνολικής δαπάνης 295.304,61€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση του έργου δαπάνης 256.786,63€ και  σε ισοζύγιο με την  1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας δαπάνης 38.517,98€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης

[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]	      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 20685/03-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που είχε διανεμηθεί
- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»    που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3ο   Α.Π.Ε 
- Την υπ αριθμ  259/2021 (ΑΔΑ:6ΡΠΝΩΛΗ-ΥΞΙ)  απόφασή της 
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του               Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  
       Εγκρίνει: τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της δημόσιας σύμβασης : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» συνολικής δαπάνης 295.304,61€ με Φ.Π.Α. που βρίσκεται σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση του έργου δαπάνης 256.786,63€ και  σε ισοζύγιο με την  1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) Ήσσονος Σημασίας δαπάνης 38.517,98€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15,00 % της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Η απόφαση πήρε αριθμό  299/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Λιβαδειά   11-11-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Καλογρηάς Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
