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                                                                                           1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                           2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ      
                                                                                           Λιβαδειά 11-11-2021
                                                                                           Αριθ. Πρωτ.21263

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 34ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 300
Παράταση συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης για την εκτέλεση υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».


Στη Λιβαδειά σήμερα  09η  Νοεμβρίου 2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 20934/05-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (6), ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                  1. Παπαϊωάννου Λουκάς                                                          
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                    2. Καραμάνης Δημήτριος
       3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                              Aν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                              
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)  


    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το 11ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης της έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 20905/04-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Έχοντας υπόψη:
·    Την υπ΄ αριθμό 63/2019 μελέτη Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λεβαδέων για την εκτέλεση Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
· Την υπ΄ αριθμό 50/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 63/2019 μελέτης  που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
· Την υπ΄ αριθμό 15777/17.08.2020 (20SYMV007296794 2020-09-11) Σύμβαση ανάθεσης για την εκτέλεση Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δέκα πέντε(15) μήνες.
· Το υπ΄ αριθμό 20783/2021 αίτημα της αναδόχου περί παράτασης εκπόνησης της μελέτης έως 31/12/2021 ήτοι (1,5 ) μήνα μετά την αρχική λήξη της σύμβασης για την υποβολή και του έκτου παραδοτέου που προβλέπει το τελικό πακέτο μέτρων και τη διαβούλευση.
· Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 παρ. 3 και 5 περί «προθεσμιών -χρονοδιαγραμμάτων»
· Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω των νέων συνθηκων που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 που καθιέρωσαν την τηλεργασία και καθυστέρησαν τις προβλεπόμενης της σύμβασης ημερομηνίες ήτοι παράδοση του τελικού σταδίου στις 17-11-2021.

Και λαμβάνοντας υπόψη:

Ότι το αίτημα της αναδόχου LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. έγινε εμπρόθεσμα 15 ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης στις 17-11-2021.
Το ότι οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 που καθιέρωσαν την τηλεργασία και καθυστέρησαν, τις προβλεπόμενης της σύμβασης. ημερομηνίες ήτοι παράδοση του τελικού σταδίου στις 17-11-2021.
Προτείνεται η παράταση του χρόνου για 1,5 μήνα δηλαδή λήξη σύμβασης στις 31-12-2021.

[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]	      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 20905/04-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που είχε διανεμηθεί
-Την με  αριθ. 15777/17.08.2020 (20SYMV007296794 2020-09-11) Σύμβαση ανάθεσης για την εκτέλεση Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δέκα πέντε(15) μήνες.
-Την υπ΄ αριθ. 20783/04-11-2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης
· Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του               Ν.3852/2010
· την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
· τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
· Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
· Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
· Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.






ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  
    Εγκρίνει την  παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» κατά  ενάμισι  (1,5) μήνα  επιπλέον , ήτοι  έως τις 31.12.2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό  300/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Λιβαδειά   11-11-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Καλογρηάς Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
