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                                                                                                 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ    
                                                                                                 2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
   Λιβαδειά  06 /12/2021   
   Αριθμ. Πρωτ.:  22758  
                
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 36ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 337
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  30η  Νοεμβρίου 2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22274/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα οκτώ (8)  εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:
	
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1 Καλογρηάς Αθανάσιος
2.Σαγιάννης  Μιχαήλ(αναπλ/κό μέλος)                         2.Παπαϊωάννου Λουκάς 
3. Νταντούμη Ιωάννα(αποχή στο 3ο Θ.Η.Δ.)                                                         
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                        Αν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί      
      5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος    
7. Μπράλιος Νικόλαος      
8. Καραμάνης  Δημήτριος (αποχώρησε στο 7ο Θ.Η.Δ.)
                          
                    

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 21921/22-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Με την υπ΄  αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).  
1. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004   (Κ.Α. 61/7311.002).
1.  Με την υπ’ αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018 .
1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
1. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .
1. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 €  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
1. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   08/05/2020. 
1. Με την υπ’ αριθμόν 95 /05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 08/11/2020.
1. Με την υπ’ αριθμόν 277 /03-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6KKΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 31/03/2021.
1. Με την υπ’ αριθμόν 70 /17-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 30/06/2021.
1. Με την υπ’ αριθμόν 169 /22-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 60ΧΛΩΛΗ-ΘΑΕ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 30/12/2021.

Με το υπ’ αριθ. 21719/17-11-21 εισερχόμενο, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του εν λόγω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως  31/03/2022.

Οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος εταιρεία είναι:
1. Η λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών του COVID 19, που αναγκάστηκε να λάβει η ανάδοχος εταιρεία λόγω εμφάνισης κρουσμάτων στο προσωπικό της.
1. Αδυναμία παράδοσης εξειδικευμένου εξοπλισμού (φωτιστικών σωμάτων μουσειακών προδιαγραφών) από προμηθευτές του εξωτερικού
1. Τροποποίηση σχεδίασης των εσωτερικών επίπλων και γραφειακού εξοπλισμού, η οποία καθυστέρησε το χρονοδιάγραμμα των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών
1. Αναμονή έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για ενσωμάτωση των εργασιών αυτών

      Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 30/12/21 και με βάση τα ανωτέρω 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 31/03/2022.



  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 21921/22-11-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων
-Την υπ΄ αριθ. 21719/17-11-2021  αίτηση τoυ  αναδόχου  περί παράτασης σύμβασης
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 31/03/2022  ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό  337/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά       06 -12-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
