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                                                                                                 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ    
                                                                                                 2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
   Λιβαδειά  16 /12/2021   
   Αριθμ. Πρωτ.:  23601
                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 39ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 361
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Στη Λιβαδειά σήμερα  14η  Δεκεμβρίου  2021  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 23241/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                  1.Παπαϊωάννου Λουκάς                                                          
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                    2.Μπράλιος Νικόλαος
      3. Νταντούμη Ιωάννα                                                       
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                              Aν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                              
      6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Καραμάνης  Δημήτριος (προσήλθε στο 3ο Θ.Η.Δ.)
                                                                                           
 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 23076/09-12-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
1. Με την υπ’ αριθμό 27/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 610.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
1. Με την υπ΄ αριθμό 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 27/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
1. Με την υπ’ αριθμό 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
1. Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 19PROC005987682 2019-12-09
1. Με το υπ΄ αριθμό 27562/10-12-2019 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).
1. Με την υπ΄ αριθμό 231/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
1. Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ).
1. Με την απόφαση 16/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 14-1-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
1. Με το υπ αριθμό 3710/20.2.2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.
1. Με το υπ΄ αριθμό 4976/9.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
1. Με την απόφαση 65/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 631/61313/15-5-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
1. Με το υπ΄ αριθμό 6703/7-4-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 65/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
1. Με το υπ΄ αριθμό 14448/24.7.2020 έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υπογραφή της σύμβασης.
1. Οι υπ΄ αριθμό e-82515/3.8.2020 και e-82519/3.8.2020 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 8.500,00€ και 4.600€ αντίστοιχα.
1. Με τα υπ΄ αριθμό 69530/4.8.2020 και 69531/4.8.2020 έγγραφα βεβαιώθηκε η εγκυρότητας των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης
1. Με την υπ΄ αριθμό 11/2020 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.
1. Με το υπ΄ αριθμό 15117/4.8.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού ποσού 324.075,20€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,35%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	187.929,80€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	  33.827,36€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	221.757,16€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	  33.263,57€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	    4.977,10€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	   1.353,14€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	261.350,97€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	  62.724,23€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	324.075,20€



· Με την υπ΄αριθμ. 95/19-4-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6982ΩΛΗ-567) έγινε έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Β. Με το υπ΄αριθμ. 22913/7-12-2021 έγγραφο της Κ/ξιας Στάικου Νικ. – Σκλαβούνου Νίκης αιτείται η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του οικονομικού φορέα προκειμένου να γίνει λήψη οδηγιών του τρόπου εκτέλεσης από την Υπηρεσία έως τις 31/12/2022. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 4/2/2022.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» έως τις 31/12/2022.
                                
	
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 23076/09-12-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων
-Την υπ΄ αριθ. 22913/7-12-2021 αίτηση τoυ  αναδόχου  περί παράτασης σύμβασης
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : 
«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» έως τις 31/12/2022 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η απόφαση πήρε αριθμό  361/2021.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά   16-12-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Καλογρηάς Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Καραμάνης Δημήτριος
