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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά 22/12/2021   
   Αριθμ. Πρωτ.:  24029                                    

   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 40ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 375
Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ( Τελικού Τακτοποιητικού )   της δημόσιας σύμβασης : "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ " .

        Στη Λιβαδειά σήμερα  20η  Δεκεμβρίου  2021  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 23660/16-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                           1.  Καλογρηάς Αθανάσιος                                             
     2.Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)                          2. Παπαϊωάννου Λουκάς
     3.Νταντούμη Ιωάννα                                                     3. Καραμάνης  Δημήτριος                        .                                                 4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική                      Αν και είχαν  νόμιμα προσκληθεί    
     5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                    
     6. Καπλάνης  Κωνσταντίνος 
     7. Μπράλιος Νικόλαος  
   

   Ο Προέδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης (8ο  στην αρ. πρωτ. 23660/16-12-2021 πρόσκληση) έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 23610/16-12-2021   έγγραφο της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ
          Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι ασφαλτοστρώσεις των δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτoστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών, τοποθέτηση κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου και λοιπές τεχνικές εργασίες. Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη μελέτης, προϋπολογισμού 730.000,00.€ με Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΑΠ και υπόλοιπα ΑΠΕ (20%). 
Την υπ΄ αριθμό 12/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2019
Την υπ΄ αριθμό 538/2018 (ΑΔΑ: ΨΝ1ΣΩΛΗ-ΦΣΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπ΄ αριθμό 12/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος, εκτελεστέων έργων 2019
Την υπ΄ αριθμό 585/2018 (ΑΔΑ: Ω717ΩΛΗ-89Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 και επικυρώθηκε με την  υπ΄ αριθμό οικ. 26/3163/09.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΚΟΡ10-ΕΡ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Τη μελέτη με αριθμό 73/2018 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» προϋπολογισμού 730.000,00 € με ΦΠΑ 24% με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
Την υπ΄ αριθμό 501/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της υπ΄ αριθμό 73/2018 Τεχνικής μελέτης την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
Τον Κ.Α. 30/7323.024 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2019 που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών»
Το υπ΄ αριθμόν 27886/2018 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 18REQ004032645 2018-11-20
Την υπ΄ αριθμό 891/2018 (ΑΔΑ: Ψ55ΡΩΛΗ-ΤΑΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς Δαπάνης της Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου.
Την υπ΄ αριθμό 209/1758/25-1-2019 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ3ΩΛΗ-093) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του εν λόγω έργου για το έτος 2019
Την υπ΄ αριθμόν 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμού όρων διακήρυξης.
Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με κωδικό 18PROC004050997 2018-11-22
Την υπ΄ αριθμό 29125/22-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΥΖΩΛΗ-ΚΩ5) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr )
Την υπ΄ αριθμό 105/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ματαίωσης του διαγωνισμού λόγω παράλειψης δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδες και επανάληψής του 
Την διακήρυξη του έργου για την επανάληψη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με κωδικό 19PROC005112954 2019-06-14
Την υπ΄ αριθμό 14190/13.06.2019 περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα, και Μανιφέστο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
Την υπ΄ αριθμό 113/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο
 Την υπ΄ αριθμό 140 / 2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 09-07-2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 83253 του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,62% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Την υπ΄ αριθμό 18605/09-08-2019 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 140/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 83253 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
Την υπ΄ αριθμό 19755/03.09.2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη « ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης
Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 17-09-2019 του προσωρινού μειοδότη «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.»
Την υπ΄ αριθμό 172/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΝ0ΩΛΗ-39Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον ανάδοχο Οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,62%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 256.641,00 € η οποία με την υπ΄ αριθμό 1580/182902/21.10.2019 (ΑΔΑ: 6ΧΓΔΟΡ10-ΜΔΙ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη
Την υπ΄ αριθμό 23041/11.10.2019 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντες της υπ΄ αριθμό 172/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού
Την υπ΄ αριθμό 25799/14.11.2019 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Την υπ΄ αριθμό 926/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ) περί προσυμβατικού ελέγχου υπογραφής σύμβασης
Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 318.234,84 με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 16/12/2019
Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   16/12/2020
Με το υπ’ αριθμό 1o πρακτικό θέμα 7ο στις 15-04-2020 έγινε η έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Την υπ’ αριθμό 314/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων για έγκριση της 1ης Παράτασης του έργου διάρκειας 168 ημερών ήτοι έως τις 31-05-2021. 
Με το υπ’ αριθμό 3ο πρακτικό θέμα 3ο στις 19-04-2021 έγινε η έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Την υπ’ αριθμό 146/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων για έγκριση της 23ης Παράτασης του έργου διάρκειας ενός μήνα ήτοι έως τις 30-06-2021. 
Με το υπ’ αριθμό ….. πρακτικό θέμα 3ο στις 17-12-2021 έγινε η έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)
	Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων συνολικής δαπάνης 31.719,70 €.
Γ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε.)
            Ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων συνολικής δαπάνης 32.850,56 € από την Αρχική Σύμβαση.
Δ. 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3ος Α.Π.Ε.) (ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
            Ο 3ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τελικός – Τακτοποιητικός) συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης με ταυτόχρονη απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων συνολικής δαπάνης 32.805,33 € από την Αρχική Σύμβαση.
Δια του παρόντος 3ου  Α.Π.Ε. αποσαφηνίζεται ρητώς ότι:
1. Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
2. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
3. Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
4. Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
5. Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.
[bookmark: __DdeLink__1435_3520464871]Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (Τελικό – Τακτοποιητικό) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 16.107,34 € .
 Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τελικός -Τακτοποιητικός) είναι μειωτικός  ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 303.447,90 € .
 Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 
Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :
1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου
2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016
      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :
το άρθρο 156 παραγρ.3β) του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων.  
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη  τον 3ο ΑΠΕ (Τελικό – Τακτοποιητικό)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
	
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

	
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΦΠΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	219.016,31 €
	32.852,45 €
	2.253,38 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	1ος  ΑΠΕ
	248.482,63 €
	1.132,75 €
	4.506,76 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	2ος  ΑΠΕ
	249.613,49 €
	1,89 €
	4.506,76 €
	2.518,86 €
	61.593,84 €
	318.234,84 €

	3ος  ΑΠΕ (Τελικός – Τακτοποιητικός)
	238.711,86 €
	0,00 €
	3.485,33 €
	2.518,86 €
	58.731,85 €
	303.447,90 €

	
	
	
	
	
	
	




Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσει :

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ( Τελικού Τακτοποιητικού ) συνολικής δαπάνης 303.447,90 ευρώ μειωτικό ως προς την αρχική σύμβαση του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  


 Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 23661/16-12-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
-Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου :«Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  2ο   Α.Π.Ε 
- Την με  αριθμ.  14048/20-07-2020 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων 
   και του αναδόχου οικονομικού φορέα   Στάϊκου Γ. Νικολάου
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει  τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών( Τελικό - Τακτοποιητικό )  της δημόσιας σύμβασης "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ "  , που ανέρχεται στο ποσό των  303.447,90 ευρώ και είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση.

Η  απόφαση πήρε αριθμό  375/2021.
                                                                           
                                                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Λιβαδειά     22-12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
2.Νταντούμη Ιωάννα
3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
 4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
