

                                                                                            1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                            2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

                                                                                                        Λιβαδειά     29 /12/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  24344
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 380
΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ(Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 28-02-2022.

Στη Λιβαδειά σήμερα  28η  Δεκεμβρίου   2021  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 24187/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί

      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης Δημήτριος (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
     Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24070/22-12-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπ’ όψη: 
· Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
· Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16) του νέου καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
· Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α 87’) περ. ε’ της παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/τεύχος Α’) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. {Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»}.
· Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί ¨Κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών¨.
· Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 “Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α’/147).
· Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
· Την υπ΄ αριθμ. 42863/438/19 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής-Τουρισμού (ΦΕΚ 2040 Β΄/4-6-2019): «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».
· Την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΣ4653Π8-ΡΤΨ) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) βάσει της οποίας ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
· Την υπ΄ αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Δεύτερη τροποποίηση της υπ΄ αριθμό 787/05-02-2020 (ΑΔΑ: 992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης «’Έγκριση Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου», «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης με την οποία προβλέφθηκε ο νέος Άξονας του Προγράμματος 4 που αφορά την χρηματοδότηση των Σ.Φ.Η.Ο. (Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων).
· Την υπ΄ αριθμ.196.6/11.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΣΞ46Ψ844-2ΦΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης και Οδηγού στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».
· Την υπ΄ αριθμ. 289/2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩΛΗ-ΗΒ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4)«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» για χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
· Την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης του Δήμου Λεβαδέων με αριθμ. πρωτ. 2020-008309 στην υπ΄ αριθμ. 7970/16.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) Πρόσκληση του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» περί υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2020.
· Την υπ΄ αριθμ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. περί καθορισμού του Δήμου Λεβαδέων ως προσωρινό δικαιούχο στον Α.Π.2: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), του Δήμου Λεβαδέων» του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» με το ποσό των 49.600,00€ με ΦΠΑ 24%.
· Την υπ΄ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΜ4ΩΛΗ-ΜΙΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί απoδοχής της υπ΄ αριθμ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ περί καθορισμού του Δήμου Λεβαδέων ως προσωρινού δικαιούχου στον Α.Π.2 με τίτλο: «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».
· Την υπ’ αριθμ. 168/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών της υπ’ αριθμ. 49/2021 μελέτης με τίτλο «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λεβαδέων» (ενδεικτικού προϋπολογισμού 49. 600,00 € με Φ.Π.Α. 24%).
· Την υπ’ αριθμ. 193/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο : Παροχή υπηρεσιών για “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λεβαδέων”  προϋπολογισμού 49.600,00€ με ΦΠΑ 24%.
· Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 13770/26-7-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Λεβαδέων η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:21PROC008980853 2021-07-26.
· Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 13771/26-7-2021 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δημάρχου Λεβαδέων, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ4ΓΞΩΛΗ-4ΩΑ).
· Την υπ΄ αριθμ. 293/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ. πρωτ. 20037/22-10-2021 «Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Μειοδότη» της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν. 4412/2016 με το οποίο όπως κατακυρωθεί ο συνοπτικός διαγωνισμός της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΩΝΓΙΑ "ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ" στην εταιρεία με την επωνυμία “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “DBC”αντί του ποσού των 49.476,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% έναντι του προϋπολογισμού της διακήρυξης 49.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
· Την υπ΄αριθμόν 22962/08.12.2021 υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “DBC” μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κουμπαράκη , η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21SYMV009705742 2021-12-09 
· Το ΦΕΚ 4351/τ.Β’/2021 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α`142)».
· Το ΦΕΚ 5775/τ.Β’/10.12.2021 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α`142)» .
· Την υπ΄αριθμόν οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/117280/957/08.12.2021 Εγκ. 2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της ΚΥΑ με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020 ) “Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο ” »
· Την υπ΄αριθμόν οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/09.12.2021 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α`142)»
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2  “Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος , τρόπος και τόπος ”  της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/2021. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πρόσκλησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η Σύμβαση της υπηρεσίας δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, κατόπιν πρότασης του αναδόχου και με την σύμφωνη γνώμη των 2 μερών  ………...” και στο άρθρο 7   “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ”  που  αναφέρεται ότι :   “ ….. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου…...”
· Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/Ε.Ε.)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”
· Τις διατάξεις του άρθρου 206  “ Χρόνος Παράδοσης Υλικών ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25Ε.Ε.) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”
· Το υπ΄ αριθμόν 24016/22.12.2021 εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης έως 31.03.2022 , ημερομηνία που λήγει και το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατάσεις , για τους λόγους : καθυστέρησης αποστολής των στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή  ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων , καθώς και της ανάγκης για την ορθή επεξεργασία των γεωχωρικών δεδομένων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 3ου Παραδοτέου σύμφωνα και με τις πρότυπες προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και λαμβάνοντας υπόψη :
1. ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “DBC” μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κουμπαράκη  έγινε εμπρόθεσμα και πριν την λήξη της σύμβασης 
2. ότι οι καθυστερήσεις αποστολής των στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή  ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων , καθώς και της ανάγκης για την ορθή επεξεργασία των γεωχωρικών δεδομένων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 3ου Παραδοτέου σύμφωνα και με τις πρότυπες προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση της σύμβασης έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
3. ότι λόγω  των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παράδοσης 
4. ότι το αίτημα της  αναδόχου εταιρείας “DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο “DBC” μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κουμπαράκη δεν μπορεί να εγκριθεί μέχρι την ημερομηνία που αιτείται διότι απαιτείται και χρόνος για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης του Προγράμματος , ήτοι 31.03.2022 
          ΕΙΣΗΓΕΊΤΑΙ
 Την Έγκριση παράτασης προθεσμίας  συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »  για τους προαναφερθέντες λόγους  έως 28.02.2022  ( ήτοι συνολικός χρόνος 60 ημέρες περίπου μετά την λήξη της σύμβασης ) προκειμένου να μπορέσει η Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Προγράμματος που λήγει στις 31.03.2022.
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010

- Το με αριθ. πρωτ. 24070/22-12-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων

-Την υπ΄ αριθ. 24016/22-12-2021  αίτηση τoυ  αναδόχου  περί παράτασης σύμβασης

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας « ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »  έως τις  28.02.2022   ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  380/2021.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά       29-12-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Καλογριάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕΒΑΔΕΩΝ

      5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος.                                                                                            
