

                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       

                                                                                                        Λιβαδειά     29 /12/2021   

   Αριθμ. Πρωτ.  24346
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 382
΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων».

Στη Λιβαδειά σήμερα  28η  Δεκεμβρίου   2021  ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 24187/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα επτά (7),  ήτοι:


         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                1. Παπαϊωάννου Λουκάς            

      2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  

3. Νταντούμη Ιωάννα                                                         

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                          Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί

      5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                          

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης Δημήτριος (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ.)
     Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 24019/22-12-2021  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Λεβαδέων. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

· Ασφαλτόστρωση αύλειων χώρων με ασφαλτόμιγμα Α 12,5 και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στο:

1. Γυμνάσιο Δαύλειας

2. 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

3. Γυμνάσιο Κυριακίου

4. Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου

5. 7ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς

6. 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς

7. 9ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς

8. Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου

· Επίστρωση με χυτό ελαστοσυνθετικό τάπητα πάχους 2 χλστ. στό:

· 1ο Λύκειο Λιβαδειάς

· 4ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

· Διαμόρφωση και επίστρωση με ελαστικά πλακίδια στο 6ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς

· Τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων ασφαλείας σε κολώνες – στύλους στο 6ο Νηπιαγωγείο και 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.

· Κατασκευή δαπέδου αύλειου χώρου 5ου Δημοτικού σχολείου με πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντόπλακες)

· Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στη σκάλα του 1ου Νηπιαγωγείου και του 4ου Γυμνασίου που οδηγεί στην οδό Φειδιππίδου.

· Ανακατασκευή πέτρινου τοιχίου και κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου.

· Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου και μεταλλικής αυλόπορτας στο 5ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.

· Aνακατασκευή στεγών στο 1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς και Γυμνάσιο Δαύλειας.

· Στεγανωτικές επιστρώσεις (μόνωση) στο δώμα του W.C. του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς και σε τμήμα του 2ου Λυκείου Λιβαδειάς.

· Τοποθέτηση υδρορροών στο 1ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς και 2ο Λύκειο Λιβαδειάς.

· Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ με αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδικό ρητινοκονίαμα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την υπ’ αριθμό 585/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.26/3163/9.1.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Με την υπ’ αριθμό 5133/23.2.2018 απόφαση έγινε πρόσκληση II για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» με αριθμό πρωτοκόλλου 5133/23.2.2018.

Με την υπ’ αριθμό 10313/4.4.2018 απόφαση έγινε η 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης II του Υπουργείου Εσωτερικών «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

 Με την υπ’ αριθμό 14254/24.4.2018 απόφαση έγινε η 2η Τροποποίηση της πρόσκλησης II του Υπουργείου Εσωτερικών «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Με την υπ’ αριθμό 22432/23.5.2018απόφαση έγινε η 3η Τροποποίηση της πρόσκλησης II του Υπουργείου Εσωτερικών «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Με το υπ’ αριθμό 12286/23.5.2018 αίτημα του Δήμου Λεβαδέων εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Με την υπ’ αριθμό 31760/28.6/2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο πρόσκλησης II της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων» συνολικού προϋπολογισμού 264.000€ με ΦΠΑ 24% με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

Με την υπ’ αριθμό 25/2018 μελέτη προϋπολογισμού 264.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

Με την υπ΄ αριθμό 449/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 25/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Με την υπ΄ αριθμό 450/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε απόφαση τρόπου δημοπράτησης του έργου.

Με την υπ’ αριθμό 372/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 18PROC003895859 2018-10-25

Με το υπ΄ αριθμό 26663/25.10.2018 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

Με την υπ΄ αριθμό 513/27.11.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,44% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 120.987,37€ χωρίς ΦΠΑ).

Με την απόφαση 4/2019 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 26-11-2018 με το σύστημα δημοπρασίας « επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

Με το υπ αριθμό 1264/17.1.2019 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 4/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

Με το υπ΄ αριθμό 2090/29.1.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

Με την απόφαση 43/2019 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,44% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 120.987,37€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 385/41417/20.3.2019 ΑΠΌΦΑΣΗ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

Με το υπ΄ αριθμό 5439/8.3.2019 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

Με το από 24.5.2019 Πρακτικό III της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου.

Με το υπ΄ αριθμό 12755/29.5.2019 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την υπογραφή σύμβασης.

Η υπ΄ αριθμό e-49752/5.6.2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 6.050,00€.

Με το υπ΄ αριθμό 12666/6.6.2019 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-49752/5.6.2019 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης

Με την υπ΄ αριθμό 7/2019 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

Με το υπ΄ αριθμό 13814/10.6.2019 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα “Στάικος Γ. Νικόλαος“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ’ αριθμό 112/26-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση συμβατικού χρόνου κατά 2 επιπλέον μήνες, δηλαδή έως τις 10-8-2020.

Με το υπ’ αριθμό 2 Πρακτικό συνεδρίασης στις 9/7/2020, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» ποσού 8.898,82€ του προς έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Με την υπ’ αριθμό 207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης  150.024,34€  ήτοι σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Με το υπ’ αριθμό 4 Πρακτικό συνεδρίασης στις 01/10/2020, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»  του προς έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Με την υπ’ αριθμό 261/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 147.498,91€  ήτοι μειωτικός κατά 2.525,43€ σε σχέση  με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμό 15237/05-08-2020 έγγραφο εκδόθηκε η Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου.


Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα από τη ΣΑΕ055 με Κ. Ενάριθμο 2017ΣΕΟ5500010 και από ίδιους πόρους


Με την υπ΄ αριθμόν 125/2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΓΟΩΛΗ-9ΨΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου . 


Η συγκροτηθείσα Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  με τιμές μονάδας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .
Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου  με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .
Η Επιτροπή προέβη βάσει των διατάξεων των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων καθώς και το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 , στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής &  Οριστικής  Παραλαβής του έργου : « Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων»  στις Είκοσι δύο  Δεκεμβρίου  2021 (22.12.2021)

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4735/2020  έτσι όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 παρ.  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων   » , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010

- Το με αριθ. πρωτ. 24019/22-12-2021   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων

-Την 43/2019 (ΑΔΑ: 61Ι1ΩΛΗ-ΠΝΒ) απόφασή της
- την 125/2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΓΟΩΛΗ-9ΨΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

- το από 22-12-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  :

 «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων» , που είχε διανεμηθεί
-Τις διατάξεις  του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17

-Τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136)
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει  το από  22-12-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων» , που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την  125/2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΓΟΩΛΗ-9ΨΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  382/2021.     
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά       29-12-2021  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Καλογριάς Αθανάσιος                                                             

2.Νταντούμη Ιωάννα

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕΒΑΔΕΩΝ

      5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος.                                                                                            
