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                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά     20/04/2022   
                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:  6449                                                           
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 107
      Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».

            Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Απριλίου  2022  ημέρα Δευτέρα  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των:      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6174/14-04-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    
      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  οκτώ (8)   , ήτοι:
             
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                              1.Μπράλιος Νικόλαος 
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                   ΄                       (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί) 
4. Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
7. Πούλος Ευάγγελος
8.Καραμάνης  Δημήτριος

                    
      
Εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 6001/12-04-2022  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:
· Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Την υπ΄ αριθμό 8/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩΛΗ-5ΚΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την  υπ’  αριθμό  204/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 6969/14-01-2021 (6ΒΚΨΟΠ10-5ΩΑ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  .
· Την υπ΄ αριθμό  19/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία   συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμό 26/2020 (ΑΔΑ; 6ΗΠ6ΩΛΗ-ΗΨ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 19/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
· Τον Κ.Α. 30/7336.002 του έργου με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο  
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· [bookmark: __DdeLink__493_252216510112111]Το υπ’ αριθμόν 4419/28-02-2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ006373381 2020-03-04 . σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την με αρ. 224/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΛΗ-Ψ3Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ008022865 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ΄ αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006605742 2020-04-23.
· Το υπ΄ αριθμό 7504/27.04.2020 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 7399/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΧ8ΩΛΗ-ΦΚΥ) περίληψης προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr). και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
· Την υπ΄ αριθμό 97/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΩΡΩΛΗ-1ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 09-06-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 13245/16.09.2020 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Την υπ΄ αριθμό 20003/07.10.2020 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 15-10-2020 του προσωρινού μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τα οποία υπεβλήθησαν με το υπ΄ αριθμό 21035/21.10.2020 έγγραφο του αναδόχου και σε φυσικό φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
· Την υπ΄ αριθμό 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 299.196,83€
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 25408/09-02-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7ΓΟΡ10-ΤΛΦ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το υπ΄ αριθμό 1383/27.01.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Την υπ΄  αριθμό  05/2021  πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό 5392/06-04-2021 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ..Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-110220/21.04.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  14.959,84 ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/96289/23.04.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e- 110220/21.04.2021  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την από 276/12-10-21 (ΑΔΑ :6ΨΖ3ΩΛΗ-ΤΔΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων. 
Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν :
Ασφαλτόστρωση και περίφραξη του χώρου του αμαξοστασίου και τμημάτων δημοτικών οδών.
Κατασκευή τοιχοποιίων και επιχρισμάτων στο αμαξοστάσιο.
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλακόστρωσης
Κατασκευή και πλακοστρώσεις μικρών τμημάτων πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς.
Διαμορφώσεις ραμπών σε διάφορα πεζοδρόμια
Επισκευές και ανακαινίσεις επιφανειών, κατασκευασμένων απο διάφορα υλικά, σε διάφορες οδούς και σε πεζοδρόμους.
Επισκευές και ανακαινίσεις αργολιθοδομών.
Κατασκευή και επισκευή περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων.
Επιστρώσεις με ελαστικό συνθετικό τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων και αθλοπαιδειών.
Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια σε αύλειους χώρους σχολείων.
Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών κοινοχρήστων χώρων.
Επισκεύες φρεατίων και εσχάρων σε κοινόχρηστους χώρους.
Συντήρηση - αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων.
Εργασίες βελτίωσης υποδομής και αναδομής ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Λεβαδέων, όπου κριθεί απαραίτητο.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων Κ.Α.  30/7336.002

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τρεις (3) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.
Με το παρόν 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 2ου Α.Π.Ε., συντάχθηκαν τρεις (3) νέες εργασίες με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Γ’ Τριμήνου 2012. Επίσης στις Τιμές των Νέων Εργασιών εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Οι  Νέες Εργασίες που εντάσσονται είναι οι εξής:
1. ΑΡΘΡΟ 2Ν.Τ.4  (κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ101  100,00 %)
«Προβολέας ισχύος 442W »
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος τύπου προβολέα τεχνολογίας LED, ισχύος 442 Watt, 4000K, στεγανού ΙΡ66 με δέσμη φωτισμού 27-49-75 μοιρών και φωτεινότητας 50.165-42.830-47.732 Lumen 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
2. ΑΡΘΡΟ 2Ν.Τ.5 / ( κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ101 100,00 %)
Προμήθεια & μεταφορά επί τόπου, Ιστού  ύψους 11.800-12.000mm, 12 πλευρών
Προμήθεια προσκόμιση και τοποθέτηση  Ιστού  Γηπέδων ύψους 11800-12000mm, 12 πλευρών, πάχους 4mm, διαμέτου βάσης Φ300 - κορυφής Φ108, θυρίδα 300x140mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου με κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης 500x500x20mm με οπές σε διάταξη 400/200/400 και 12 τρίγωνα ενίσχυσης Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 Υλικό: Χάλυβας Θερμής Έλασης ποιότητας S235JR/EN 10025 γαλβανισμένος εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461.
Στην τιμή περιλαμβάνονται 
α) Βάση Αγκύρωσης αποτελούμενη από 8 αγκύρια M27x750mm γαλβανισμένα κατά  EN ISO 1461 σε διάταξη 400/200/400 με κοχλίες- περικόχλια γαλβανισμένη εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461
β) Βάση προβολέων 2 τραβερσών "U"PN για τοποθέτηση 8 θέσεων (3+3+2) προβολέων ισχύος έως 2000Watt, UPN100x50, μήκους 2000mm και διατομή χοάνης Φ120mm Υλικό: Μορφοσίδηρος τύπου "U"PN ποιότητας S235JR/EN 10025 Προστασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1461 Πιστοποίηση CE
γ) Ακροκιβώτιο με τριπλό ασφαλειοαποζεύκτη με απλή τετραπολική κλέμμα για καλώδιο έως και 25mm2
δ) Χρήση γερανού ανοιγμένη σε ώρες τεχνίτη – εργάτη 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
3. ΑΡΘΡΟ 2Ν.Τ.6  (κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ10  100,00 %)
«Φρεάτιο 80Χ80Χ30»
	Φρεάτιο επισκέψεως  διαστάσεων 80x80 cm, βάθους  έως 30 cm από σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα από ελατό (σφαιροειδή)  χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 κατηγορίας C250 ΕΝ124
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται,  κατασκευή  ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως   τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας   συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη   κατασκευή του φρεατίου.  
Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί   με σκυρόδεμα ενώ στο κέντρο	θα υπάρχει οπή για αποστράγγιση. Το φρεάτιο θα οπλιστεί περιμετρικά με διπλό πλέγμα Τ131. 
Επιτρέπεται η χρήση προκατασκευασμένης καμινάδας ή φελιζολ ως εσωτερικό καλούπι.
Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα το οποίο θα εγκιβωτιστεί περιμετρικά με σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15cm ,θα δημιουργηθεί οπή αποστράγγισης στον πυθμένα αυτού και θα οπλιστεί περιμετρικά με απλό πλέγμα Τ131.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό 
των 371.004,06€ (299.196,82€ αξία εργασιών και 71.807,24€ ΦΠΑ).
 Η δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 13.791,40€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης καθώς και το ποσό των αυξομειώσεων  ύψους 24.556,05€ 
 Ο παρών 2ος ς Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 371.004,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Με τον παρόντα 2ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο  Α.Π.Ε. και το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(2020)» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 6001/12-04-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
- Την  276/21 (ΑΔΑ :6ΨΖ3ΩΛΗ-ΤΔΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»
-Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών  και  τον 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» , που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 2ο   Α.Π.Ε .
-Το 2ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που είχε διανεμηθεί 
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει  τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» , που ανέρχεται στο ποσό των  371.004,06€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  που είναι σε ισοζύγιο με τη συνολική δαπάνη της  αρχικής σύμβασης . 


Η απόφαση πήρε αριθμό 107/2022.
                                                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Λιβαδειά      20 -04-2022  
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
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4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Πούλος Ευάγγελος
7.Καραμάνης Δημήτριος
