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                                                                                               1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                               2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά     20/04/2022   
                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 6532                                                            
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 13ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 110
[bookmark: __DdeLink__241_343479625111]       Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 72/2022 (9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :
    « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως  30.06.2022 ».


            Στη Λιβαδειά σήμερα  18η  Απριλίου  2022  ημέρα Δευτέρα  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των:      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 6174/14-04-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    
      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  οκτώ (8)   , ήτοι:
             
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                              1.Μπράλιος Νικόλαος 
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                   ΄                       (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί) 
4. Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
7. Πούλος Ευάγγελος
8.Καραμάνης  Δημήτριος

                    
      
  Εισηγούμενος το  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 6176/14-04-2022  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Με την υπ΄αριθμ. 72/2022 απόφαση η Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων ,κατόπιν της υπ΄αριθμ. 4383/17.03.2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στην οποία αναφέρονταν τα κάτωθι:
Έχοντας υπ΄όψη:
· Την υπ΄ αριθμόν 101/2020 Τεχνική Μελέτη με τίτλο  : « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » (ΟΠΣ:5037896) » που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 24393/2020 Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμόν 25132/2020 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Λεβαδέων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :                                 «  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » (ΟΠΣ:5037896) »  ποσού 24.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  η  οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΠΑΔΩΛΗ-ΦΡΠ και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20AWRD007927020 2020-12-24 
· Την υπ΄ αριθμόν 25240/24.12.2020  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  μέσω της εκπροσώπου της κας Κοκκινογένη Άννας , η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007937420 2020-12-28 
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 3  “Διάρκεια σύμβασης ”  της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ Ο μέγιστος συμβατικός χρόνος για την παράδοση του συνόλου των εργασιών της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την λήξη της πράξης δηλαδή  την 31.05.2022 . Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα του αναδόχου ………...” καθώς και στο άρθρο 11  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ”
· Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 184  “ Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα  ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε αναλόγως και ισχύει
· Το υπ΄ αριθμόν 4045/14.03.2022 εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της σύμβασης  λόγω τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης και του Τεχνικού Δελτίου
και λαμβάνοντας υπόψη :
1. ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  μέσω της εκπροσώπου της κας Κοκκινογένη Άννας  έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 14.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης 
2. ότι η καθυστέρηση υφίσταται μετά και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και κατά συνέπεια και του Τεχνικού Δελτίου αυτής έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
3. ότι λόγω  των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων 
4. ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την παράταση της πράξης μέχρι τον Ιούνιο του 2023 


[bookmark: __DdeLink__241_34347962511]ενέκρινε την παράταση συνολικού χρόνου σύμβασης  ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως  30.06.2023 » .

και δεδομένου ότι  :
Ο Φορέας Διαχείρισης της εν λόγω πράξης μετά από ηλεκτρονική ενημέρωση , προέβει σε διόρθωση και συμπλήρωση του σκεπτικού/εισηγητικού μέρους της προαναφερθείσας απόφασης  ως κατωτέρω :
1.ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  μέσω της εκπροσώπου της κας Κοκκινογένη Άννας  έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 14.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης 
2.ότι η ανάγκη για την χρονική παράταση της Σύμβασης προκύπτει  μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και κατά συνέπεια και του Τεχνικού Δελτίου αυτής και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας
3.ότι λόγω  των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων 
ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την παράταση της πράξης μέχρι τον Ιούνιο του 2023 
4.ότι η χρονική παράταση της Σύμβασης θα γίνει  χωρίς αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος (Οικονομικό αντικείμενο)  
 
Εισηγούμαστε 
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251111] την τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 72/2022 (9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  που αφορά στην « Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :« ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως  30.06.2023   ως προς το τμήμα του εισηγητικού της μέρους  για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω χωρίς την αύξηση του Συμβατικού τιμήματος ( Οικονομικό αντικείμενο) .


  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
- Την υπ΄αριθμό   72/2022 (ΑΔΑ:9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ) απόφασή της
- Το με αριθ. πρωτ. 6176/14-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.   Την τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 72/2022 (9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  που αφορά στην « Έγκριση παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο :« ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » έως  30.06.2023   ως προς το τμήμα του εισηγητικού της μέρους  μετά από διόρθωση και συμπλήρωση του σκεπτικού /εισηγητικού μέρους της από τον Φορέα Διαχείρισης της εν λόγω πράξης ως κατωτέρω: 
1.΄Οτι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  μέσω της εκπροσώπου της κας Κοκκινογένη Άννας  έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 14.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης 
2.΄Οτι η ανάγκη για την χρονική παράταση της Σύμβασης προκύπτει  μετά την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης και κατά συνέπεια και του Τεχνικού Δελτίου αυτής και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας
3.΄Οτι λόγω  των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων 
ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με την τροποποίηση της απόφασης ένταξης και την παράταση της πράξης μέχρι τον Ιούνιο του 2023 
4.΄Οτι η χρονική παράταση της Σύμβασης θα γίνει  χωρίς αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος (Οικονομικό αντικείμενο)  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 72/2022 (ΑΔΑ:9Β4ΘΩΛΗ-5ΝΖ)  

Η απόφαση πήρε αριθμό 110/2022.
                                                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Λιβαδειά      20 -04-2022  
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Πούλος Ευάγγελος
7.Καραμάνης Δημήτριος
