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                                                                                                  1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ    
                                                                                                            2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
     Λιβαδειά    14 /03/2022
                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 4056
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 7ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 60
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>.

            Στη Λιβαδειά σήμερα  09   Μαρτίου  2022  ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  ,  η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των:      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 3650/03-03-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    
      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  εννέα (9)   εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό   μέλος , ήτοι:
             
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης-Πρόεδρος                            1.Πούλος Ευάγγελος
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί) 
4. Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος                              
7.Τόλιας Δημήτριος (αναπλ/κό μέλος) 
8.Μπράλιος  Νικόλαος
9. Καραμάνης Δημήτριος  (αποχώρησε στο 6ο Θ.Η.Δ.)

                    
      Εισηγούμενος το  14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 3347/28-02-2022  έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :
1. Με την υπ αριθμό 4/2018 επικαιροποιήθηκε η με αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.930.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. Με την με αριθμό 4/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 227/20-12-2017 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
3. Με την αριθμό 88/17.01.2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφαση εντάχθηκε η  Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»
4. Με την με αριθμό 513/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια του  διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
5. Με την   αριθμό 214/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το  Πρακτικό  Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 21.10.2019 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 85725 του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» , σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης .
6. Με την αριθμό 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το  αποτέλεσμα  του διενεργεθέντος διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στον ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 919.674,89€, η οποία με την με αριθμό 259/30875/06-03-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
7. Με την  αριθμό 8795/18-05-2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ», συνολικού ποσού 919.674,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,52%,(ήτοι Αξία Εργασιών  741.673,30 € και φπα 178.001,59€ ). 
8. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες ήτοι (17-01-2022)  και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου για τη μεταστέγαση του Ειδικού
Σχολείου σε κτίριο που θα δομηθεί δίπλα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο σε διακριτό τμήμα εμβαδού 2.460m2. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 832,53m2 και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 83,84 m2. Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
· Χωματουργικές , (εκσκαφές , εξυγίανση με σκύρα - θραυστό υλικό λατομείου ).
· Στεγανοποίηση της σκάφης του υπογείου με την τοποθέτηση γεωϋφάσματος , καθώς και με
επίστρωση με συνθετική μεμβράνη .
· Κατασκευή φέροντος οργανισμού πέδιλα , συνδετήρια δοκάρια , περιμετρικά τοιχεία , υποστυλώματα ,δοκοί από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμικτη πλάκα οροφής από τραπεζοειδές χαλυβδοέλασμα με σύστημα εγκαρσίων νευρώσεων και έγχυτο σκυρόδεμα η οποία εδράζεται σε μεταλλικούς δοκούς.
· Κατασκευή τοιχοποιϊας από οπτοπλινθοδομές (δρομική και μπατική ).
Ο διαχωρισμός των αιθουσών διδασκαλίας από την αίθουσα εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας γίνεται με την κατασκευή συστήματος από ξηρά δόμηση (Σύστημα εσωτερικής τοιχοποιίας με αμφίπλευρη επίστρωση διπλής πυράντοχης γυψοσανίδας και διάκενο με πλήρωση υαλοβάμβακα πάχους 12,5cm).
· Επίστρωση των εσωτερικών δαπέδων (εκτός της αίθουσας ηρεμίας ) από αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια , ομοιογενή σταθερά δάπεδα , με μικρή αντανακλαστικότητα .
Η επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας ηρεμίας από linoleum .
· Κατασκευάζονται χώροι υγιεινής μαθητών (με προδιαγραφές ΑμεΑ), καθώς και χώροι υγιεινής για το προσωπικό.
· Κατασκευή ψευδοροφής .
· Επιχρίσματα και χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών .
· Κατασκευή εσωτερικών θυρών , πάγκων και ντουλαπιών .
· Τοποθέτηση ευκρινούς σήμανσης (φωτεινή , ηχητική , πινακίδες σε γραφή Braille (ανάγλυφη γραφή αντιληπτή από άτομα με οπτική αναπηρία ) ανεμοφράκτες , για τον προσανατολισμό και την κίνηση των ατόμων με αναπηρία , για την εύρεση των σημείων διαφυγής και τη γρήγορη εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού.
· Κατασκευή ενεργειακών θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου , ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων με ρυθμιζόμενες περσίδες και σίτες αερισμού .
· Κατασκευή θερμοπρόσοψης επί εξωτερικής τοιχοδομής με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 7 εκ.
· Κατασκευή κεραμοσκεπής με αντίστοιχη θερμομόνωση και υγρομόνωση .
· Κατασκευή ραμπών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία προς την είσοδο του κτηρίου.
· Κατασκευή υπόστεγου γυμναστικής εντός του περιγράμματος του κτιρίου .
· Δημιουργία διαβάσεων κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία
· Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αθλητικό δάπεδο διαστάσεων 32χ19 στον περιβάλλοντα χώρο .
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
· Ηλεκτρομηχανολογικές (εργασίες ύδρευσης , αποχέτευσης , πυρόσβεσης , κλιματισμού,
ηλεκτροφωτισμού).

	Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2022   με κωδικό Κ.Α. 64/7341.015 .  
	Η χρηματοδότηση του εν λόγου έργου είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) με κωδικό ΣΑΕΠ 0561 Πράξης Σ.Α. με κωδικό ενάριθμο 2019ΕΠ05610002 .   
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου με το υπ ΄αριθμό 23506 / 15-12-2021 έγγραφο του , αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 2-01-2023 (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους  λόγους που περιγράφονται στο αίτημα του , όπως   : 
1. Καιρικές συνθήκες , βάσει συνημμένων δελτίων καιρού περιόδου 18-05-2021 – 14-12-2021 , σημειώθηκαν πολύ ψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες , που απαγόρευαν την εργασία λόγω των συνθηκών για 209 ημερολογιακές ημέρες . 
2. Αναμονή έγκρισης 1ου ΑΠΕ , που περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών μη προβλεπομένων από την αρχική μελέτη , αναγκαίες για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου , ήτοι κατ εκτίμηση 40 ημερολογιακές ημέρες. 
3. Πανδημία COVID , 100 ημερολογιακές ημέρες
4. Σύνολο αιτούμενης παράτασης 349 ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως την 2-01-2023 . 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ το αίτημα προέγκρισης παράτασης εργασιών , συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξετασθεί και να διατυπωθεί η γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου.
	Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας μετά την εξέταση των στοιχείων που τροποποιούν τη Νομική Δέσμευση (Σύμβασης ) του Υποέργου με Α/Α 1 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>>, διατυπώνει με το υπ ΄αριθμό 356 / 18-02-2022 έγγραφο της ,  την θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με Α/Α 1 της Πράξης  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5021487 , όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης  του υποέργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως 16-07-2022 δεδομένου ότι  δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .   
[bookmark: __DdeLink__129_547170948]	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες , ήτοι έως 16-07-2022 δεδομένου ότι  δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση .   
	

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010
 - Το με αριθ. πρωτ. 3347/28-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 23506 / 15-12-2021 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ΄αριθμό 356 / 18-02-2022 θετική γνώμη από την Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . 
-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.


                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 16-07-2022 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Η απόφαση πήρε αριθμό  60/2022.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά       14 -03-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Μητάς Αλέξανδρος
2.Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Τόλιας  Δημήτριος
7.Μπράλιος Νικόλαος

