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                                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ      
   Λιβαδειά     29/03/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  5132            
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 8ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 73
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” » έως 31.05.2022 

            Στη Λιβαδειά σήμερα  22   Μαρτίου  2022  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των:      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 4452/18-03-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    
      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  επτά (7)   εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό   μέλος , ήτοι:
             
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης-Πρόεδρος (προσήλθε στο 4ο Θ.Η.Δ)       
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                   ΄                       
4. Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος  -Αντιπρόεδρος                            
7. Πούλος Ευάγγελος
8.Μπράλιος  Νικόλαος(απών στα 1ο ,13ο & 14ο Θ.Η.Δ.)
9.Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος)
                    
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  11ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 4447/18-03-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
Έχοντας υπ’ όψη: 
· Την υπ΄ αριθμόν 74/2020 Τεχνική Μελέτη με τίτλο  : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14944/2020 Απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμόν 18853/2020 Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης του Δημάρχου Λεβαδέων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) »  ποσού 23.808,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  η  οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΞΞΕΩΛΗ-6ΝΝ και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20AWRD007370566 2021-05-31 
· Την υπ΄ αριθμόν 20004/07.10.2020  υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα, η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 20SYMV007451381 2020-10-09 
· Το γεγονός ότι στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2  “Διάρκεια σύμβασης ”  της υπογεγραμμένης σύμβασης αναφέρεται ότι : “ 1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και λήγει την 07.10.2021 . Η έναρξή της πραγματοποιείται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ……... ” και “ 2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα του αναδόχου ………...” καθώς και στο άρθρο 8  “ Τροποποίηση σύμβασης κατά την διάρκειά της ”
· Τις διατάξεις του άρθρου 221 “ Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ” παρ.1ζ) , παρ.11 του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 132 “ Τροποποίηση Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Τις διατάξεις του άρθρου 184  “ Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα  ” του Ν. 4412 /2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ) (Φ.Ε.Κ. 147/τΑ’/08.08.2016 ) ”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Το υπ΄ αριθμόν 4420/18.03.2022 εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 2ης  παράτασης της σύμβασης έως 31.05.2022  λόγω των τροποποιήσεων των άρθρων του Ν. 4412/2016 και σχετίζονται με την ωρίμανση των  υποέργων :  2 « Δημιουργία χώρων Πρασίνου – Πάρκα τσέπης και Προετοιμασία της Αναλυτικής Περιγραφής των “Πάρκων Τσέπης” » και  10 « Φωτισμός και Ανάδειξη Κτιρίου Ιεράς Μητροπόλεως » της εν λόγω σύμβασης 
	και λαμβάνοντας υπόψη :
1. ότι το αίτημα της αναδόχου εταιρείας ReKTIS – Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  μέσω του εκπροσώπου της κου Γεώργιου Κούκα μέσω του εκπροσώπου της κου Γεωργίου Κούκα έγινε εμπρόθεσμα ήτοι 18.03.2022 και πριν την λήξη της σύμβασης 
2. ότι η καθυστέρηση υφίσταται μετά και την τροποποίηση του Ν.4412/2016 και ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στα υπό ωρίμανση έργα για την εκτέλεση της σύμβασης έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και αυτό  δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της 
3. ότι λόγω  των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 που καθυστερούν όλες τις διαδικασίες γενικότερα παροχής υπηρεσιών και παράδοσης των υπό σύμβαση αντικειμένων 
4. ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση ωρίμανσης των σχετικών υποέργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη : Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου η οποία και έχει ενταχθεί στο ΟΠΣ με κωδικό 5037896 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 έτσι όπως αυτές πλέον ισχύουν  

Εισηγείται την Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας  συνολικού χρόνου σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896)” »  για τους προαναφερθέντες λόγους  έως 31.05.2022   . 

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 4447/18-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 4420 / 18-03-2022 αίτημα του αναδόχου
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  
  « ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ “ΠΡΑΞΗ : ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΟΠΣ:5037896) » έως τις 31-05-2022 ,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
       Ο κ. Μπράλιος Νικόλαος δήλωσε ΠΑΡΩΝ
Η απόφαση πήρε αριθμό  73/2022.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Λιβαδειά       29 -03-2022  
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Πούλος Ευάγγελος
7.Μπράλιος Νικόλαος
8. Τουμαράς Βασίλειος
