

                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                         Λιβαδειά       05/04/2022
                                                                                Αριθ. Πρωτ. : 5531
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  9ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 80
΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
            Στη Λιβαδειά σήμερα  22   Μαρτίου  2022  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των:      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 4876/24-03-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).    

      Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα  επτά (7)   , ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                         1. Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς Αλέξανδρος                                                             2. Μπράλιος  Νικόλαος

3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                   ΄                   

4. Δήμου Ιωάννης (αναπλ/κό μέλος  κ.Σαγιάννη Μιχαήλ)      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί                     

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος  

7. Καραμάνης Δημήτριος

     O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  την με  αριθμ. πρωτ. 4866/24-03-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :
Έχοντας υπόψη:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Το Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α'/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.» (Α' 147)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Την υπ' αριθμό 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2020
• Την υπ’ αριθμόν 383/2019 (ΑΔΑ: 6Δ8ΓΩΛΗ-ΘΘΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2020
• Την υπ’ αριθμόν 412/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ35ΩΛΗ-ΊΗΊ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.1939/228240/2019/2020 (ΑΔΑ: 68ΦΦΟΡ10-ΜΛ0) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
• Την υπ' αριθμό 67/2018 τεχνική μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
• Την υπ' αριθμό 145/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 67/2018 τεχνική μελέτη
• Την με αρ.πρωτ. 143669/28.12.2017 (ΑΔΑ:ΨΕΓΑ465ΧΊ8-ΤΧΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας καιΑνάπτυξης που αφορά ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ766 και στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο « ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » με Κ.Α. 2017ΕΠ76600018 και προϋπολογισμό ένταξης 460.000,00€ με ΦΠΑ
• Τον Κ.Α. 61/7311.001 με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΊΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟ)» του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργου
• Την υπ' αριθμό 19/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου
υπογραφής σύμβασης του έργου
• Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2712/19.2.2021 Σύμβαση του έργου
• Την υπ' αριθμό 336/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.427.243,51 € (με τον Φ.Π.Α.)

2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Σ.Α.ΕΠ766/Κ.Α. ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ/2017ΕΠ76600018 

3. ΕΚΠΤΩΣΗ: 42,76 % 

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 1.308.147,44 € (με τον Φ.Π.Α.) 

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 19 / 02 / 2021

6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VASARTIS SA
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 19 / 02 / 2021 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 14-05-2022 (Αποφ. Οικον. Επιτρ. 336/2021)
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή Προπονητικού Κέντρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Λεβαδέων επιφάνειας 16.956,59 m2 στην θέση Ισώματατου Δήμου Λεβαδέων, εκτός σχεδίου πόλης. Πρόκειται για διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 886,67 με κλειστό χώρο απόληξης κλιμακοστασίου και Η/Μ εγκ/σεων στο δώμα.

Το ισόγειο περιλαμβάνει αίθουσα εκγύμνασης (με ύψος δύο ορόφων), χώρο υποδοχής, γραφεία, χώρους υγιεινής, WC για ΑΜΕΑ και αναψυκτήριο με ανοιχτό ημιυπαίθριο χώρο. 

Ο όροφος περιλαμβάνει αίθουσα εκγύμνασης, γραφεία, αποδυτήρια και αναψυκτήριο με ανοιχτό εξώστη. Υπάρχει εσωτερικός πυρήνας κατακόρυφης επικοινωνίας και εξωτερικό κλιμακοστάσιο. 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου κατασκευάζεται με μεταλλικές διατομές (υποστυλώματα, δοκοί), η πλαγιοκάλυψη γίνεται με μεταλλικά πάνελ ορυκτοβάμβακα και τοίχους ξηράς δόμησης, δε οροφή επικαλύπτεται με μεταλλικά πάνελ ορυκτοβάμβακα και σκυρόδεμα.

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός και τα δίκτυα για πυρασφάλεια, ύδρευση, αποχέτευση, ισχυρά και ασθενή ρεύματα, κλιματισμό, αερισμό, θέρμανση και εξαερισμό. 
Ο παρών 1ος ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

α) να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών.

β) να συμπεριλάβει νέες εργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου

Αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 σχετικά με τις  επί έλαττον δαπάνες και την χρήση των απροβλέπτων συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε ποσού: 1.308.147,39 € (με ΦΠΑ), χρησιμοποιώντας το ποσό  των  129.027,61 € χωρίς τον ΦΠΑ (μετά την έκπτωση) από τα απρόβλεπτα.

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει σε σχέση με την αρχική Σύμβαση έξι νέες εργασίες.

1. Εκθάμνωση εδάφους

2. Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων.

3.  Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

4. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

5.  Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

6.  Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών εντός των ομάδων. Συνεπώς για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Το σύνολο των αυξήσεων καλύπτονται από ισόποση ανάλωση των απροβλέπτων. 

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.E. δεν επέρχεται τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας και δεν μεταβάλλεται το «βασικό σχέδιο» της. Περιλαμβάνει αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και νέες εργασίες, όπως αυτές προκύπτουν από την σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών επιμετρήσεων και της πρόβλεψης των υπολειπόμενων προς κατασκευή εργασιών, καθώς και του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, που είναι μεταγενέστερος της μελέτης του έργου. 

Αναλυτικότερα οι διαφοροποιήσεις δαπανών ανά ομάδα εργασιών προϋπολογισμού του Έργου είναι οι ακόλουθες.

· Στην ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» επιπλέον δαπάνη (χωρίς ΓΕ&ΟΕ και ΦΠΑ),ποσού 12.968,83 € μετά την έκπτωση, εκ των οποίων ποσό 6.728,40 € για νέες εργασίες.

· Στην ομάδα «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ» επιπλέον δαπάνη (χωρίς ΓΕ&ΟΕ και ΦΠΑ), ποσού 2.539,12 € μετά τηνέκπτωση.

· Στην ομάδα «ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ» επιπλέον δαπάνη (χωρίς ΓΕ&ΟΕ και ΦΠΑ), ποσού 93.837,48€ μετά την έκπτωση εκ των οποίων ποσό 66.716,34 € για νέες εργασίες

Η ανωτέρω αύξηση κατά κατηγορία του 1ου ΑΠΕ επιφέρει αλλαγή στην συμβατική δαπάνη των εργασιών του έργου, δηλαδή ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ανέρχεται στο ποσόν των 1.308.147,39 € (με αναθεώρηση και & ΦΠΑ), δηλαδή συντάσσεται σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση. 

Αναλυτικά τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	 
	ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	 
	14.491,93
	27.460,76

	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
	 
	7.048,24
	7.048,24

	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	 
	52.880,83
	55.419,95

	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
	 
	35.955,20
	35.955,20

	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
	 
	8.726,83
	8.726,83

	ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
	 
	193.391,79
	287.229,27

	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	 
	74.011,95
	74.011,95

	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ
	 
	56.363,85
	56.363,85

	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	 
	328.481,11
	328.481,11

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ1
	 
	771.351,73
	880.697,16

	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%
	18,00%
	138.843,31
	158.525,49

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ2
	 
	910.195,04
	1.039.222,65

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
	15,00%
	136.529,26
	7.501,65

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  Σ3
	 
	1.046.724,30
	1.046.724,30

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ
	 
	3.000,00
	3.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ
	 
	1.049.724,30
	1.049.724,30

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	 
	5.233,27
	5.233,27

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
	 
	1.054.957,57
	1.054.957,57

	ΦΠΑ 24%
	24,00%
	253.189,82
	253.189,82

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
	 
	1.308.147,39
	1.308.147,39


 ΕΛΕΓΧΟΙ 1ΟΥ ΑΠΕ 

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ  Η επί έλασσον δαπάνη της ομάδας < 20% της ομάδας
Δεν υπάρχει μείωση στην δαπάνη καμίας ομάδας, εντός των ορίων

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ  Άθροισμα των επί έλασσον δαπανών < 10% της Σύμβασης
Δεν υπάρχει χρήση επί έλασσον δαπανών, εντός των ορίων

Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ   Έλεγχος Νέων τιμών με τα απρόβλεπτα
Σύνολο νέων τιμών: = 73.444,74 € ≤ 136.529,26,  εντός των ορίων

Η ανάδοχος Ε.Ο.Φ υπέγραψε τον παρόντα  1ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.

Και Αφού:

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/16 καθώς και των τροποιητικών αυτού άρθρων εν ισχύ του Ν.4782/2021. 

Τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα : Δεν υπάρχουν  έλαττον δαπάνες που να  αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και να προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου. Τέλος  η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  το αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

 Άρα η έγκριση του 1ου ΑΠΕ είναι σύννομη και απαραίτητη για την οικονομική τακτοποίηση του Έργου.

                                         Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Δια της παρούσης την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 4866/24-03-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
-Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)»  που είχε διανεμηθεί.

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο   Α.Π.Ε 
-Το 1ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που είχε διανεμηθεί 
- Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2712/19.2.2021 Σύμβαση του έργου 

-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , της δημόσιας σύμβασης «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)» που ανέρχεται στο ποσό των  1.308.147,39 € (με αναθεώρηση και & ΦΠΑ),  που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης . 
      Η  απόφαση πήρε αριθμό  80/2022.
                                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Λιβαδειά    05-04-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                             
3.Δήμου Ιωάννης                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Καραμάνης Δημήτριος
