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                                                                                                1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   Λιβαδειά     13/04/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  6079                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 96
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ >>.
     
Στη Λιβαδειά σήμερα  11η  Απριλίου  2022  ημέρα  Δευτέρα   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 5719/07-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
       Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα οκτώ (8)  ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1.Πούλος Ευάγγελος
2. Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ.Μητά Αλέξανδρου)        Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί       
      3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                   
4. Σαγιάννης  Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                       
      6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                            
7. Μπράλιος Νικόλαος 
      8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος κ Καραμάνη Δημητρίου)

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 5181/30-03-2022   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
         Έχοντας υπόψη :   
· Την αρ. 01/20 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  610.000,00 € με Φ.Π.Α όπου  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 16/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΗΩΛΗ-ΕΥΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 1/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 610.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Τον Κ.Α. 30/7323.026 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2020 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
· Την αρ. αριθμό 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006401804 2020-03-09.
· Την με αριθμό 04/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη τον οικ. φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»
· Την υπ΄ αριθμό 134/23-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
· Την υπ΄ αριθμό 232/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΘΦΩΛΗ-ΜΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
· Την με αριθμό πρωτ. 23950/04-12-20  υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ”  ποσού  383.192,65 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του  αναδόχου  με προθεσμία περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. έως 04-06-22.
· Την με αριθμό πρωτ. 4751/23-03-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου  περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
· Το    γεγονός ότι από το Νοέμβριο 2021 έως και Μάρτιο 2022  επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες),  προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  έως τέλους του έτους  δηλαδή έως την  31-12-2022 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου  έως τέλους του έτους  δηλαδή έως την  31-12-2022 . 

    
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 5181/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 4751 / 23-03-2022 αίτημα του αναδόχου
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :  
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» , έως τέλους του έτους  δηλαδή έως την  31-12-2022,  για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.



                                                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά   13-04-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Αποστόλου Ιωάννης
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
7. Τουμαράς Βασίλειος
