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                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    13/04/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  6080                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 98
΄Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς».
     
Στη Λιβαδειά σήμερα  11η  Απριλίου  2022  ημέρα  Δευτέρα   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 5719/07-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    
       Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9)  μελών ήταν παρόντα οκτώ(8)  ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1.Πούλος Ευάγγελος
2. Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ.Μητά Αλέξανδρου)        Αν και είχε  νόμιμα προσκληθεί       
      3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                   
4. Σαγιάννης  Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                       
      6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                            
7. Μπράλιος Νικόλαος 
      8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος κ Καραμάνη Δημητρίου)

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος  το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ. πρωτ. 5551/05-04-2022   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:   
     Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ : 
· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με το υπ’ αριθμό 8131/10-4-2019 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αιτήθηκε η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του έργου «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
· Με την υπ’ αριθμό 63949/18-6-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου με Κωδικό Ενάριθμο 2019ΣΕ01600004.
· Με την υπ’ αριθμό 29/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 396/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 29/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αριθμό 27/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC006358236 2020-02-28
· Με την υπ΄ αριθμό 53/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο που προσέφερε μέση έκπτωση 33,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 41.540,01€ με ΦΠΑ).
· Με την απόφαση 66/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με το υπ αριθμό 7007/13.4.2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 66/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.
· Με το υπ΄ αριθμό 7435/24.4.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 129/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο που προσέφερε μέση έκπτωση 33,00% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 41.540,01€ με ΦΠΑ).
· Με το υπ΄ αριθμό 11436/18-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 129/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Με το υπ΄ αριθμό 12359/29.6.2020 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Στάικος Γ. Νικόλαος για την υπογραφή της σύμβασης.
· Η υπ΄ αριθμό e-79188/6.7.2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 1.675,00€.
· Με το υπ΄ αριθμό 67343/17-7-2020 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητας της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης
· Με το υπ΄ αριθμό 14048/20.7.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα Στάικου Γ. Νικόλαου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού ποσού 41.540,01€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,00% . 
· Με την υπ’ αριθμό 79/23-3-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων επικαιροποιήθηκε η υπ’ αριθμό 29/2019 Τεχνική Μελέτη του έργου, ως προς τη χωροθέτηση του νέου στεγάστρου στον ακάλυπτο χώρο της βορειοανατολικής πλευράς του προαύλιου χώρου των συστεγασμένων σχολικών μονάδων του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
· Με την υπ’ αριθμό 107/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι τις 10-9-2021.
· Με την υπ’ αριθμό 317/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι τις 31-3-2022.
· Με την υπ’ αριθμό 157/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει συνολικού ποσού 41.540,01€, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου.
· Με την υπ’ αριθμό 373/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 41.540,01€, ήτοι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση του έργου καθώς και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» συνολικού ποσού 6.230,99€ που αναλογεί σε υπέρβαση 15% της Αρχικής Σύμβασης.
· Με το υπ΄ αριθμό 24311/28.12.2021 έγγραφο υπογράφθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας»  μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα Στάικου Γ. Νικόλαου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μέχρι τις 31/3/2022 συνολικού ποσού 6.230,99€ με ΦΠΑ . 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δελφών και εντός του σχεδίου της πόλης της Λιβαδειάς. 

Η θέση του στεγάστρου ήταν αρχικά ανάμεσα σε δύο υφιστάμενα διώροφα κτήρια του σχολικού συγκροτήματος, δημιουργώντας έτσι έναν εκτεταμένο χώρο ο οποίος έδινε την δυνατότητα διενέργειας δραστηριοτήτων του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Με την υπ’ αριθμό 79/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων και έπειτα από έγγραφο αιτήματος του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς (Αρ. Πρωτ.  Εγγράφου 4397/19-3-2021) εγκρίθηκε η αλλαγή της θέσης τοποθέτησης του στεγάστρου πάνω από το υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται ανατολικά του αύλειου χώρου του σχολείου.

Το έργο αποτελεί κοινή μεταλλική κατασκευή, με ελαφριά επικάλυψη από τραπεζοειδή μεταλλική λαμαρίνα, η οποία εδράζεται επί εσχάρας δικτυωτών δοκών και διαδοκίδων. Οι φάσεις κατασκευής του φέροντος οργανισμού είναι:
· Εκσκαφή έως την προβλεπόμενη στάθμη -1,10, όπως φαίνεται στα  σχέδια της μελέτης. 
· Τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ 131 και διάστρωση σκυροδέματος καθαριότητας πάχους 10cm και ποιότητας C10/12.
· Τοποθέτηση οπλισμών θεμελίωσης. 
· Σκυροδέτηση θεμελίωσης.
· Τοποθέτηση υποστυλωμάτων δοκών και διαδοκίδων δομικού χάλυβα.
· Επιχωμάτωση έως την προβλεπόμενη από την μελέτη στάθμη και καλή συμπύκνωση του υλικού επιχωμάτωσης προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθίζησης στις πλάκες επί εδάφους.
· Τοποθέτηση τραπεζοειδούς φύλλου λαμαρίνας, και στήριξή της με τυποποιημένα στηρίγματα, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.


Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κωδικό Ενάριθμο 2019ΣΕ01600004.


Δ. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει τις αυξομειώσεις  των εργασιών της (αρχικής σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης)  , όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου . 


Ε. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 (παρ.2 και 3(α)) του Ν.4412/2016 . 

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης  και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης .  

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού
41.540,01 € ήτοι (33.500,01€ αξία εργασιών και 8.040,00€ αξία ΦΠΑ)  είναι  σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .
Η δαπάνη που προέκυψε από την αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών είναι ποσού ( 33.333,80 – 28.985,91 ) €  = 4.347,89  € σε σχέση με την αρχική σύμβαση , η οποία καλύπτεται  με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης . 

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» , ποσού  6.230,99  € με ΦΠΑ , ήτοι ( 5.024,99 € για εργασίες,  και 1.206,00 €  για Φ.Π.Α.)  είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης . 
Στον  παρόντα  3ο ΑΠΕ , σημειώνεται αύξηση στις ποσότητες της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , η δαπάνη των οποίων ποσού 5.024,99 € , καλύπτεται με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , ήτοι ( 5.024,99 – 4.369,56 ) € = 655,43 € . 

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 41.540,01€ (33.500,01€ αξία εργασιών και 8.040,00€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 6.230,99€ το οποίο αναλύεται σε: 3.703,02€ για εργασίες, 666,54€ για Γ.Ε.+Ε.Ο., 655,43€ για απρόβλεπτα, και 1.206,00€ για Φ.Π.Α.

Η υπέρβαση της 1ης Σ.Σ.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι ίση με 6.230,99€ / 41.540,01€ = 15,00% που είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις. 

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 41.540,01€ + 6.230,99€ = 47.771,00€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 15,00% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
2. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
3. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
4. Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
 
Με βάσει τα ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς». 
    

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 5551/05-04-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
-Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 3ο   Α.Π.Ε 
- Την με  αριθμ.  14048/20-07-2020 σύμβαση  κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων     και του αναδόχου οικονομικού φορέα  Στάϊκου  Γ. Νικολάου
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει  τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  (αρχικής και 1ης συμπληρωματικής  σύμβασης «ήσσονος σημασίας») του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς» , που ανέρχεται στο ποσό των   47.771,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 15,00% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 

Η απόφαση πήρε αριθμό  98/2022.
                                                                                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά      13 -04-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
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4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
7. Τουμαράς Βασίλειος
