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                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά    27/05/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.: 8820           
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 19ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 162
                 Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου   Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Στη Λιβαδειά σήμερα 24η  Μαϊου   2022  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων :      ι)  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019,    ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,    ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»      και μετά  από  την αρ.πρωτ. 8292/20-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων  
         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα επτά  (7),  ήτοι:
	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                              1.  Πούλος Ευάγγελος                                                
2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                                  2 .Μπράλιος  Νικόλαος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος                                   ΄                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
4. Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος  
7.Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος Καραμάνη Δημητρίου)
         Το τακτικό μέλος της Οικονομικής  Επιτροπής κ. Μητάς Αλέξανδρος αποχώρησε στο 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης και στη θέση του προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. Αποστόλου Ιωάνης.
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Παρατίθενται:
1. H με αριθμό 82/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» συνολικού προϋπολογισμού 249.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. H υπ΄ αριθμό 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. H Κ. Α. 64/7333.005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
4. H με αριθμ. πρωτ. 41855/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
5. H με αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
6. H υπ’ αριθμόν 23906/3.12.2020 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με το κωδικό 20REQ007795770 2020-12-08
7. H με αρ. 251/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΛΖΤΩΛΗ-9ΣΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
8. H από 29/1/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.
9. H υπ΄ αριθμό 31/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
10. H διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC008194007 2021-02-25.
11. H υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
12. H υπ΄ αριθμό 3069/26.02.2021 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
13. H υπ΄ αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΕ3ΩΛΗ-ΙΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού.
14. H υπ αριθμό 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 94.711,20€.
15. H υπ΄ αριθμό 9180/26.05.2021 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 117/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ.
16. H υπ΄ αριθμό 10253/07.06.2021 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
17. H υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 14-06-2021 από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
18. H υπ΄ αριθμό 198/2021 (ΑΔΑ: 638ΟΩΛΗ-5ΣΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€.
19. Το υπ΄ αριθμό 14375/03.08.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 198/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
20. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 184383/09-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΥΟΡ10-ΨΟΧ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 198/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
21. H υπ΄ αριθμό 17001/15-09-2021 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», για την υπογραφή σύμβασης.
22. H υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 4.740,00 ευρώ.
23. H υπ΄ αριθμό V/113109/04.10.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
24. H με αριθμό 21SYMV009337469/19036/08-10-2021 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ», συνολικού ποσού 117.441,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	68.852,65

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	12.393,48

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	81.246,13

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	12.186,92

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	1.137,57

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	140,58

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	94.711,89

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	22.730,69

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	117.441,89



25. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 08-08-2022.
26. Ο με αριθμό 19189/11-10-2021 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπουσα του έργου.
27. Το υπ΄αριθμ.       Πρακτικό του Τ. Σ. Δ.Ε.
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά, την αποκατάσταση τμημάτων μήκους 1.200,00μ. και πλάτους 6,00μ. εντός συνολικού μήκους 2.800,00μ. της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ανάληψης με την συνοικία Ζαγαρά Λιβαδειάς ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία πρόσβαση μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι προβληματική.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)
Ο παρών 1ος ΑΠΕ  συντάσσεται προκειμένου:
1. Να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τις υποβληθείσες επιμετρήσεις καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις.
	Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών που προέκυψαν: 
· από τις αυξομειώσεις των εργασιών της Ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ.
· από ανάλωση των επί έλλατον δαπανών  της Ομάδας  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και της Ομάδας  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.
· από χρήση μέρους του κονδυλίου των  απροβλέπτων
2. Να συμπεριληφθεί το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με τιμές μονάδος για τρείς (3) νέες εργασίες , οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου και είναι οι εξής:
· Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. με Α.Τ. 4.01, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ,
· Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους, επιμετρούμενες κατά βάρος, με τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος με Α.Τ. 4.02, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ,
· Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων με Α.Τ. 4.03, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 117.441,89 €, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 77.477,46 € για εργασίες, 13.945,94 € για ΓΕ+ΟΕ, 18%, 1.137,57 € για απολογιστικά, 2.009,65 € για απρόβλεπτα, 140,58 € για αναθεώρηση και 22.730,69 € για Φ.Π.Α.
Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε 117.441,89 € και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασισών περιλαμβάνει ανάλωση συνολικών επί έλασσον δαπανών ύψους 4.649,02 € προ ΓΕ & ΟΕ, ήτοι ανάλωση επί έλασσον δαπάνης ύψους 305,02 € προ ΓΕ & ΟΕ από την Ομάδα ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ και ανάλωση επί έλασσον δαπάνης ύψους 4.344,00 € προ ΓΕ & ΟΕ από την ομάδα ΙΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ.
Η ως άνω  ανάλωση συνολικών επί έλασσον δαπανών 4.649,02 € προ ΓΕ & ΟΕ κάλυψε εξολοκλήρου την επί πλέον δαπάνη ύψους 4.849,02 € προ ΓΕ & ΟΕ της Ομάδας Ι ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η δαπάνη τους ύψους 8.624,81 € προ ΓΕ & ΟΕ καλύφθηκε με ανάλωση τμήματος των απροβλέπτων δαπανών του έργου.
Διατηρήθηκε ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες ύψους 2.009,65 € μετά από ΓΕ & ΟΕ.
ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου  Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» που βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
  		
 Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 7621/11-05-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
         -Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο   Α.Π.Ε 
-Το 1ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που είχε διανεμηθεί 
-Την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
-Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών 
-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                  Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) , της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
               ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)»  που ανέρχεται στο ποσό των  117.441,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)   και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης
                  
    		
Η απόφαση πήρε αριθμό  162/2022.
                                                                                           ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά   27-05-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Αποστόλου Ιωάννης
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Τουμαράς Βασίλειος

