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                                                                                                  1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                  2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
    Λιβαδειά    13/07/2022   
    Αριθμ. Πρωτ.: 12200 
                                                                                                                                           
                                                                                                 
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 207
΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 8η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Παρασκευή   , ώρα 14.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  11444/04-07-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).     
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα πέντε  (5),  ήτοι:


	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αποστόλου Ιωάννης(αν/κό μέλος κ. Μητά Αλέξανδρου    1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης-Πρόεδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                       2. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                                                              
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                              3. Πούλος Ευάγγελος
4. Καπλάνης Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος                          4.Μπράλιος Νικόλαος                     
5. Καραμάνης Δημήτριος                                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί         

  Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 10ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11087/29-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :  

[bookmark: __DdeLink__315_104650213]
[bookmark: __DdeLink__630_1036649902221][bookmark: __DdeLink__289_176670105921221][bookmark: __DdeLink__313_26678131307111221][bookmark: __DdeLink__313_266781313071111111][bookmark: __DdeLink__266_131459748431][bookmark: __DdeLink__2104_600313459111211][bookmark: __DdeLink__5375_1449857141][bookmark: __DdeLink__313_266781313071113][bookmark: __DdeLink__313_2667813130711121]  	Έχοντας υπόψη :   
  
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 54/2020 προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 6 / 2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ " .
3.  Με την υπ’ αριθμόν 48 / 2021    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 13-12-2016 πρακτικό του Διαγωνισμού . 
4.  Με την υπ’ αριθμόν 109/2021 (ΑΔΑ: 6Υ2ΡΩΛΗ-ΘΚΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε κατακύρωση της σύμβασης 
5. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 253866,08 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 24-06-2021.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δέκα (10 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   24/04/2022. 
7. Με την 109/18-4-2022 (ΑΔΑ: 94ΥΠΩΛΗ-ΜΨΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 24/06/2022  
 
	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη : 

· Το υπ΄αριθμ. 8550/25.05.2022 έγγραφο του αναδόχου με θέμα  Παράταση Εργασιών 
· Το γεγονός ότι  προέκυψε η ανάγκη  εκτέλεσης ποσοτήτων και εργασιών που δεν υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό δηλ. ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που δεν έχει εγκριθεί ακόμα.   
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : 
« ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»  για 2 μήνες  δηλαδή έως την  24.08.2022 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε  την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 24.08.2022 προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου .  
 Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 24.08.2022

   Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος εξέφρασε την αντίθεσή του ως προς τις εργασίες κατασκευής  του έργου και συγκεκριμένα όσον αφορά τις θέσεις τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Καραγιανοπούλου  στην αριστερή πλευρά και πρότεινε  να διορθωθούν πριν παραδοθεί το έργο .


  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/201
- Την 109/18-4-2022 (ΑΔΑ: 94ΥΠΩΛΗ-ΜΨΙ) απόφασή της
- Το με αριθ. πρωτ. 11087/29-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 8550/25.05.2022 αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ» έως τις  24-08-2022, προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του  ανωτέρου έργου . 
Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου 

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΚΑΤΑ ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

	Η απόφαση πήρε αριθμό  207/2022.

                                                                                  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Λιβαδειά   13-07-2022  
ΚΑΠΛΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Αποστόλου Ιωάννης
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 Καραμάνης Δημήτριος                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


