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                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
    Λιβαδειά    13/07/2022   
    Αριθμ. Πρωτ.: 12202 
                                                                                                                                                     
                                                                                             
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 209
   Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της από 29-01-2020 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για την ολοκλήρωση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 8η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Παρασκευή   , ώρα 14.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  11444/04-07-2022  έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).     
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα πέντε  (5),  ήτοι:


	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αποστόλου Ιωάννης(αν/κό μέλος κ. Μητά Αλέξανδρου    1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης-Πρόεδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                                       2. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                                                              
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                              3. Πούλος Ευάγγελος
4. Καπλάνης Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος                          4.Μπράλιος Νικόλαος                     
5. Καραμάνης Δημήτριος                                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί         

  Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 11ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11241/30-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :  

Έχοντας υπόψη :

1) Το Α.Π. 7217/02-04-2019 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη υπ αρίθμ 32/29-03-2019 Τεχνική Μελέτη του έργου  «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμό 163.978,96€ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
2) Το Α.Π. 8131/10-04-2019 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο διαβιβάστηκε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το από 10-04-2019 Τεχνικό Δελτίο του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ενώ υποβλήθηκε ταυτόχρονα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-pde.
3) Την Α.Π 63949/18-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΓ4465ΧΙ8-Ι4Φ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση της ΣΑΕ016 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 2019 με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό έργου 2019ΣΕ01600006 και  προϋπολογισμό 163.978,96€.
4) Την  υπ΄ αριθμό 397/04-12-2019 (ΑΔΑ : 64ΑΝΩΛΗ-ΠΛΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 32/2019 Τεχνική Μελέτη του έργου.
5) Την 398/04-12-2019 (ΑΔΑ : 6YΓ1ΩΛΗ-ΧΥΚ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποδέχθηκε την ανωτέρω απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6) Την υπ αρίθμ 400/04-12-2019 ( ΑΔΑ : Ω9Φ4ΩΛΗ-Κ43) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2020 (12/2019 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής) και εγγράφηκε σε αυτό το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό έργου 2019ΣΕ01600006 στο ΠΔΕ2019 και  προϋπολογισμό ένταξης 163.978,96€ και χρηματοδότηση για το 2020 50.000,00€
7) Την υπ αρίθμ 412/11-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΠ35ΩΛΗ-ΙΗΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. Έτους 2020 με το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» εγγεγραμμένο με πίστωση 50.000,00€ και Κ.Α. 61/7325.001. 
8) Το υπ αρίθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/604939/20890/2858/726 18-11-2019 έγγραφο της Γ.Γ.Α με το όποιο διαβιβάστηκε για έγκριση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου. 
9) Την υπ αρίθμ 425/18-12-2019 (ΑΔΑ : ΨΕΣΗΩΛΗ-ΡΣΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου και ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της κοινής επιτροπής  παρακουλούθησης του Δήμου Λεβαδέων (τακτικό μέλος η κα Μαριδάκη Δέσποινα και αναπληρωματικό μέλος η κα Καρβούνη Δήμητρα).
10) Το το υπ αρίθμ. 980/16-01-2020 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΓΓΑ το υπογεγραμμένο από τον Δήμαρχο Λεβαδέων σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης. 
11) Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων για την πράξη «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» υπογράφηκε στις 29-01-2020 με χρονική ισχύ 31 μήνες και διαβιβάστηκε στο Δήμο Λεβαδέων με το υπ αρίθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/57609/2164/236/84 04-02-2020 έγγραφο της Γ.Γ.Α.
12) Με την υπ΄ αριθμό 90/05-05-2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
13) Με την υπ΄ αριθμό 109/26-05-2020 ( ΑΔΑ Ψ16ΓΩΛΗ-91Ξ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου κατόπιν κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ.
14.) Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006710368 2020-05-15) Η με Αρίθμ. Πρωτ. 8670/15-05-2020 ( ΑΔΑ: ΨΟ7ΣΩΛΗ-ΠΩ2 και ΑΔΑΜ20PROC006710256 2020-05-15) περίληψη προκήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr) διαβιβάστηκε με το Α.Π 8773/18-05-2020 και δημοσιεύτηκε από τις  εφημερίδες Διάβημα, Νέα της Βοιωτίας και Μανιφέστο.
16) Με την υπ΄ αριθμό 138/2020 ( ΑΔΑ :  ΩΙΧ4ΩΛΗ-ΛΡ2 ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής μετατέθηκε η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών λόγω μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΥΔΗΣ από 15-06-2020 στις 03-07-2020.
17) Με την υπ΄ αριθμό 212/04-09-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό Ι με το οποίο ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικό φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 58,85% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 54.999,33€ χωρίς ΦΠΑ) με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
18) Με την υπ΄ αριθμό 290/2020 ( ΑΔΑ : 6ΩΔ2ΩΛΗ-3ΩΡ και ΑΔΑΜ 20AWRD0077771693 2020-12-04) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό II της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με το οποίο κατακυρώθηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» Με το υπ΄ αριθμό 240299/15.12.2020 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας νομιμοποιείται η 290/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
19) Υπογράφεται η σύμβαση με Αριθμ. Πρωτ. 2880/23-02-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV008182931 2021-02-23) μεταξύ του  Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα  (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως και 23-12-2021.
20) Με το Α.Π. 2904/23-02-2021 ορίζεται επιβλέπων του έργου ο κ. Χατζόπουλος Παρασκευάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
21) Η ΥΠΠΟΑ 09/06/2021 Α.Π.: 267238 (ΑΔΑ 65Ξ84653Π4-2ΘΕ) με την οποία ορίστηκαν για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης πρόεδρος η κα Σιδηροπούλου Δήμητρα με μέλος την κα Καραβαγγέλη  Δήμητρα. 
22) Με το υπ αρίθμ 8393/19-05-2021 ο ανάδοχος αιτήθηκε άδεια είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. 
23) Με το υπ αρίθμ. 11506/23-06-2021 ο Δήμος Λεβαδέων δεν παραχώρησε Άδεια Εισόδου εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου Ζαγαρά προκειμένου να μην δημιουργηθούν φθορές στον συνθετικό χλοοτάπητα ενώ παράλληλα υπέδειξε εναλλακτικό τρόπο κατασκευής κατόπιν έγκρισης σχετικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
24) Με το υπ αρίθμ 12258/02-07-2021 προσκλήθηκε ο αναδοχος να υπογράψει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
25) Με το υπ αρίθμ 12512/06-07-2021 ο ανάδοχος αρνήθηκε να υπογράψει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου. 
26) Με την υπ αρίθμ. 16737/13-09-2021 έγγραφο ανάδοχος αιτήθηκε την Διάλυση της  Σύμβασης του έργου με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου χωρίς αποζημίωση.
27) Με το υπ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ 01/12/2021 με Α.Π.448201 έγγραφο της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων για την πράξη «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» διαβιβάστηκε στον Δήμο Λεβαδέων το 1ο Πρακτικό με θέμα « Εξέταση της υπ αρίθμ 16737/13-09-2021 Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης του αναδόχου ( άρθρο 161του ν.4412/2016 ) και τρόπος συνέχισης – ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 » με το οποίο η κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποδέχεται την αρμοδιότητα της Δ/νουσας Υπηρεσίας να αποφασίσει για την διάλυση της σύμβασης και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσει για την ολοκλήρωση του έργου.
28) Με την υπ αρίθμ. 23343/13-12-2021 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αποφάσισε : 
· α) Περί της αποδοχής της υπ αρίθμ. 16737/13-09-2021 Aίτησης  Διάλυσης της  Σύμβασης του ανάδοχου του έργου  «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», οικονομικού  φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.»  
· β) Την Διάλυση της Σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 2880/23-02-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV008182931 2021-02-23) μεταξύ του  Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα  (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως και 23-12-2021, με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, διότι σύμφωνα με το υπ αρίθμ 11506/23-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Λεβαδέων δεν παραχώρησε Άδεια Εισόδου εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου Ζαγαρά για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, προκειμένου να μην δημιουργηθούν φθορές στον υφιστάμενο συνθετικό χλοοτάπητα
29) Με την υπ αρίθμ  140/11-05-2022 ( ΑΔΑ : ΨΚ48ΩΛΗ-ΖΕΞ )  απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων  α) Ενέκρινε το  Πρωτόκολλο της Επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρίθμ  19/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016 και β) Καθόρισε και ενέκρινε μηδενική συνολική αποζημίωση της ανάδοχης εταιρείας «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» (για υλικά, εγκαταστάσεις και  τεκμαιρόμενο όφελος) λόγω της διάλυσης της σύμβασης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.4412/2016.
30) Με το υπ αρίθμ 8539/24-05-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων διαβιβαστηκε στην «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» η υπ αρίθμ.  140/11-05-2022 ( ΑΔΑ : ΨΚ48ΩΛΗ-ΖΕΞ ) απόφαση της Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων.
· Με την υπ αρίθμ 9392/03-06-2022, Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της   «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» διατυπώθηκε υπευθύνως η πρόθεση του αναδόχου περί μη προσβολής της υπ αρίθμ  140/11-05-2022 ( ΑΔΑ : ΨΚ48ΩΛΗ-ΖΕΞ ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων.
31) Με την υπ αρίθμ  197/21-06-2022 (ΑΔΑ : 9ΔΠΣΩΛΗ-4ΨΔ)  απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων  α) Ενέκρινε  την Διάλυση της Σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 2880/23-02-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV008182931 2021-02-23) μεταξύ του  Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού φορέα «ALMO TEXNIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με την 23343/13-12-2021 απόφαση της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Λ. β) αποφάσισε για την ολοκλήρωση του έργου  «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 - 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 και γ) εξουσιοδότησε την Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ( προσκλήσεις ) για την ανάδειξη νέου αναδόχου του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016

Επίσης στο άρθρο 4 της προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι η προγραμματική σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο εντός 31 μηνών από την υπογραφή της, εκ των οποίων οι 16 πρώτοι θα αφορούν το διάστημα έως την βεβαίωση περαίωσης του έργου και οι υπόλοιποι 15 το διάστημα έως την οριστική παραλαβή του.
Δύναται να δοθεί παράταση της έως 10 μήνες (διάστημα όχι μεγαλύτερο από 12 μήνες) ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

Να αποφασίσει για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της από 29-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ως προς το άρθρο 4, για παράταση της χρονικής διάρκειας για επιπλέον 31 μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής, ήτοι έως 28-03-2025 ,  προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 - 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, λόγω της διάλυσης της σύμβασης.



  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/201
- Την από 29-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
- Την αριθ. 140/11-05-2022 ( ΑΔΑ : ΨΚ48ΩΛΗ-ΖΕΞ ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων 
-Την υπ αρίθμ. 23343/13-12-2021 απόφαση διάλυσης σύμβασης.
-Την υπ΄αριθ.  197/21-06-2022 (ΑΔΑ : 9ΔΠΣΩΛΗ-4ΨΔ)  απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
- Το με αριθ. πρωτ. 11264/01-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της από 29-01-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων» για το έργο : «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ως προς το άρθρο 4, για παράταση της χρονικής διάρκειας για επιπλέον 31 μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής, ήτοι έως 28-03-2025,  προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 - 13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, λόγω της διάλυσης της σύμβασης.


	Η απόφαση πήρε αριθμό  209/2022.
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