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                                                                                                 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
                                                                                                 2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   Λιβαδειά    20/07/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  12733             
Από το πρακτικό της αριθμ. 23ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 213 

  Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας  με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων.

[bookmark: __DdeLink__289_17667010591][bookmark: __DdeLink__167_3867582751][bookmark: __DdeLink__485_2606684785][bookmark: __DdeLink__230_1182636854][bookmark: __DdeLink__167_386758275][bookmark: __DdeLink__289_1766701059]Στη Λιβαδειά σήμερα 19η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12392/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα έξι  (6),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1. Πούλος Ευάγγελος 
2. Μητάς Αλέξανδρος                                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος
3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου)      3.Καραμάνης Δημήτριος                                                                           
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 2ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 12241/13-07-2022 εισήγηση του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών  του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :   
    Έχοντας υπόψη :
α) το εδάφιο 1Δ της κατευθυντήριας οδηγίας του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 , σύμφωνα με το οποίο : «Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού , λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία , επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις , εκ μέρους των οικονομικών φορέων , στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών , εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , παρέχουν , καταρχάς , έρεισμα για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4412/20126 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου , μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της σχετικής σύμβασης . Επισημαίνεται , ιδιαιτέρως , η δυνατότητα κατάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών , ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με την οποία : Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β΄της παρ. 11 του άρθρου 221 , ο συμβατικός  χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.  Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι , που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση την συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις». Στις περιπτώσεις αυτές , το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα , προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχής , η οποία , σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου , αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης .  
β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 5138/29-03-2022 Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (ΑΔΑ: 6ΥΖ2ΩΛΗ-5ΒΨ - ΑΔΑΜ 22AWRD010298339).
γ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 5664/07-04-2022 Σύμβαση  (ΑΔΑΜ 22SYMV010358934) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.».
δ) την υπ’ αριθ. 28/2022 (ΑΔΑ : ΨΔΡΡΩΛΗ-ΧΝΩ)  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών , παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , για το έτος 2022.
ε) το υπ’ αριθ. 11347/1-7-2022 έγγραφο – αίτημα της εταιρείας Β. & Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. με το οποίο ζητά την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για ενενήντα (90) ημέρες , ήτοι έως 02-10-2022 (κανονική ημερομηνία λήξης , σύμφωνα με την σύμβαση , είναι η 05-07-2022), διότι παρατηρούνται στην αγορά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , όπως προκύπτει και από το ενημερωτικό δελτίο διαθεσιμότητας προϊόντων της εταιρείας Stryker .  Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην ενεργειακή κρίση, την κρίση στην Ουκρανία καθώς και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.
στ) την από  07-07-2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και διά Βίου Μάθησης  και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού , με την οποία συμφωνούν στην μετάθεση της  καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών , χρόνος ικανοποιητικός για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης .
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 103 και παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4735/2020 (άρθρο 40 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής») καθώς και τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α΄ του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019.
η) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχουν τροποποιηθεί  .

                                   Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. για ενενήντα (90) ημέρες  , ήτοι έως 02-10-2022 , έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής (κανονική ημερομηνία λήξης , σύμφωνα με την σύμβαση , είναι η 05-07-2022), για το λόγο , ότι  παρατηρούνται στην αγορά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας , όπως προκύπτει και από το ενημερωτικό δελτίο διαθεσιμότητας προϊόντων της εταιρείας  .  Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στην ενεργειακή κρίση, την κρίση στην Ουκρανία καθώς και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19.

	
  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του     
   Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5664/07-04-2022 Σύμβαση  (ΑΔΑΜ 22SYMV010358934)
-Το  υπ’ αριθ. 11347/1-7-2022 έγγραφο – αίτημα της εταιρείας Β. & Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.
- Την από 07-07-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και διά Βίου Μάθησης  και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού
-Την με αριθ. πρωτ. 12241/13-07-2022 εισήγηση του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών  του Δήμου Λεβαδέων
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.


                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

      Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας   με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Λεβαδέων ,  από την εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. για ενενήντα (90) ημέρες  , ήτοι έως 02-10-2022 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας..
                                             
 Η απόφαση πήρε αριθμό  213/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ      
                                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                               Λιβαδειά      20 -07-2022  
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

