
 (
2
)
                                                                                                 
                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
   Λιβαδειά    25/07/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:   12959         
Από το πρακτικό της αριθμ. 23ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 222 
[bookmark: __DdeLink__289_17667010591][bookmark: __DdeLink__167_3867582751][bookmark: __DdeLink__485_2606684785][bookmark: __DdeLink__230_1182636854][bookmark: __DdeLink__167_386758275][bookmark: __DdeLink__289_1766701059]Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020).

Στη Λιβαδειά σήμερα 19η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12392/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα έξι  (6),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1. Πούλος Ευάγγελος 
2. Μητάς Αλέξανδρος                                                                 2. Μπράλιος Νικόλαος
3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου)      3.Καραμάνης Δημήτριος                                                                           
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , εισηγούμενος το 11ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 11913/08-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :   
  
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· [bookmark: _Hlk84500184]Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Την υπ΄ αριθμό 8/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩΛΗ-5ΚΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την  υπ’  αριθμό  204/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 6969/14-01-2021 (6ΒΚΨΟΠ10-5ΩΑ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  .
· Την υπ΄ αριθμό  19/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία   συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμό 26/2020 (ΑΔΑ; 6ΗΠ6ΩΛΗ-ΗΨ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 19/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
· Τον Κ.Α. 30/7336.002 του έργου με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο  
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· [bookmark: __DdeLink__493_252216510112111]Το υπ’ αριθμόν 4419/28-02-2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ006373381 2020-03-04 . σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την με αρ. 224/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΛΗ-Ψ3Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ008022865 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ΄ αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006605742 2020-04-23.
· Το υπ΄ αριθμό 7504/27.04.2020 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 7399/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΧ8ΩΛΗ-ΦΚΥ) περίληψης προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr). και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
· Την υπ΄ αριθμό 97/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΩΡΩΛΗ-1ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 09-06-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 13245/16.09.2020 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Την υπ΄ αριθμό 20003/07.10.2020 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 15-10-2020 του προσωρινού μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τα οποία υπεβλήθησαν με το υπ΄ αριθμό 21035/21.10.2020 έγγραφο του αναδόχου και σε φυσικό φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
· Την υπ΄ αριθμό 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 299.196,83€
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 25408/09-02-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7ΓΟΡ10-ΤΛΦ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το υπ΄ αριθμό 1383/27.01.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Την υπ΄  αριθμό  05/2021  πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό 5392/06-04-2021 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ..Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » για την υπογραφή σύμβασης

· Την υπ΄ αριθμό e-110220/21.04.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  14.959,84 ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/96289/23.04.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e- 110220/21.04.2021  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την από 276/12-10-21 (ΑΔΑ :6ΨΖ3ΩΛΗ-ΤΔΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Την από 6449/20-4-22 (ΑΔΑ :ΨΝΩΕΩΛΗ-ΔΙΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί της χρήσης των επί έλασσον δαπανών ποσού 17.434,31 € του 3ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου σύμφωνα με το απόσπασμα του  4ο πρακτικό (θέμα 1 εκτός)της από 22/06/22  συνεδρίασης του συμβουλίου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
[bookmark: _Hlk84500310]Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων. 
Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν :
Ασφαλτόστρωση και περίφραξη του χώρου του αμαξοστασίου και τμημάτων δημοτικών οδών.
Κατασκευή τοιχοποιιών και επιχρισμάτων στο αμαξοστάσιο.
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλακόστρωσης
Κατασκευή και πλακοστρώσεις μικρών τμημάτων πεζοδρομίων σε διάφορες οδούς.
Διαμορφώσεις ραμπών σε διάφορα πεζοδρόμια
Επισκευές και ανακαινίσεις επιφανειών, κατασκευασμένων απο διάφορα υλικά, σε διάφορες οδούς και σε πεζοδρόμους.
Επισκευές και ανακαινίσεις αργολιθοδομών.
Κατασκευή και επισκευή περιφράξεων κοινοχρήστων χώρων.
Επιστρώσεις με ελαστικό συνθετικό τάπητα σε αύλειους χώρους σχολείων και   αθλοπαιδειών.
Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια σε αύλειους χώρους σχολείων.
Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών κοινοχρήστων χώρων.
Επισκεύες φρεατίων και εσχάρων σε κοινόχρηστους χώρους.
Συντήρηση - αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων.
Εργασίες βελτίωσης υποδομής και αναδομής ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Λεβαδέων, όπου κριθεί απαραίτητο.


Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων Κ.Α.  30/7336.002

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει :
τις επί έλλατον δαπάνες του πίνακα που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του.
τις δαπάνες από τις αυξομειώσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις &  προμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του. 
Με τον προτεινόμενο 3ο ΑΠΕ δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. 


Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 371.004,06€ (299.196,82€ αξία εργασιών και 71.807,24€ ΦΠΑ).
Περιλαμβάνει την ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους17.434,31€.
Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται 
Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ποσού 14.297,20€ καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού (54.512,63-14297,20)=40.215,43 € καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 37.078,32€, με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ποσού 1269,13€ και από την  ανάλωση επί έλασσον δαπανών ύψους 17.434,31€.σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 371.004,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης. 
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών   του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(2020)» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του     
   Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 11913/08-07-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
         -Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»   που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 3ο   Α.Π.Ε που είχε διανεμηθεί
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση


                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει  τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , της δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»   που ανέρχεται στο ποσό των  371.004,06€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)   και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης
 Η απόφαση πήρε αριθμό  222/2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ      
                                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                               Λιβαδειά      25 -07-2022  
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος

