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                                                                                                 1.KATAXΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                                 2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ       
   Λιβαδειά 28/07/2022   
   Αριθμ. Πρωτ. 13252                                             
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 24ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 229

Έγκριση Παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)».

Στη Λιβαδειά σήμερα 26η  Ιουλίου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 12907/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα oκτώ  (8),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                                             1. Καραμάνης Δημήτριος 
2. Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ.Μητά Αλέξανδρου)         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                             
3.Νταντούμη Ιωάννα(αν/κό μέλος κ. Καλογρηά Αθανασίου)      
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                             
5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος   
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 
     7.Πούλος Ευάγγελος
     8.Μπράλιος Νικόλαος


             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 12805/21-07-2022  εισήγηση  της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
«Παρατίθενται:
1. H με αριθμό 82/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» συνολικού προϋπολογισμού 249.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.
2. H υπ΄ αριθμό 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
3. H Κ. Α. 64/7333.005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
4. H με αριθμ. πρωτ. 41855/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
5. H με αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
6. H υπ’ αριθμόν 23906/3.12.2020 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με το κωδικό 20REQ007795770 2020-12-08
7. H με αρ. 251/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΛΖΤΩΛΗ-9ΣΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
8. H από 29/1/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων.
9. H υπ΄ αριθμό 31/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
10. H διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC008194007 2021-02-25.
11. H υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
12. H υπ΄ αριθμό 3069/26.02.2021 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
13. H υπ αριθμό 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 94.711,20€.
14. H υπ΄ αριθμό 198/2021 (ΑΔΑ: 638ΟΩΛΗ-5ΣΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€.
15. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 184383/09-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΥΟΡ10-ΨΟΧ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 198/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
16. H υπ΄ αριθμό 17001/15-09-2021 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», για την υπογραφή σύμβασης.
17. H υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 4.740,00 ευρώ.
18. H υπ΄ αριθμό V/113109/04.10.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-125023/20.09.2021 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
19. H με αριθμό 21SYMV009337469/19036/08-10-2021 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ», συνολικού ποσού 117.441,89€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14%, ποσό που αναλύεται ως εξής:
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	68.852,65

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	12.393,48

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	81.246,13

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	12.186,92

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	1.137,57

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	140,58

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	94.711,89

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	22.730,69

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	117.441,89



20. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 08-08-2022.
21. Ο με αριθμό 19189/11-10-2021 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπουσα του έργου.
22. Την υπ αριθμ. 162/2022 απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑ: ΨΩΣ3ΩΛΗ-ΦΓΞ)
23. Το υπ΄αριθμ. 11817/7-7-22 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά, την αποκατάσταση τμημάτων μήκους 1.200,00μ. και πλάτους 6,00μ. εντός συνολικού μήκους 2.800,00μ. της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ανάληψης με την συνοικία Ζαγαρά Λιβαδειάς ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία πρόσβαση μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι προβληματική.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Με το υπ΄αριθμ. 11817/7-7-22 αίτημα παράτασης του αναδόχου αιτήθηκε παράταση 4 μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών τέλους του 2021 και αρχών του 2022 που μετατόπισαν χρονικά και ουσιαστικά την έναρξη εργασιών.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» κατά δύο μήνες ήτοι λήξη χρόνου περαίωσης 8-10-2022  σύμφωνα και με τις εναπομείναντες εργασίες» .

  Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του     
   Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Το με αριθ. πρωτ. 12805/21-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 11817/07.07.2022 αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» κατά δύο μήνες ήτοι λήξη χρόνου περαίωσης 8-10-2022  σύμφωνα και με τις εναπομείνασες  εργασίες .



Η  απόφαση πήρε αριθμό  229/2022.

                                                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Λιβαδειά      28-07-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Αποστόλου Ιωάννης                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
3 Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4.Σαγιάννης Μιχαήλ
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Πούλος Ευάγγελος
7.Μπράλιος Νικόλαος

