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                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                      
   Λιβαδειά      01/09/2022   
                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 15159  
                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 28ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ME THΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης
                                              της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 246

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ    ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 30η  Αυγούστου   2022  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 14935/26-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα έξι  (6),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                       1.Πούλος Ευάγγελος
2. Αποστόλου Ιωάννης(αν/κό μέλος κ. Μητά Αλέξανδρου)  2.Μπράλιος Νικόλαος                                                      
3.Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                       3.Καραμάνης Δημήτριος   
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
5.Μερτζάνης Κωσταντίνος                                            Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  εισηγούμενος το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των το με  αριθμ. πρωτ. 14709/23-08-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:           

[bookmark: __DdeLink__3322_20812948561]Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 171/2017 και τίτλο  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ 24% .
Αντικείμενο του έργου είναι η   κατασκευή και ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς όπου ανά Δημοτική οδό εκτελέσθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

A: Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Λουκά Αγραφιώτη (από Γεωρ.Τσιφή προς  
    Νταλιάννη Ιωάννη).
· Εργασίες γενικών εκσκαφών
· Διάστρωση γεωυφάσματος σε τμήμα της οδού
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου (μήκους 160,00μ).
· Κατασκευή κρασπεδόρειθρων (μήκους 160,00μ).
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης (μήκους 160,00μ).
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης


Β. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Μιλτιάδη Παπαγεωργίου (από Δελφών έως
     Νικολάου Τζαμτζή).
·  Χωματουργικές εργασίες
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου
· Εργασίες σκυροδέτησης πεζοδρομίων
· Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης

Γ. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Αμφισσας  (από Κλειστό Γυμναστήριο έως την 
    Οδό Χαιρώνειας).
· Χωματουργικές εργασίες
· Διάστρωση γεωυφάσματος 
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου
· Κατασκευή κρασπεδόρειθρων
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης

Δ. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Θηβών  (από την οδό Θεσπιών έως Πλαταιών).
· Χωματουργικές εργασίες
· Διάστρωση γεωυφάσματος
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου
· Κατασκευή κρασπεδόρειθρων
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης

Ε. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Αριστοφάνους & Λεύκτρων.
· Χωματουργικές εργασίες
· Διάστρωση γεωυφάσματος
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου
· Κατασκευή κρασπεδόρειθρων
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης

ΣΤ.Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Κυριακίδου – Ηνιόχου – Φειδιππίδου.
· Χωματουργικές εργασίες
· Κατασκευή τοίχου ατ/ης & μεταλλικά κιγκλιδώματα
· Διάστρωση σκύρου λατομείου
· Εργασίες επίχωσης με κοκκώδες υλικό λατομείου
· Κατασκευή κρασπεδόρειθρων
· Διάστρωση υπόβασης και βάσης
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης

Ζ.Ασφαλτόστρωση Οδού Μηδείας.
· Φρεζάρισμα παλαιού ασφαλτικού
· Εργασίες ασφαλτόστρωσης

Η. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στα Τζιμέικα.
Θ. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού από  Τζιμέικα προς Παλαιό χωριό.
Ι. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στον Αγ. Αθανάσιο(Πέρα Χωριό). 


  Για την  κατασκευή και ασφαλτόστρωση των δημοτικών οδών ελήφθησαν  υπόψη και εφαρμόστηκαν οι μηκοτομές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λιβαδειάς στο σύνολό τους  και έγινε  όπου χρειάστηκε  στην συμβολή με υφιστάμενους δρόμους , προσαρμογή με την υφιστάμενη ασφαλτόστρωση.
Με την υπ΄ αριθμό 56/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 171/2017 τεχνική μελέτη 
Με την υπ΄ αριθμό 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
Με την απόφαση 248/2018 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε  με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας 
Με την υπ΄ αριθμό 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατακύρωση του διαγωνισμού και με το αριθμό πρωτ. 1365/116413/03-08-2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
Στις 19/10/2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου για το ποσό των 279.263,61€ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών και ΦΠΑ η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμό 18SYMV003870381 2018-10-19 καταχώρηση

Στις  18/12/2018 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ  και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
Στις  10/06/2019 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ  και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
Στις  17/12/2019 εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ  και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
Στις 12/10/2020 εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  του έργου.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 01.12.2020 υπ αριθμό 23753/01.12.2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
.
Στις 19.01.2021 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .
	
Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την βεβαίωση περαίωσης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή και  Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » στις Επτά Ιουλίου του 2022 (07.07.2022).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και   Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( άρθρα 170-172 του Ν. 4412/2016) .


Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Το με αριθ. πρωτ. 14709/23-08-2022   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων
-Την 313/2018  απόφασή της
- την 28/2022(ΑΔΑ: 60Γ0ΩΛΗ-0ΗΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
- το από 07-07-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  :
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ    ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ,  που είχε διανεμηθεί
-Τις διατάξεις  του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17
-Τις διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136)
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει  το από  11-04-2022  Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ    ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ,   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την  28/2022(ΑΔΑ: 60Γ0ΩΛΗ-0ΗΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Η απόφαση πήρε αριθμό  246/2022.
                                                                                      ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Λιβαδειά   01-09-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
	
                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. Αποστόλου Ιωάννης
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   
4 .Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
