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                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                        Λιβαδειά 06/10/2022
                                                   Αριθ. Πρωτ. : 17523
                                                                                                                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  32ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 290
Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 3η  Οκτωβρίου   2022  ημέρα  Δευτέρα  και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17051/29-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα πέντε (5),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
      1. Μητάς Αλέξανδρος                                                            1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                      2.Πούλος Ευάγγελος                                                                                           3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                             3.Μπράλιος Νικόλαος
4. Μερτζάνης Κωσταντίνος                                                   4.Καραμάνης Δημήτριος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος - Αντιπρόεδρος

   Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής , ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 16995/28-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χαρακτηρίζεται με:
· Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Τις υπ΄ αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022
· Την υπ’ αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
· Την  υπ’  αριθμόν  127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ: Ψ920ΩΛΗ-5ΕΝ  ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση  του Προϋπολογισμού έτους 2022
· Την υπ΄ αριθμό 81/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 985.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
· Την υπ΄ αριθμό 283/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΕ8ΩΛΗ-Η3Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 81/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 985.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· [bookmark: __DdeLink__2068_417235336111][bookmark: __DdeLink__481_198095066111][bookmark: __DdeLink__493_25221651011211]Τον Κ.Α.  61/7326.005 με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» με πιστώσεις από Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ055) με Κωδικό Ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και από υπόλοιπα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· Το υπ’ αριθμόν 23165/23.11.2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ007744744 2020-12-01               
· Την υπ΄ αριθμό 241/31.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΞΦΩΛΗ-Τ4Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό  έτος 2022 πολυετούς δαπάνης                  
· Την υπ΄ αριθμό 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC007867664 2020-12-17.
· Την υπ΄ αριθμό 24724/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ01ΩΛΗ-9Ψ8) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
· Την υπ΄ αριθμό 355/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΔΒΩΛΗ-8ΘΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 242/2021 (ΑΔΑ 64ΛΙΩΛΗ-Γ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 203396/01.10.2021 (ΑΔΑ: Ω1ΝΖΟΡ10-ΝΤ8) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 242/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Την υπ΄ αριθμό 25/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ  αριθμό 19802/19.10.2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον  Οικονομικό Φορέα «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποβολής Δήλωσης Οψιγενών Μεταβολών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
· Το υπ΄ αριθμό 21541/16.11.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί παράτασης ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
· Το υπ΄ αριθμό 701/30.11.2021 έγγραφό του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το οποίο δεν επιθυμεί την υπογραφή της Σύμβασης επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του.
· Το υπ΄ αριθμό 22868/07.12.2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες περί παράτασης ισχύος της προσφοράς τους. 
· Το υπ΄ αριθμό 25804/10-12-2021-e έγγραφο του ΤΜΕΔΕ περί παράτασης της υπ΄ αριθμ e-100237/20.01.2021 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 15.887,00€ που εκδόθηκε υπέρ της «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προς τον Δήμο Λεβαδέων για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
· Την υπ  αριθμό 379/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΔΒΩΛΗ-ΘΝΖ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανάκλησης της 242/2021 (ΑΔΑ 64ΛΙΩΛΗ-Γ0Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
· Την υπ  αριθμό 1594/31.01.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον οικονομικό φορέα «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης.
· Την υπ  αριθμό 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28,04% επί των τιμών του τιμολογίου και ποσό κατά την προσφορά 572.557,57€ χωρίς ΦΠΑ.
· Τη υπ΄ αριθμό 4887/24.03.2022 κοινοποίηση προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας,
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ.62524/06.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΨΟΡ10-ΤΔΚ) Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 70/2022 (ΑΔΑ 6ΒΨΠΩΛΗ-ΛΗΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το από 10-05-2022 Πρακτικό IV της Επιτροπής Διαγωνισμού «ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών» του έργου
· Την υπ΄ αριθμό 7798/13.05.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ.Σ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-147055/23.05.2022 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού   28.627,88  ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/134379/25.05.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό  e-147055/23.05.2022  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

[bookmark: _Hlk84500310]Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Οι παρεμβάσεις της εν λόγω μελέτης αφορούν το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα εκείνες που είναι προαπαιτούμενες για την έκδοση αδείας λειτουργίας.
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως :
Α )Την ασφάλεια των χρηστών
Β )Την αδειοδότησή τους 
Οι παρεμβάσεις που αφορούν οικοδομικές εργασίες, θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις:
1.Κολυμβητήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις περιφράξεων και συρματοπλέγματος πλακιδίων και πλακοστρώσεων, μαρμάρινων βαθμίδων, ξύλινων και σιδηρών κατασκευών από σκυρόδεμα.
· Τοποθετήσεις πλακιδίων τοίχων και δαπέδου, περιφράξεων, βαθμίδων πισίνας, ειδών υγιεινής.
· Δημιουργία WC AμΕΑ
· Εργασίες για την επαναλειτουργία της πισίνας νηπίων.
2. Κλειστό γυμναστήριο
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθετήσεις υαλοπινάκων ασφαλείας, αθλητικού εξοπλισμού, τοποθέτηση σιδηροσωλήνα.
· Στο βόρειο τμήμα χωματουργικές και τεχνικές εργασίες προστασίας καθίζησης.
· Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μπασκετών στον εξωτερικό ανατολικό χώρο.
3. Γήπεδα μπάσκετ-τέννις στο Κάστρο
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις τμήματος  περιφράξεων και συρματοπλέγματος, και τοποθέτηση νέων διχτυών ανάσχεσης στα τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και νέων θυρών.
· Αποξήλωση μπασκετών και τοποθέτηση νέων.
· Διάστρωση και των 2 γηπέδων (τέννις και μπάσκετ) με ελαστικό συνθετικό τάπητα.
· Εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
4. Γήπεδο μπάσκετ Καλαμκανού
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαιρέσεις τμήματος  περιφράξεων και συρματοπλέγματος, και τοποθέτηση νέων διχτυών ανάσχεσης στα τμήματα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και νέων θυρών.
· Αποξήλωση μπασκετών και τοποθέτηση νέων.
· Διάστρωση με ισοπεδωτική άσφαλτο για την ορθή απορροή των ομβρίων και εν συνεχεία με ελαστικό συνθετικό τάπητα.
· Εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου Δαύλειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες στην υπάρχουσα εξέδρα και δημιουργία ασφαλούς διαφυγής
· Αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικού πυλώνα σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία
· Τοποθέτηση διχτυών ανάσχεσης.
6. Γήπεδο μπάσκετ Αγίας Τριάδας (χώρος πνευματικού κέντρου)
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Κατασκευή περίγφραξης και κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου,
· Αποξήλωση και τοποθέτηση δύο νέων μπασκετών
· Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου.
7. Γήπεδο μπάσκετ Κορώνειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Κατασκευή περίφραξης καθώς κι αποξήλωση και τοποθέτηση δύο νέων μπασκετών.
8. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες ανακατασκευής χλοοτάπητα
9. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο Παρόρι
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα με κόκκους καουτσούκ και χαλαζιακής άμμου.
· Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων συνθετικού χλοοτάπητα

10. Γήπεδο ποδοσφαίρου Κυριακίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθέτηση διχτυών εκτόνωσης και ανάσχεσης
· Αντικατάσταση τμημάτων φυσικού χλοοτάπητα.
11. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Άννας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Τοποθέτηση διχτυών εκτόνωσης και ανάσχεσης
12. Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Καθαίρεση σαθρής τσιμεντοκονίας δαπέδου.
· Αμμοβολή μεταλλικής κατασκευής.
Οι παρεμβάσεις που αφορούν Η/Μ εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι αθλητικές εγκαταστάσεις: 
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου Ζαγαρά
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα κατασκευαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου δίκτυο πυρόσβεσης.
· Οι προβλεπόμενες υδραυλικές εργασίες αφορούν αντικατάσταση κατεστραμμένων υδραυλικών υποδοχέων, κατασκευή συλλεκτών διανομής ζεστού κρύου, τοποθέτηση δύο ηλιακών συστημάτων 300 λ (ZNX)
· Θα αποπερατωθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση με ταυτόχρονη ενίσχυση της γείωσης με πρόσθεση ηλεκτροδίου γείωσης και τοποθέτηση γενικού πίνακα χαμηλής τάσης με διακοπτικό υλικό.
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίας Άννας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα κατασκευαστεί περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου δίκτυο πυρόσβεσης.
· Στους χώρους των αποδυτηρίων θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας τεχνολογίας LED.
· Θα τοποθετηθούν 2 ηλιακά συστήματα 300λ (ΖΝΧ)
· Θα γίνει επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης με ταυτόχρονη αντικατάσταση διακοπτών φωτισμού και διακοπτικού υλικού και θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη της εγκατάστασης.
· Θα εγκατασταθούν 2 κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των αποδυτηρίων.
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.

 3. Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου Γεωργίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου Κυριακίου
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Στους χώρους των αποδυτηρίων θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας τεχνολογίας LED
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου Δαύλειας
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Θα εγκατασταθούν ενεργά μέτρα πυροπροστασίας
· Επί του κτιρίου των αποδυτηρίων θα κατασκευαστεί κλωβός Faraday ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο ιστού για την αντικεραυνική κάλυψη και του αγωνιστικού χώρου.
6. Ανοιχτό κολυμβητήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Για την κάλυψη των αναγκών ζεστών νερών χρήσης θα τοποθετηθούν δύο θερμοδοχεία  300λ διπλής ενέργειας τα οποία θα οδηγούνται από Λέβητα συμπύκνωσης μετά καυστήρα 67 KW.
· Επίσης, θα κατασκευαστεί νέος συλλέκτης κρύου νερού της εγκατάστασης για διευκόλυνση της πλήρωσης των εγκαταστάσεων με νερό 
7. Κλειστό γυμναστήριο Λιβαδειάς
Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
· Για την κάλυψη των αναγκών ζεστών νερών χρήσης θα τοποθετηθούν 12 τ.μ. επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών στην οροφή του κτιρίου.
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε βάρος της ΣΑΕ 055 και Κωδικό Ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων του έργου με Κωδικό 61/7326.005.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156. 
Συγκεκριμένα, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου 
· να συμπεριλάβει μέρος της δαπάνης αναθεώρησης της σύμβασης.
· να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών .
Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ ποσότητες εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, γίνεται και με χρήση των απρόβλεπτων δαπανών της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Έτσι, υπήρξαν αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, καθώς υπήρχαν ελλείψεις στην αρχική μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση στα τετραγωνικά που αφορούν το άρθρο 3.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. Η αύξηση είναι της τάξεως των 500 τετραγωνικών μέτρων, καθώς το δημοτικό στάδιο Αγίου Γεωργίου καλύπτει συνολικά περίπου 6.500 τετραγωνικά μέτρα κι όχι 6.000 τετραγωνικά μέτρα, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου.


ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 709.971,39€ (502.671,80€ αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε., 50.000€ δαπάνη αναθεώρησης και  137.413,82€ ΦΠΑ).
Η δαπάνη αναθεώρησης της σύμβασης κι οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καλύφθηκαν με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 709.971,39€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των αναθεωρήσεων. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021, ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021 και ΦΕΚ 2735/02-06-2022.
 Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής Σύμβασης.




[bookmark: __DdeLink__315_104650213][bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]			    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 16695/28-09-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
         -Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον 1ο   Α.Π.Ε 
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την  ψήφο όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην τηλεδιάσκεψη.


                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

                       Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  της δημόσιας σύμβασης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που ανέρχεται στο ποσό των  709.971,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)   και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  290/2022.     

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Μητάς Αλέξανδρος
2 Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                       
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
4 Μερτζάνης Κωσταντίνος
                                                                                              ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
                                                                                            Λιβαδειά   06 -10-2022
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ
                                                                                                                                                         



                                                                                                         
