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                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                         
   Λιβαδειά     13/10/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  18236                 

                                                                                                                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  33ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 297
Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών».

Στη Λιβαδειά σήμερα 11η  Οκτωβρίου   2022  ημέρα  Τρίτη και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17693/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
     2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                             1.Πούλος Ευάγγελος
3. Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
     4. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                             
     5. Μερτζάνης Κωσταντίνος                                                   
     6. Καπλάνης Κωνσταντίνος 
     7. Μπράλιος Νικόλαος
     8. Καραμάνης Δημήτριος
  
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με  αριθμ. πρωτ. 17645/06-10-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:      

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
· Με την υπ’ αριθμό 31/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 236.601,29€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
· Με την υπ΄ αριθμό 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 31/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
· Με την υπ’ αριθμό 220/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 19PROC006039245 2019-12-16
· Με το υπ΄ αριθμό 28179/16-12-2019 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο).
· Με την υπ΄ αριθμό 241/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.
· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 28,46%.
· Με την απόφαση 7/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 10-1-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.
· Με το υπ΄ αριθμό 3557/19.02.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.
· Με την απόφαση 54/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 28,36% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 170.317,71€ με ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 385/43527/2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.
· Με το υπ΄ αριθμό 6158/27-3-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 54/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Στις 4-4-2020 ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή της Κ/ξιας  «Παπαπάνος Κ. – Παπαπάνος Π.» κατά της υπ’ αριθμό 54/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Με την 590/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απορρίφθηκε η από 4-4-2020 προσφυγή της Κ/ξιας  «Παπαπάνος Κ. – Παπαπάνος Ι.».
· Με το υπ΄ αριθμό 9928/29.5.2020 έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υπογραφή της σύμβασης.
· Οι υπ΄ αριθμό e-75848/9.6.2020, 75850/9.6.2020 και e-75857/9.6.2020 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 4.710,00€, 1.600,00€ και 580,00€ αντίστοιχα.
· Με τα υπ΄ αριθμό 63247/11.6.2020, 63245/11.6.2020 και 63244/11.6.2020 έγγραφα βεβαιώθηκε η εγκυρότητας των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης
· Με το υπ΄ αριθμό 11473/19.6.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος – Στάικος Γ. Ευστάθιος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	98.900,87€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	17.802,16€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	116.703,03€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	17.505,45€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	3.000,00€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	144,51€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	137.352,99€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	32.964,72€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	170.317,71€



· Με το από 12/11/2021 πρακτικό 6, θέμα 2ο, του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 170.317,71€ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 
· Με την υπ’ αριθμό 335/30-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει, συνολικού ποσού 170.317,71€ (137.352,99€ αξία εργασιών και 32.964,72€ για ΦΠΑ), ήτοι σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
· Με την αριθμ. πρωτ. 7123/04-05-22  αίτηση αναδόχου περί έλεγχο και έγκριση των  υποβληθέντων  αναθεωρήσεων  τιμών των εργασιών του εν λόγω έργου.
· Την αρ. πρωτ. 17294/03-10-2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ  ΨΘΠ5ΩΛΗ-ΓΘΦ) περί έγκρισης διάθεσης και δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30/7322.004 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» για τις αναθεωρήσεις του έργου . 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση – βελτίωση Παιδικών Χαρών του Δήμου Λεβαδέων και αφορούν σε παιδικές χαρές σε διάφορες θέσεις του Δήμου και ιδιαίτερα στην, παιδική Χαρά Ζαγαρά, Αγίου Φανουρίου, Αγίας Παρασκευής, Αγία Άννας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Βλασίου, Ανθοχωρίου, Χαιρώνειας, Τσουκαλάδων, Λαφυστίου, Αγίου Γεωργίου και Πηγών Κρύας.
Στόχος της κατασκευής του έργου είναι να γίνουν εργασίες που αφορούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις παιδικές χαρές που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου αυτές να διαθέτουν τις προδιαγραφές για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας λειτουργίας και το ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζοντας έτσι το δημιουργικό και ασφαλές παιχνίδι στα παιδιά. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης, τις σχετικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια Έργα, όπως αυτές ισχύουν.
Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018, υπόλοιπα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2014 και ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2020.
Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει το τελικό ποσό των Αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτές υπολογίστηκαν αναλυτικά. 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 178.718,12€ (144.127,52€ αξία εργασιών και 34.590,60€ αξία ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση κατά 8.400,41€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των Αναθεωρήσεων του έργου όπως αυτές έχουν υπολογιστεί αναλυτικά.
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:
· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 
· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.
· Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών» που παρουσιάζει αύξηση κατά 8.400,41€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων όπως αυτές έχουν υπολογιστεί αναλυτικά.

[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]			    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 17645/06-10-2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
  -Τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό  - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση παιδικών χαρών»    που είχε διανεμηθεί.
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  2ο   Α.Π.Ε 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
.                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών» που παρουσιάζει αύξηση κατά 8.400,41€ σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού των αναθεωρήσεων.
               
                          	
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  297/2022.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Μητάς Αλέξανδρος
2 Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                       
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
4 Μερτζάνης Κωσταντίνος
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
6.Μπράλιος Νικόλαος                                                          Λιβαδειά   13 -10-2022
7.Καραμάνης Δημήτριος                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                                     
