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                                                                                             1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                             2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                         
   Λιβαδειά      13/10/2022   
   Αριθμ. Πρωτ.:  18237                 

                                                                                                                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  33ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
[bookmark: __DdeLink__5530_3239253201]Αριθμός απόφασης : 299
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)».
[bookmark: __DdeLink__230_1182636854]
Στη Λιβαδειά σήμερα 11η  Οκτωβρίου   2022  ημέρα  Τρίτη και, ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 17693/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
     Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
     2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                             1.Πούλος Ευάγγελος
3. Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                      Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί
     4. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                             
     5. Μερτζάνης Κωσταντίνος                                                   
     6. Καπλάνης Κωνσταντίνος 
     7. Μπράλιος Νικόλαος
     8. Καραμάνης Δημήτριος
  
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την  με  αριθμ. πρωτ. 17619/06-10-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
     	Έχοντας υπόψη :
· Τον Ν..3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
· Την υπ΄ αριθμό 8/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την υπ’ αριθμό 197/2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩΛΗ-5ΚΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
· Την  υπ’  αριθμό  204/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.: 6969/14-01-2021 (6ΒΚΨΟΠ10-5ΩΑ)  Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας  .
· Την υπ΄ αριθμό  19/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ   (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία   συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων 
· Την υπ΄ αριθμό 26/2020 (ΑΔΑ; 6ΗΠ6ΩΛΗ-ΗΨ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 19/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» προϋπολογισμού 650.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
· Τον Κ.Α. 30/7336.002 του έργου με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο  
· [bookmark: __DdeLink__167_38675827512][bookmark: __DdeLink__230_118263685421111]Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού …»
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· [bookmark: __DdeLink__206_106798071721]Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» 
· Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
· Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α΄) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [....] και λοιπές διατάξεις.
· Tην υπ΄ αριθμό 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781 Β΄ /23.05.2017.
· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· [bookmark: __DdeLink__493_252216510112111]Το υπ’ αριθμόν 4419/28-02-2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ (2020)»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ006373381 2020-03-04 . σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400).
· Την με αρ. 224/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ1ΝΩΛΗ-Ψ3Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑΜ: 21REQ008022865 2021-01-19 πολυετούς δαπάνης του Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για το οικονομικό έτος 2021
· Την υπ΄ αριθμό 57/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006605742 2020-04-23.
· Το υπ΄ αριθμό 7504/27.04.2020 έγγραφο δημοσίευσης της υπ΄ αριθμό 7399/23.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΧ8ΩΛΗ-ΦΚΥ) περίληψης προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr). και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
· Την υπ΄ αριθμό 97/2020 (ΑΔΑ: ΩΤΩΡΩΛΗ-1ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Την υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 09-06-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
· [bookmark: __DdeLink__2185_1717442499]Την υπ΄ αριθμό 13245/16.09.2020 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 213/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 89732 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας”  του ΕΣΗΔΗΣ. 
· Την υπ΄ αριθμό 20003/07.10.2020 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
· Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 15-10-2020 του προσωρινού μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» τα οποία υπεβλήθησαν με το υπ΄ αριθμό 21035/21.10.2020 έγγραφο του αναδόχου και σε φυσικό φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή. 
· Την υπ΄ αριθμό 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». με μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,11%  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 299.196,83€
· Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 25408/09-02-2021 (ΑΔΑ: 6Τ7ΓΟΡ10-ΤΛΦ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
· Το υπ΄ αριθμό 1383/27.01.2021 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 5/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.
· Την υπ΄  αριθμό  05/2021  πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης.
· Την υπ΄ αριθμό 5392/06-04-2021 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «Γ..Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » για την υπογραφή σύμβασης
· Την υπ΄ αριθμό e-110220/21.04.2021 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού  14.959,84 ευρώ
· Την υπ΄ αριθμό V/96289/23.04.2021 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e- 110220/21.04.2021  Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.
· Την από 276/12-10-21 (ΑΔΑ :6ΨΖ3ΩΛΗ-ΤΔΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Την από 6449/20-4-22 (ΑΔΑ :ΨΝΩΕΩΛΗ-ΔΙΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου.
· Τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας περί της χρήσης των επί έλασσον δαπανών ποσού 17.434,31 € του 3ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου σύμφωνα με το απόσπασμα του  4ο πρακτικό (θέμα 1 εκτός)της από 22/06/22  συνεδρίασης του συμβουλίου.
· Την από 222/19-07-22 (ΑΔΑ :ΨΕΚΙΩΛΗ-Υ3Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ και  του εν λόγω έργου.
· Την με αριθμό πρωτ. 16733/26-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  »περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)»  για 6 μήνες δηλαδή έως την  26-04-2023  
Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου  για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου ,για έξι μήνες δηλ. έως την 26-04-2023 .  

[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]			   Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  
  Ν.3852/2010
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Την αριθ. 5/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ6ΩΩΛΗ-Ψ4Ψ) απόφασή της
- Το με αριθ. πρωτ. 17619/06-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 16733/26.09.2022 αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
.                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (2020)» κατά έξι μήνες  δηλαδή έως τις  26-04-2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
                          	
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  299/2022.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Μητάς Αλέξανδρος
2 Kαλογρηάς Αθανάσιος                                                       
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
4 Μερτζάνης Κωσταντίνος
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος                                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
6.Μπράλιος Νικόλαος                                                          Λιβαδειά   13 -10-2022
7.Καραμάνης Δημήτριος                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                                     
