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                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                                                                                           
                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                        Λιβαδειά   23 /11/2022
                                                    Αριθ. Πρωτ. : 20922

                                                                                                                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  37ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 335
[bookmark: __DdeLink__241_3434796251]΄Εγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου  : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» , σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 . 

Στη Λιβαδειά σήμερα 18η  Νοεμβρίου  2022  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 20430/14-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος
2.Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ.  Μητά Αλέξανδρου)        Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       
3.Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Kαλογρηά Αθανασίου)                                                     
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
5.Μερτζάνης Κωσταντίνος                                            
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
      7.Μπράλιος Νικόλαος
      8.Τουμαράς Βασίλειος (αν/κό μέλος κ. Καραμάνη  Δημητρίου) 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 19784/04-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

· Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.
· Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.
· Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου .
· Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία το έργο ολοκληρώνεται σε δέκα οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 3-10-2020 . 
· Με την υπ άριθμό 236 / 23-09-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-06-2021 . 
· Με την υπ αριθμό 170/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-11-2021 . 
· Με την υπ αριθμό 278/2021 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-04-2022 . 
· Με την υπ αριθμό 120/2022 απόφαση της Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022  . 


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  είναι :

Ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου). Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη . Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ  : 

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ΄ αριθμό 14776 / 24-08-2022 έγγραφο του , και κατ εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938 / 2022 , υπέβαλλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την  30-03-2023 . 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 153 του Ν. 4938 / 2022 , (ΦΕΚ 109 Α΄/6-06-2022) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων« , σύμφωνα με το οποίο «… για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος , κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης. , η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. . Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών , δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου» , 

αποδέχεται σύμφωνα με το υπ αριθμό 14947 / 26-08-2022 έγγραφο της , το περιεχόμενο της Δήλωσης του αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2022 και 
					      ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την ΄Εγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» , σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 , έως την 30-03-2023 (χωρίς αναθεώρηση) . 

      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του     
   Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Το με αριθ. πρωτ. 19784/04-11-2022   έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων
-Την από 03-04-2019 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ
-Την υπ αριθμό 120/2022 απόφασή της με την οποία  χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης έως την 30-09-2022  
-Την με αριθ. πρωτ. 14776/24-08-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης της αναδόχου εταιρείας
-Τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
-Την Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) παρ.2. ..Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την  επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» , σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 , έως την 30-03-2023 (χωρίς αναθεώρηση).

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΠΑΡΩΝ ο κ. Καπλάνης Κωνσταντίνος.
  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  335/2022.    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Αποστόλου Ιωάννης
2 Νταντούμη Ιωάννα                                                       
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
4. Μερτζάνης Κωσταντίνος
5.Καπλάνης Κωσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
7.Τουμαράς Βασίλειος                                                      Λιβαδειά   23 -11-2022
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 
                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                                    
