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                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                                        Λιβαδειά   23 /11/2022
                                  Αριθ. Πρωτ. : 20923

                                                                                                                                 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.  37ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 336
Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».

Στη Λιβαδειά σήμερα 18η  Νοεμβρίου  2022  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 20430/14-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν
παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

	                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος
2.Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ.  Μητά Αλέξανδρου)        Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       
3.Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Kαλογρηά Αθανασίου)                                                     
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
5.Μερτζάνης Κωσταντίνος                                            
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
      7.Μπράλιος Νικόλαος
      8.Τουμαράς Βασίλειος (αν/κό μέλος κ. Καραμάνη  Δημητρίου) 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 20232/11-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:    
[bookmark: __DdeLink__230_118263685423][bookmark: __DdeLink__230_11826368543]Έχοντας υπόψη :   
  
1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 89/2018 προϋπολογισμού δαπάνης 1.200.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.   
2.  Με την υπ’ αριθμόν 25 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς " .
3.  Με την υπ’ αριθμόν 219 / 2021    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ΙΙΙ  πρακτικό του Διαγωνισμού . και έγινε κατακύρωση της σύμβασης 
4. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού  636.735,81€ με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 18-11-2021.
5. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   18/11/2022. 

	Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα . 
[bookmark: __DdeLink__659_569608500]	Με το υπ ΄αριθμό 17762 / 10.10.2022 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών   για λόγους που αναφέρει στην αίτηση του.

	Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :
· Την υπ ΄αριθμό 17762 / 10.10.2022 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση , 
· Το γεγονός ότι δεν  ήταν  δυνατή  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  των  εργασιών  του  έργου  μέχρι την ημερομηνία περάτωσης δηλ. 18-11--2022     
προτείνει  να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»   έως την  18.09.2023 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται  η  Οικονομική επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 18.09.2023 .  


      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του     
   Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 
-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Το με αριθ. πρωτ. 20232/11-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την 219/2021 (ΑΔΑ: 6Α07ΩΛΗ-ΩΗΧ) απόφασή της εγκρίθηκε το ΙΙΙ  πρακτικό του Διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση της σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία  «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  
-Την από 18-11-2021 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων
- το υπ αριθμό πρωτ. 17762/10.10.2022 αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
.                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» έως 18.09.2023 . για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
.
  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  336/2022.    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
                ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Αποστόλου Ιωάννης
2 Νταντούμη Ιωάννα                                                       
3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           
4. Μερτζάνης Κωσταντίνος
5.Καπλάνης Κωσταντίνος
6.Μπράλιος Νικόλαος                                                         ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      
7.Τουμαράς Βασίλειος                                                      Λιβαδειά   23 -11-2022
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 
                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ                                                                                                                                                    
