

                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                                                      
                                                                                                         Λιβαδειά    15 /12/2022
                                                                 Αριθ. Πρωτ. :22578 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 377
Έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας».

Στη Λιβαδειά σήμερα 12η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22082/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Καλογρηά  Αθανασίου)                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ.)

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  17ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21955/06-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

· Με την υπ’ αριθμό 1/2020 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 610.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

· Με την υπ΄ αριθμό 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 1/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Με την υπ’ αριθμό 22/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 20PROC006401804 2020-03-09

· Με το υπ΄ αριθμό 5178/10-03-2020 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

· Με την υπ΄ αριθμό 55/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο που προσέφερε μέση έκπτωση 37,36%.

· Με την απόφαση 134/23-6-2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

· Με το υπ΄ αριθμό 15899/19.08.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

· Με την απόφαση 232/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον Οικονομικό Φορέα Στάικο Γ. Νικόλαο που προσέφερε μέση έκπτωση 37,36% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 309.026,33€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 177783/7-10-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

· Με το υπ΄ αριθμό 20643/16-10-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με το υπ΄ αριθμό 22565/12.11.2020 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας Στάικος Γ. Νικόλαος για την υπογραφή της σύμβασης.

· Η υπ΄ αριθμό e-94466/01.12.2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 15.451,32€.

· Με το υπ΄ αριθμό 80611/2-12-2020 έγγραφο βεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.

· Με το υπ΄ αριθμό 23950/4.12.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα “Στάικος Γ. Νικόλαος“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	222.537,00€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	  40.056,66€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	262.593,66€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	  39.389,05€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	    2.345,62€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	    4.698,00€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	309.026,33€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	  74.166,32€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	383.192,65€


· Με την υπ’ αριθμό 334/30-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 383.192,65€, σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

· Με την υπ’ αριθμό 96/11-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-12-2022.

· Με το 5ο Πρακτικό της 21/9/2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 2ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας». 

· Με την υπ’ αριθμό 296/11-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» του έργου. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 383.192,65€ + 57.454,43€ (Σ.Σ.Ε.) = 440.647,08€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 14,99% έναντι της συμβατικής δαπάνης.

· Με το 7ο Πρακτικό, 8ο θέμα της 2/12/2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι παρεμβάσεις της εν λόγω μελέτης αφορούν το σύνολο του έξω αστικού οδικού δικτύου του Καλλικρατικού Δήμου με προτεραιότητα στις ανάγκες έτσι όπως αυτές έχουν κατατεθεί εγγράφως στην Υπηρεσία από τους Τοπικούς Προέδρους των Κοινοτήτων με αρχές αναλογικότητας.

· Οι Παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως:

· Στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων με κατασκευή τάφρων, σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών αλλά και τσιμεντοστρώσεις μικρής έκτασης στα πολύ δύσκολα και επικλινή σημεία μετά από εξυγίανση με χοντρόκοκκο θραυστό υλικό.

· Την ασφάλεια των χρηστών με την τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών στοιχείων (μπαριέρες) στα πιο επικίνδυνα σημεία.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λεβαδέων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κωδικό 30/7323.026.

Δ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» καθώς και μία νέα εργασία που περιλαμβάνεται στο προς έγκριση 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 3ου Α.Π.Ε. και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ε. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Με το παρόν 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του προς έγκριση 3ου Α.Π.Ε., συντάχθηκε μία (1) νέα εργασία με βάση το Τιμολόγιο μελέτης και την Τιμαριθμική του Δ’ Τριμήνου 2022. Επίσης στην Τιμή της Νέας Εργασίας εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα και συνολικά το Εργολαβικό όφελος 18%. Η  Νέα Εργασία που εντάσσεται είναι:

ΟΜΑΔΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 3/ΝΤ1 (ΟΙΚ 49.01.02 – Αναθ. ΟΙΚ 3213)

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα μπατικών τοίχων

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 383.192,65€ (309.026,33€ αξία εργασιών και 74.166,32€ αξία ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 

Η δαπάνη των νέων εργασιών του έργου, ποσού 16.351,48€, καθώς και η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ποσού 23.037,57€ καλύφθηκε με ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 16.351,48€ + 23.037,57€ = 39.389,05€, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται στο ποσό των 57.454,43€ (46.334,22€ αξία εργασιών και 11.120,21€ για Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών «Ήσσονος Σημασίας» ποσού 6.042,09€ καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της 1ης Σ.Σ.Ε., με αδιάθετο ποσό απροβλέπτων 1,50€, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 383.192,65€ + 57.454,43€ = 440.647,08€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 14,99% έναντι της Συμβατικής Δαπάνης. 

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει επίσης την ανάλωση επί έλασσον δαπανών συνολικού ύψους 11.653,51€. Από αυτά υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την ανάλωση επί έλασσον δαπανών  ποσού 10.539,35€ (βλ. έγκριση 2ου Α.Π.Ε).

Για την τιμολόγηση της νέας εργασίας συντάχθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

· Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας».

    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  

  Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 21955/06-12- 2022  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου   Λεβαδέων  
  -Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών   του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» και τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού
-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3ο   Α.Π.Ε 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει  τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας»  καθώς και τον 3ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού. 
    Η  απόφαση πήρε αριθμό  377/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      15- 12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1 .Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
6.Μπράλιος Νικόλαος                                             

7. Καραμάνης Δημήτριος
