

                                                                                        1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                        2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                        Λιβαδειά   15 /12/2022
                                  Αριθ. Πρωτ. : 22581
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 379
            ΄Εγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας».
Στη Λιβαδειά σήμερα 12η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22082/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Καλογρηά  Αθανασίου)                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ.)

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  19ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21421/30-11-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Με την υπ’ αριθμό 412/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1939/228240/2019/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

· Με την υπ’ αριθμό 27/2019 τεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 610.000,00€ με ΦΠΑ 24%,  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

· Με την υπ΄ αριθμό 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμό 27/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

· Με την υπ’ αριθμό 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.

· Η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε με αριθμό 19PROC005987682 2019-12-09

· Με το υπ΄ αριθμό 27562/10-12-2019 έγγραφο έγινε δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου (Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Σκυτάλη).

· Με την υπ΄ αριθμό 231/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

· Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, αυτή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ).

· Με την απόφαση 16/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό I του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 14-1-2020 με το σύστημα δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου» άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της επικεφαλίδας.

· Με το υπ αριθμό 3710/20.2.2020 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η υπ’ αριθμό 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού στους οικονομικούς φορείς που έδωσαν προσφορά.

· Με το υπ΄ αριθμό 4976/9.3.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τον προσωρινό μειοδότη ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της Διακήρυξης.

· Με την απόφαση 65/2020 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ)  η οποία με  την υπ’ αριθμό 631/61313/15-5-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη.

· Με το υπ΄ αριθμό 6703/7-4-2020 έγγραφο της υπηρεσίας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 65/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πλην του προσωρινού μειοδότη.

· Με το υπ΄ αριθμό 14448/24.7.2020 έγγραφο προσκλήθηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη για την υπογραφή της σύμβασης.

· Οι υπ΄ αριθμό e-82515/3.8.2020 και e-82519/3.8.2020 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσών 8.500,00€ και 4.600€ αντίστοιχα.

· Με τα υπ΄ αριθμό 69530/4.8.2020 και 69531/4.8.2020 έγγραφα βεβαιώθηκε η εγκυρότητας των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης

· Με την υπ΄ αριθμό 11/2020 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής σύμβασης.

· Με το υπ΄ αριθμό 15117/4.8.2020 έγγραφο υπογράφθηκε η σύμβαση μετά του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων “Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη“ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού ποσού 324.075,20€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,35%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
	187.929,80€

	ΓΕ & ΟΕ 18,00%
	  33.827,36€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	221.757,16€

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%
	  33.263,57€

	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
	    4.977,10€

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
	   1.353,14€

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	261.350,97€

	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 
	  62.724,23€

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	324.075,20€


· Με την υπ΄αριθμ. 95/19-4-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6982ΩΛΗ-567) έγινε έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το εν λόγω έργο.

· Με την  υπ’ αριθμ. 361/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε  παράταση έως 31-12-2022.

Β. Με το υπ΄αριθμ. 21261/28-11-2022 έγγραφο της Κ/ξιας Στάικου Νικ. – Σκλαβούνου Νίκης αιτείται η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 31-07-2023, για τους εξής λόγους:

1. Αναμονή λήψης απόφασης για τον τρόπο πλακόστρωσης στη ζώνη της κεντρικής πλατείας.

2. Η εργασίες αρμολογήματος του παραδοσιακού πλακόστρωτου (καλντεριμιού)μπορεί να εκτελεστεί μόνο κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο.

 Η προθεσμία του έργου λήγει στις 31/12/2022.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» έως τις 31/07/2023.



    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  

  Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

- Το με αριθ. πρωτ. 21421/30-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την 65/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό II του Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Στάικος Γ. Νικόλαος – Σκλαβούνου Γ. Νίκη που προσέφερε μέση έκπτωση 47,35% (σύνολο δαπάνης κατά την προσφορά 261.350,97€ χωρίς ΦΠΑ

 -Την με αριθ. Πρωτ. 15117/4.8.2020 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων

- το υπ αριθμό πρωτ. 21261/28-11-2022 αίτημα του αναδόχου

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας» έως 
31-07-2023  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
.
    Η  απόφαση πήρε αριθμό  379/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      15- 12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1 .Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
6.Μπράλιος Νικόλαος                                             

7. Καραμάνης Δημήτριος
