

                                                                                                 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                          2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                          Λιβαδειά   15 /12/2022
                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 22583
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 381
΄Εγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».
Στη Λιβαδειά σήμερα 12η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22082/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Καλογρηά  Αθανασίου)                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ.)

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21765/02-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη

· Την μελέτη με αριθμ. 56/06.07.2018 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπ. 400.000,00€ που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 392/01-08-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

· Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 2565/25.10.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΠΓ7ΛΗ-ΗΩ2) του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού 400.000,00€.

· Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010979051.

· Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 

	Δαπάνη εργασιών
	139.719,13

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	25.149,44

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	164.868,57

	Απρόβλεπτα  15%
	24.730,20

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	189.598,77

	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ
	4.764,11

	Αναθεώρηση τιμών
	3.791,99

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	198.154,96

	Δαπάνη Φ.Π.Α.
	47.557,19

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	245.712,15


· Την με αριθμ. 3056/24-02-2022 υπογραφείσα σύμβαση καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 22SYMV010118775 2022-02-25
Β. Με το υπ΄αριθμ. 21292/29-11-2022 έγγραφο της Κ/ξιας Στάικου Νικ. – Σκλαβούνου Νίκης αιτείται η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 30-04-2023, για τους εξής λόγους:

1. Αναμονή σύνταξης 1ου ΑΠΕ που α περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών αφού θα έχουμε πλήρεις επιμετρήσεις- εναπομένων τμήμα είναι η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κάδων απορριμμάτων, πινακίδων, στεγάστρου για την προστασία των γραμματοκιβωτίων και θέσεις ποδηλάτων που αφορούν το 10% του συνόλου.

2. Το έργο έχει δοθεί σε χρήση και εναπομένουν διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες.

 Η προθεσμία του έργου λήγει στις 24/12/2022.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» έως τις 30/04/2023.



    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  

  Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

- Το με αριθ. πρωτ. 21765/02-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
 -Την με αριθ. πρωτ. 3056/24-02-2022 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων
- το υπ αριθμό πρωτ. 21292/29-11-2022 αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.
.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών  του έργου με τίτλο :
 « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» έως  30-04-2023  
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
.
    Η  απόφαση πήρε αριθμό  381/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      15- 12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1 .Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
6.Μπράλιος Νικόλαος                                             

7. Καραμάνης Δημήτριος
