

                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

             Λιβαδειά  21/12/2022   

            Αριθμ. Πρωτ.:23061            
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  41ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 390
      ΄Εγκριση Τροποποίησης   της με αρ. πρωτ. 5764/8.4.2022  Σύμβασης   για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων το Δήμου  Λεβαδέων , και ειδικότερα της παράτασης της συνολικής διάρκειάς της , κατά 50% αυτής και  αντιστοίχως  αύξηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής  κατά 50% της .
Στη Λιβαδειά σήμερα 20η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 12.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22694/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα έξι (6),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Καπλάνης Κωνσταντίνος
2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                                  2.Πούλος Ευάγγελος
3. Καλογρηάς   Αθανάσιος                                                           3.Μπράλιος Νικόλαος
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος                                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί
6. Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  την  με  αριθμ. πρωτ. 22624/15-12-2022  έγγραφη εισήγηση  της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων , στην   οποία  αναφέρονται τα παρακάτω:          
Ιστορικό Ανάθεσης 

· Με την αριθμ. 15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ ΨΖΕ2ΩΛΗ-ΦΑΞ) διαπιστώθηκε η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα του Δήμου , και εγκρίθηκε η ανάθεση σερ τρίτο των προαναφερθέντων υπηρεσιών καθαρισμού για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας , με την διαδικασία της απυεθείας ανάθεσης , για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών , σύμφωνα με την αριθμ. 1756/2.2.2022  μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών .

· Στη συνέχεια εκδόθηκε η  αριθμ. πρωτ. 5328/1-4-2022 Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ,στην « Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  «Ερκυνα » , η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων , λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22AWRD010341757   και ΑΔΑ 69ΝΕΩΛΗ-Θ9Η    και ο Δήμος  Λεβαδέων υπέγραψε την ακόλουθη Σύμβαση : 

· Την αριθμ. πρωτ. 5764/8.4.2022 σύμβαση με την « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -  ΕΡΚΥΝΑ » με  ΑΦΜ 997391380 , συνολικής αξίας 26.478,24   ευρώ άνευ Φ.Π.Α ( 32.833,02 ευρώ με Φ.Π.Α 24% ) ,η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ , λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22SYMV010368513  και με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθμ. πρωτ. 1756/2.2.2022 Μελέτης  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων .

Ισχύουσες διατάξεις 

Του Ν. 4412/2016 ( Α΄147 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Εργων και Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα 

1. Το άρθρο 132 αναφορικά  με την τροποποίηση  των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, όπου αναφέρονται τα εξής : « 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»  Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Το άρθρο 216   όπως  έχει τροποποιηθεί  από την  παρ.6 του άρθρου 33 του Ν.4608/2019 , αναφορικά με την παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας , ήτοι : 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν:
- στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,
- στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
- ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 

3.  Το Άρθρο 217 αναφορικά με την διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας , ήτοι : 
1.Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.

2.Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι : 
 1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)…….β)……….γ)………δ)……..ε)……στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου ………»

5) Το άρθρο 72  παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ,όπως έχει αντικατασταθεί  με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20) ,  σύμφωνα με το οποίο η  οικονομική επιτροπή  ……………………………στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με  τα ανωτέρω   και λαμβάνοντας υπόψη : 

α) το άρθρο 4  της αρ.πρωτ. 5764/8.4.2022  Σύμβασης  (ΑΔΑΜ 22SYMV010368513  )αναφορικά με τη Διάρκεια της η οποία ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ  ( έως 11/12/2022 ) . Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής  μέχρι το 50% , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 217  του Ν. 4412/2016 .

β)  Την  με αρ. πρωτ. 21652/1.12.2022  αίτηση της αναδόχου ΚΟΙΝΣΕΠ « Ερκυνα » η οποία υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα και  πριν τη λήξη της Σύμβασης (  λήξη σύμβασης  8/12/2022  )   με την οποία αιτείται  την έγκριση της παράτασης  της συνολικής  σύμβασης  κατά  50 % , ήτοι για  τέσσερις (4)  μήνες,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  217 του Ν. 4412/2016 .

γ)  Την αριθμ. πρωτ. 22573/15.12.2022 Εισήγηση της  Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  προς την αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών ,  όπου αναφέρονται   οι λόγοι  για τους οποίους κρίνεται αναγκαία  λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν , η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης και ειδικότερα  αναφέρεται ότι 

«  δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί ο ακριβής χρόνος αποπεράτωσης του έργου « Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ( πρώην κτίριο Πανεπιστημίου ) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές  ενεργειακής  αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων  », πόσο δε μάλλον δεν ήταν και δεν  είναι εφικτό να προβλεφθεί ο ακριβής χρόνος μετεγκατάστασης των δημοτικών υπηρεσιών , ώστε να συμπεριληφθεί το νέο Δημαρχιακό Κτίριο στους όρους και τις προδιαγραφές νέας μελέτης και εκκίνησης  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας»

δ) Το με αρ. πρωτ. 19568/2.11.2022 έγγραφο της  Διευθύνουσας και Επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , με το οποίο διαπιστώνεται ότι το προαναφερόμενο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί .

ε)  Την με αρ. πρωτ. 22610/15.12.2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την τροποποίηση της 5764/8.4.2022 σύμβαση με την « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -  ΕΡΚΥΝΑ » με  ΑΦΜ 997391380 , συνολικής αξίας 26.478,24   ευρώ άνευ Φ.Π.Α ( 32.833,02 ευρώ με Φ.Π.Α 24% ) ,η οποία δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ , λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22SYMV010368513  και με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθμ. πρωτ. 1756/2.2.2022 Μελέτης  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων .

στ)  Το γεγονός   ότι :  α) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και  β) η  αύξηση  του οικονομικού   δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης 
 ζ) Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 10/6117.004  « Καθαρισμό εγκαταστάσεων και ακινήτων υπηρεσιών του Δήμου » του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 , ύψους 8.567,84 ευρώ.

η) Την ανάγκη προστασίας της υγείας των εργαζομένων και επισκεπτών στις υπηρεσίες του Δήμου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

 Καλείστε να αποφασίσετε  για 

 Α ) Την έγκριση του  με αρ. πρωτ. 22610/15.12.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την τροποποίηση της αρ.πρωτ. 5764/8.4.2022 σύμβασης  του Δήμου Λεβαδέων  με την « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -  ΕΡΚΥΝΑ »  με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων  

Β)  την  τροποποίηση  της με αρ. πρωτ. 5764/8.4.2022  (  ΑΔΑΜ 22SYMV010368513 )  Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Λεβαδέων και της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  -  «ΕΡΚΥΝΑ»  με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων  και ειδικότερα : 

1.  για την έγκριση της   παράτασης    της συνολικής διάρκειας της  εν λόγω σύμβασης  κατά το  50%  αυτής , ήτοι  κατά τέσσερις (4) μήνες  και 

2)  αντιστοίχως  για την έγκριση της  αύξησης    του οικονομικού αντικειμένου της εν λόγω Σύμβασης  ,  ύψους  ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ # 13.239,12 #    ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ  Φ.Π.Α   ( 16.416, 51 ΜΕ  Φ.Π.Α  24% ) , ήτοι  ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης  :  

	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
	 ΑΥΞΗΣΗ 50% 

	26.478,24  ευρώ ( άνευ ΦΠΑ )
	13.239,12  ευρώ ( άνευ ΦΠΑ ) 

	32.833,02 ευρώ  (  με ΦΠΑ 24%  ) 
	16.416,51  ευρώ  ( με Φ.Π.Α 24%) 


  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προδιαγραφές της αρχικής Σύμβασης 

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  

  Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

-Την  με αρ. πρωτ. 5764/8.4.2022  (  ΑΔΑΜ 22SYMV010368513 )  Σύμβαση  μεταξύ  του Δήμου Λεβαδέων και της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  -  «ΕΡΚΥΝΑ»  
- Την  με αρ. πρωτ. 21652/1.12.2022  αίτηση της αναδόχου ΚΟΙΝΣΕΠ « Ερκυνα »
- Την με αρ. πρωτ. 22610/15.12.2022 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών

- Την  με  αριθ. πρωτ. 22624/15-12-2022  έγγραφη εισήγηση  της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λεβαδέων 

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α ) Εγκρίνει το   με αρ. πρωτ. 22610/15.12.2022 Πρακτικό  της Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , με την οποία γνωμοδοτούν θετικά για την τροποποίηση της αρ.πρωτ. 5764/8.4.2022 σύμβασης  του Δήμου Λεβαδέων  με την « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -  ΕΡΚΥΝΑ »  με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων  

Β) Τροποποιεί  την με αρ. πρωτ. 5764/8.4.2022  (  ΑΔΑΜ 22SYMV010368513 )  Σύμβαση μεταξύ  του Δήμου Λεβαδέων και της  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  -  «ΕΡΚΥΝΑ»  με φυσικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων  και ειδικότερα : 

1.  για την έγκριση της   παράτασης    της συνολικής διάρκειας της  εν λόγω σύμβασης  κατά το  50%  αυτής , ήτοι  κατά τέσσερις (4) μήνες  και 

2)  αντιστοίχως  για την έγκριση της  αύξησης    του οικονομικού αντικειμένου της εν λόγω Σύμβασης  ,  ύψους  ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ # 13.239,12 #    ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ  Φ.Π.Α   ( 16.416, 51 ΜΕ  Φ.Π.Α  24% ) , ήτοι  ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης  :  

	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
	 ΑΥΞΗΣΗ 50% 

	26.478,24  ευρώ ( άνευ ΦΠΑ )
	13.239,12  ευρώ ( άνευ ΦΠΑ ) 

	32.833,02 ευρώ  (  με ΦΠΑ 24%  ) 
	16.416,51  ευρώ  ( με Φ.Π.Α 24%) 


  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προδιαγραφές της αρχικής Σύμβασης.
            Η  απόφαση πήρε αριθμό  390/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      21- 12- -2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2.Καλογρηάς Αθανάσιος                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3.Σ αγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος  
5. Καραμάνης Δημήτριος
