

                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                         Λιβαδειά    29/12/2022
                                                                                  Αριθ. Πρωτ. :23490
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 409
΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων». 

Στη Λιβαδειά σήμερα 27η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 23248/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη ως προς την ώρα)  του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Kαλογρηάς  Αθανασίος                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  14ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  την  με  αριθμ. πρωτ. 23167/22-12-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων ,στην   οποία αναφέρονται τα κατωτέρω  :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας  Υπόψιν :

· Την υπ΄ αριθμό 47/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 1.387.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων.

· Την υπ΄ αριθμό 312/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΚΨΩΛΗ-ΒΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 47/2021 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 1.387.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

· Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με Κωδικό Ενάριθμο 2021ΕΠ06600003 της ΣΑΕΠ066

· Την υπ΄ αριθμό 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC009975199 2022-01-28.

· Την υπ΄ αριθμό 177/2022 (ΑΔΑ: 97ΓΩΩΛΗ-Ι4Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Πρακτικού IV και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ» με δ.τ. ΄΄ΛΑΤΩ ΑΤΕ’ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 34,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 737.677,61

· Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 914.720,24 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 09/09/2022

B.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» και  αφορά την κατασκευή τεσσάρων (4) κόμβων εντός σχεδίου Λιβαδειάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα που επικρατούν στα σημεία αυτά.

Γ.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

 Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να εγκριθούν οι αυξήσεις των ποσοτήτων εργασιών καθώς και η προσθήκη τέσσερων νέων τιμών που περιγράφονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ και κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων που ανέρχεται σε 22.089,91 € .

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο  ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 914.720,24 € .

 Δεν γίνεται χρήση των «επί έλαττον δαπανών» 

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε έχοντας υπόψη :

1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου

2) Τα άρθρα 155 και 156  του Ν.4412/2016

      Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  

                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 Tην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».   Από την νΟικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων  

	Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του               Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75)            «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

- Τις διατάξεις του  άρθρου 221 του Ν.4412/2016    

-Το με αριθ. πρωτ. 23167/22-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  που  είχε διανεμηθεί

-Τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών   του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» καθώς και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε αυτού , που είχε διανεμηθεί

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  1ο   Α.Π.Ε 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει  τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  καθώς και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» , ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 914.720,24 €   και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης. 




            Η  απόφαση πήρε αριθμό  409/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      29-12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2.Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος

