

                                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                                   Λιβαδειά    29/12/2022
                                                                                     Αριθ. Πρωτ. :23491
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  42ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 410
 Έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΕΛΙΚΟΥ)  του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 27η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 23248/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη ως προς την ώρα)  του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Kαλογρηάς  Αθανασίος                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  15ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  την  με  αριθμ. πρωτ. 23149/22-12-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  Λεβαδέων ,στην   οποία αναφέρονται τα κατωτέρω  :
1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Συμβατικά στοιχεία

· Μελέτη υπ. αριθμόν 29/2020.

· Υπηρεσία σύνταξης της μελέτης: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

· Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης: 290.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

· Σύστημα δημοπράτησης: “Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”.

· Απόφαση 89/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

· Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».

· Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης: 41,50%.

· Απόφαση 276/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

· Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 04-12-2020.

· Ποσό σύμβασης: 170.086,13€ (με Φ.Π.Α. 24%).

· Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 04/12/2021.

· Απόφαση 200/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

· Απόφαση 298/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

· Βεβαίωση περαίωσης με αρ. πρωτ. 22789/06-12-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

· Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (243/2022 Απόφαση της Ο.Ε).

· Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Λεβαδέων, με αρ. πρωτ.17293/03-10-2022, ποσού 4.4731,14€

1.2. Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποπεράτωση εργασιών για την διαμόρφωση του νέου νεκροταφείου που βρίσκεται στη θέση «ΡΙΖΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε, που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις συμβατικές ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μετά το πέρας των εργασιών, καθώς και την αύξηση της δαπάνης της Αναθεώρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153, του Ν.4412/2016, την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), την Εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 166653/2022.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε για να περιλάβει μεταβολές στις ποσότητες συμβατικών εργασιών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και τις τελικές δαπάνες των απολογιστικών και της αναθεώρησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν.

Ως εκ τούτου οι μεταβολές που επέρχονται είναι:

· Η ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση και είναι ύψους 18.823,18€ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).

· Η ομάδα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση και είναι ύψους 75.009,10€ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).

· Η ομάδα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» αυξάνεται σε σχέση με τη σύμβαση και είναι ύψους 10.932,59€ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).

· Η ομάδα 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και είναι ύψους 1.068,75€ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%). 

· Η ομάδα 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. και είναι ύψους 7.961,79€ (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%).

Συνολικά η δαπάνη των εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 17.445,97€ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) σε σχέση με την συμβατική δαπάνη και καλύπτεται αποκλειστικά από την δαπάνη των απροβλέπτων, χωρίς να γίνεται χρήση «επί έλασσον» δαπανών.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών και Νέων Τιμών έχουμε

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ  1ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ   ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ   ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ
	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ
	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

	1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	13.623,97€
	15.779,77€
	18.823,36€
	18.823,18€
	5.199,21€
	-
	-

	1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	74.871,27€
	76.935,06€
	75.009,66€
	75.009,10€
	137,83€
	-
	-

	1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	10.516,29€
	10.516,29€
	10.932,59€
	10.932,59€
	416,30€
	-
	-

	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
	-
	1.068,75€
	1.068,75€
	1.068,75€
	-
	-
	1.068,75€

	2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
	-
	-
	7.961,79€
	7.961,79€
	-
	-
	7.961,79€


Συνολικά

Η δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι: 134.278,58€ δηλαδή, παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.444,97€ (14,93%) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η αύξηση αυτή προέκυψε λόγω μεταβολών συμβατικών ποσοτήτων και των νέων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 171.881,78€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε αύξηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά 1.795,65€, λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης. 

Εκ του ποσού αυτού:

· Η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 80,07€, η οποία όμως μηδενίζεται μετά την περαίωση των εργασιών και μειώνει ισόποσα τη σύμβαση. 

· Η δαπάνη των απολογιστικών ανέρχεται σε 728,39€ όπως αυτή υπολογίστηκε μετά την περαίωση των εργασιών και μειώνει τη σύμβαση κατά 121,61€.

· Η δαπάνη της αναθεώρησης αυξάνεται σε 3.607,37€ και αυξάνει τη σύμβαση κατά 1.649,79€.

· Η δαπάνη Φ.Π.Α. αυξάνεται σε 33.267,44€ και αυξάνει τη σύμβαση κατά 347,54€.

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	3ος Α.Π.Ε.
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

	Σύνολο εργασιών
	116.833,61€
	134.278,58€
	+17.444,97€

	Απρόβλεπτα
	17.525,04€
	0,00€
	-17.525,04€

	Σύνολο 1
	134.358,65€
	134.278,58€
	-80,07€

	Απολογιστικά
	850,00€
	728,39€
	-121,61€

	Σύνολο 2
	135.208,65€
	135.006,97€
	-201,68€

	Αναθεώρηση
	1.957,58€
	3.607,37€
	+1.649,79€

	Σύνολο 4
	137.166,23€
	138.614,34€
	+1.448,11€

	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
	32.919,90€
	33.267,44€
	+347,54€

	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	170.086,13€
	171.881,78€
	+1.795,65€


Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

· Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

· Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

· Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 171.881,78€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε αύξηση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά 1.795,65€, λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης. 

	Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του               Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75)            «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

- Τις διατάξεις του  άρθρου 221 του Ν.4412/2016    

-Το με αριθ. πρωτ. 23149/22-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  που  είχε διανεμηθεί

-Τον  3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών   του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που είχε διανεμηθεί

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3ο   Α.Π.Ε 
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει  τον  3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  του οποίου η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 171.881,78€ με το Φ.Π.Α. και είναι σε αύξηση κατά 1.795,65€, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης  , λόγω της αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης



            Η  απόφαση πήρε αριθμό  410/2022.
                                                                                 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      29-12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

1.Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2.Καλογρηάς Αθανάσιος                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος                                                 

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Μπράλιος Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος

